



WKD10c-27-3/2020

Grodzisk Mazowiecki, dnia 31.03.2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”, znak postępowania: WKD10c-27-3/2020, dalej jako „postępowanie”.

Zamawiający – Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim informuje, że w postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. W odpowiedzi na zgłoszone zapytania, działając zgodnie z przepisem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – zwane dalej ustawą Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), wyjaśniamy co następuje:

Pytanie 1:

§ 1 ust. 2 pkt. 39 WU – USTALENIA OGÓLNE

Wnosimy o skorygowanie treści zapisu:

„Zadania dodatkowe – roboty budowlane, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach niniejszej Umowy, służące do wykonania Kontraktu, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu, w szczególności zamówienia dodatkowe, zamówienia podobne, zamówienia odrębne lub roboty budowlane wykonywane w związku z poleceniami zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem”

Powodem wnioskowanej zmiany jest fakt braku możliwości oceny na etapie składania oferty zakresu robót, a tym samym koniecznego nadzoru. Wymienione roboty oraz tryby ich udzielenia charakteryzują się nieprzewidywalnością ich wystąpienia stąd trudno wymagać od Inżyniera aby je przewidział na etapie składania oferty.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, Zadania dodatkowe nad którymi Wykonawca – Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór w ramach niniejszej umowy, służące do wykonania Kontraktu udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy robót budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu, w szczególności obejmują: zamówienia dodatkowe, zamówienia podobne, zamówienia odrębne lub roboty budowlane wykonywane w związku z poleceniami zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem.

Pytanie 2:

§ 2 ust. 2 WU – PRZEDMIOT UMOWY

Wnosimy o skorygowanie treści zapisu (zmiany na czerwono): „Zakres zamówienia obejmuje: zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Kontraktu w czasie realizacji robót budowlanych oraz okresie zgłaszania wad zgodnie z SWK i OWK, na warunkach określonych w SIWZ, ofercie **Wykonawcy** oraz niniejszej Umowie, w tym w zakresie umów przyłączeniowych i umów na usunięcie kolizji. Wykonawca świadczy Usługę nad całością robót budowlanych, tj. wskazanych w OPZ, tj. nad wszelkimi czynnościami faktycznymi i prawnymi każdego z **Wykonawców** robót **wyłonionego w ramach poszczególnego Kontraktu**, zmierzającymi do realizacji **poszczególnego Kontraktu**, bez względu na źródło obowiązku prawnego ~~Wykonawcy Robót~~”.

Wnioskowana zmiana wynika z faktu, że pierwotne brzmienie zapisu może być odczytywana jako rozszerzenie zakresu usługi Wykonawcy (Inżyniera), przerzucając wyłącznie na Wykonawcę konieczność przewidzenia ewentualnych źródeł obowiązków Wykonawców robót i czyniąc opis przedmiotu zamówienia niewyczerpującym i niejednoznacznym, a tym samym niezgodnym z art. 29 ust. 1 p.z.p. Ponadto z uwagi na treść tego postanowienia prosimy o udostępnienie zakładanego przez Zamawiającego Harmonogramu Rzeczowego robót;

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający wyjaśnia, że w SIWZ został zawarty jeden kontrakt. W pkt. 1.3.4 OPZ jednoznacznie wskazano, że Zamawiający przewiduje wybór wykonawcy robót budowlanych w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, na całość wykonania robót budowlanych.

HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót budowlanych dla Kontraktu zostanie przedstawiony Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót Budowlanych dla Kontraktu. Z treści SIWZ jednoznacznie wynika, że Wykonawca Robót Budowlanych dla Kontraktu nie został wybrany, nie zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji.

Pytanie 3:

§ 2 ust. 4 pkt. 1 i 2 WU – PRZEDMIOT UMOWY, §8 ust. 2 pkt. WU TERMIN REALIZACJI UMOWY, §10 ust. 3 PODSTAWA PŁATNOŚCI, OPZ pkt. 3.1.3. Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie Wstępnym

Zamawiający określił Etap 1 jako zawieszenie wykonywania usługi na okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonywanie robót budowlanych i zawarcia umowy z wyłonionym **Wykonawcą** robót budowlanych objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu oraz wskazał, że Wynagrodzenie za Etap 1 nie przysługuje Wykonawcy. Jednocześnie w pkt. 3.1.3. OPZ Zamawiający określił, że Wykonawca zapewni niezbędny Personel (projektanci /inspektorzy nadzoru) do analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB, w poszczególnych branżach infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz do analizy sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, tj. dokumentacji opracowanej przez Jednostkę Projektową.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach Etapu Wstępnego Wykonawca nie ma obowiązku zatrudnienia Personelu na umowy o pracę, ponieważ generowałoby to koszty zatrudnienia tych osób również w Etapie 1. Prosimy również o potwierdzenie, że obowiązek zatrudnienia Personelu wskazany w §6 Umowy dotyczy jedynie Etapu 2, tj. realizacji robót budowlanych.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w Etapie 1 Wykonawca nie będzie wykonywał w ramach Umowy żadnych usług.

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający potwierdza, że na Etapie Wstępnym, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić niezbędny Personel (Projektanci/Inspektorzy nadzoru) do analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB, w poszczególnych branżach infrastruktury kolejowej (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz do analizy sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, tj. dokumentacji opracowanej przez Jednostkę Projektową. W ramach prac wykonywanych na Etapie Wstępnym, Wykonawca nie ma obowiązku zatrudnienia Personelu na podstawie Umowy o pracę. Do rozliczenia wykonanych prac w Etapie wstępnym nie jest wymagane dołączenie listy obecności Personelu. Obowiązek zatrudnienia Personelu na podstawie Umowy o pracę dotyczy realizacji Etapu 2 oraz Etapu 3 (z zaznaczeniem, że Etap 3 będzie realizowany w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji). Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 6 Wzoru Umowy: „Wykonawca przedstawi Zamawiającemu imienny wykaz Personelu przewidzianego w Etapie 3 wraz z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi kwalifikacje (poświadczona za zgodność kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień) i doświadczenie Personelu wymagane w SIWZ, w terminie 14 dni od przewidywanej daty rozpoczęcia Etapu 3”.

Zamawiający potwierdza postanowienia SIWZ, że w okresie prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót (Etap 1 Umowy), niezależnie od czasu trwania tego Etapu, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. W tym okresie Wykonawca – Inżynier Kontraktu nie będzie wykonywał żadnych prac/czynności na rzecz Zamawiającego.

Pytanie 4:

§ 5 ust. 7 WU ZOBOWIĄZANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCEGO

„Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Wykonawcy, na jego wniosek, w pozyskaniu Informacji, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy. Ewentualne koszty pozyskania tych informacji obciążają Wykonawcę.”

W nawiązaniu do powyższego i brakiem określenia maksymalnej wysokości obciążeń Wykonawcy, a przez to brakiem możliwości wyceny wskazanych kosztów prosimy o doprecyzowanie zapisu i wskazanie maksymalnej wartości kosztów. Równocześnie prosimy o zawarcie zapisu, że wszystkie inne informacje potrzebne Wykonawcy do należytego wykonania Umowy Zamawiający zapewni na własny koszt. Obecne brzmienie uniemożliwia Wykonawcy wycenę oferty w sposób jednoznaczny co wpływa na brak możliwości porównania ofert złożonych przez Wykonawców.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. § 5 ust. 7 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy ma następujące brzmienie: „Zamawiający, w zakresie w jakim będzie to możliwe, udzieli pomocy Wykonawcy, na jego wniosek, w pozyskaniu Informacji, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Umowy. Ewentualne koszty pozyskania tych Informacji obciążają Wykonawcę”. Zamawiający potwierdza, że na Wniosek Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu, udzieli pomocy Wykonawcy – Inżynierowi Kontraktu w pozyskiwaniu informacji, które mogą mieć wpływ na wypełnianie przez Wykonawcę – Inżyniera Kontraktu obowiązków wynikających z Umowy, ale ewentualne koszty pozyskiwania tych informacji, jeśli okażą się niezbędne do poniesienia, ponosi Wykonawca – Inżynier Kontraktu.

Pytanie 5:

§ 6 ust. 1 i ust. 2 Umowy (WU) TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Czy Zamawiający przewiduje jakiegokolwiek dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy za pozostawanie w gotowości do rozpoczęcia świadczenia Usługi w okresie pomiędzy zawarciem Umowy a rozpoczęciem Usługi?.

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Postanowienia dotyczące wynagrodzenia są zawarte w § 9 Warunków Umowy, postanowienia dotyczące płatności są zawarte w § 10 Warunków Umowy, postanowienia dotyczące warunków płatności są zawarte w § 11 Warunków Umowy.

§ 10 ust. 1 Warunków Umowy ma następujące brzmienie: „Wynagrodzenie za realizację Etapu Wstępnego, należne będzie Wykonawcy po zrealizowaniu usługi polegającej na merytorycznym wsparciu Zamawiającego w zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostkę Projektową”

§ 10 ust. 2 Warunków Umowy ma następujące brzmienie: „Wynagrodzenie za realizację Etapu Wstępnego będzie płatne jednorazowo po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportu z wykonania prac w ramach Etapu Wstępnego”.

§ 10 ust. 3 Warunków Umowy ma następujące brzmienie: „Wynagrodzenie za Etap 1 Umowy nie przysługuje Wykonawcy – Inżynierowi Kontraktu”.

Postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia za realizację Etapu 2, są zawarte w § 10 ust. 4 – ust. 18 Warunków Umowy.

Postanowienia dotyczące płatności wynagrodzenia za realizację Etapu 3, są zawarte w § 10 ust 19 – 24 Warunków Umowy.

Pytanie 6:

§ 6 ust. 2 WU oraz OPZ pkt 3.1.2. Skład Personelu: *„Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Personelu w całym okresie realizacji Usługi, w liczebności i o kwalifikacjach wskazanych w OPZ, gwarantującego wykonanie usługi z najwyższą starannością, na zasadach określonych w Umowie i OPZ. Wskazana w Umowie i OPZ liczebność Personelu stanowi minimalne wymaganie i Wykonawca zobowiązany jest w zakresie Wynagrodzenia zapewnić dodatkowy Personel bez wezwania ze strony Zamawiającego w sytuacji, gdy jest to niezbędne do prawidłowego wykonywania/wykonania usługi. Brak zapewnienia personelu zgodnego z wymaganiami SIWZ stanowi rażące naruszenie postanowień Umowy.”* Postanowienie jest niejednoznaczne, zbyt ogólne, umożliwia nadmierne swobodną interpretację umowy na niekorzyść Wykonawcy. Prosimy o dostosowanie postanowienia do wymagań art. 29 ust. 1. p.z.p. i szczegółowe wyjaśnienie i enumeratywne określenie, kto i w jakich przypadkach będzie oceniał, że usługa nie jest prawidłowo wykonywana. Ponadto zwracamy uwagę na niekonsekwencję terminologiczną, ponieważ we wzorze Umowy mowa o „prawidłowym wykonaniu Usługi”, natomiast w OPZ o „sprawnej realizacji Usługi”. Wskazujemy, że wymaganie zapewnienia nieograniczonej ilości Personelu powoduje brak porównywalności ofert. Prośba o dostosowanie postanowienia w sposób umożliwiający spełnienie zasady porównywalności ofert zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy p.z.p.

Nawiązując do powyższych zapisów prosimy o wykreślenie :

- a) w pkt 3.1.4. Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie 2 – Realizacji Robót budowlanych w ppkt 2 wierszu nr 7 Inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji Etapu II – inne osoby w zależności od potrzeb
- b) w pkt 3.1.4. Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie 2 – Realizacji Robót budowlanych w ppkt 4 wierszu nr 3 Inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji Etapu II w zakresie przeglądu dokumentacji, w zależności od potrzeb
- c) w pkt 3.1.4. Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie 2 – Realizacji Robót budowlanych w ppkt 5 wierszu nr 17 Inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji Etapu II
- d) w pkt 3.1.5. Personel Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu na Etapie 3 – Gwarancji i zgłaszania wad w wierszu nr 13 Inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji Etapu 3 – inne osoby w zależności od potrzeb.

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia § 6 i § 7 Wzoru Umowy oraz na postanowienia pkt. 3.1 OPZ.

Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w pkt. 3.1.2 ust. 2 Załącznika nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z którym: Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć (w ramach umownego Wynagrodzenia) liczbę Personelu samodzielnie oraz na wezwanie Zamawiającego jeżeli wymagana liczba minimalna nie zapewnia właściwej i sprawnej realizacji Usługi.

Zamawiający, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – str. 16) dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji Projektanta w Zespole Zmiennym Przeglądu Dokumentacji z funkcją Inspektora Nadzoru w danej specjalności w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu pod warunkiem, że wskazana osoba posiada uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ – str. 17) dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji Inspektora Nadzoru dla maksimum dwóch branż (specjalności) równocześnie w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu (z wyjątkiem Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym oraz Inspektora Nadzoru specjalności inżynierskiej mostowej), pod warunkiem, że wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w każdej z tych branż oraz posiada doświadczenie tzn. w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert w postępowaniu zdobyła minimum 3 letnie doświadczenie (w każdej z tych branż) polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji infrastrukturalnej, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe

Pytanie 7:

§ 6 ust. 3 WU: *"Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób i w takiej liczebności, aby zachować wymaganą Umową jakością Usługi oraz ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy w celu realizacji Umowy zgodnie z HRF, HRF-IK i HPPI. Liczebność i czas pracy personelu Wykonawcy zostanie dostosowany do czasu pracy Wykonawców robót budowlanych, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych robót budowlanych. W tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest m.in. do zapewnienia wykonywania usługi w systemie zmianowym i zgodnie z czasem pracy Wykonawcy robót budowlanych określonym w Umowie na roboty budowlane dla Kontraktu"-* W związku z wymogiem dostosowania czasu pracy do pracy Wykonawcy oraz celem wykonania w sposób profesjonalny oferty, prosimy o udostępnienie Harmonogramu Rzeczowego Wykonawcy robót.

Odpowiedź na pytanie 7:

HRF – Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Robót budowlanych dla Kontraktu zostanie przedstawiony Inżynierowi Kontraktu oraz Zamawiającemu przez Wykonawcę Robót Budowlanych dla Kontraktu. Z treści SIWZ jednoznacznie wynika, że Wykonawca Robót Budowlanych dla Kontraktu nie został wybrany, nie zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że będzie na bieżąco (drogą elektroniczną) informował Wykonawcę – Inżyniera Kontraktu o przebiegu postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych, tzn. informacje: o Ogłoszeniu postępowania, terminie składania ofert (i/lub zmianie tego terminu), informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, informacja o zawarciu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, będą sukcesywnie przekazywane do wiadomości Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu, w tym samym dniu co ich publikacja na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 8:

§ 6 ust. 9 WU Personel „*Zamawiający zastrzega, iż następujące osoby: a) Inżynier Rezydent, b) Asystent wielozadaniowy; nie mogą podejmować w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia. Pozostałe osoby wchodzące w skład Zespołu Stałego Inżyniera Kontraktu nie mogą podejmować w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia, chyba że Zamawiający wyrazi na to pisemną zgodę*” - Postanowienie umożliwia nadmiernie swobodną interpretację, w tym ogranicza swobodę działalności gospodarczej. Wnosimy o zmianę postanowienia i zastąpienie go postanowieniem w brzmieniu: *a) Inżynier Rezydent, b) Asystent wielozadaniowy nie mogą podejmować w czasie trwania realizowanej Usługi dodatkowego zajęcia zarobkowego, chyba że Zamawiający wyrazi na to zgodę*”.

Dla pozostałych członków zespołu stałego: „Pozostałe osoby wchodzący w skład Zespołu stałego nie mogą podejmować w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia, które stałoby w sprzeczności lub kolidowało z obowiązkami ciężącymi na nich na podstawie niniejszej Umowy, uniemożliwiają lub utrudniają ich należyte wykonanie”. W naszej opinii postanowienie w zmodyfikowanej wersji zabezpiecza Zamawiającego w wystarczającym stopniu, a jednocześnie nie ogranicza w sposób nadmierny praw członków Personelu.

Odpowiedź na pytanie 8:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający, zwraca uwagę na brzmienie postanowienia zawartego w § 6 ust. 10 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, zgodnie z którym, Zamawiający nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 9, jeżeli charakter i termin zajęć zarobkowych lub ich rozmiar uniemożliwi lub utrudni należyte wykonanie obowiązków przewidzianych w Umowie lub spowoduje wystąpienie konfliktu interesów.

Pytanie 9:

§ 6 ust. 11, 12 PERSONEL WYKONAWCY

Zamawiający wprowadza wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem usług nadzoru:

11. Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osobę/osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem usług nadzoru, w tym osobę/osoby wskazane do pełnienia roli Asystenta wielozadaniowego – specjalisty ds. raportowania i harmonogramów i obsługi administracyjnej Biura Inżyniera Kontraktu

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo **nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy**. Osoby wykonujące te czynności są **samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują**” („Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp”, <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>, data dostępu: 10.05.2017).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zastrzeżenie przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, określonej w § 6 ust 11, 12 w/w Umowy, nie determinuje konieczności zatrudnienia Personelu na podstawie umowę o pracę. Wykonawca może bezpośrednio dysponować ww. osobami na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o które ww. osoby będą wykonywały przedmiotowe czynności. Umowy te zawierają będą klauzulę zobowiązującą Personelu do osobistego wykonywania zamówienia, a co za tym idzie wykluczającą możliwość korzystania przez nich z usług ewentualnych podwykonawców.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu zatrudnienia przez Inżyniera na podstawie umowy o pracę Personel wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jedną osobę lub osoby (jeżeli Wykonawca/Podwykonawca zaangażuje więcej niż jedną osobę w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) wykonujących czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem usług nadzoru, w tym jedną osobę lub osoby (jeżeli Wykonawca/Podwykonawca zaangażuje więcej niż jedną osobę w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) wskazane do pełnienia roli Asystenta wielozadaniowego – specjalisty ds. raportowania i harmonogramów i obsługi administracyjnej Biura Inżyniera Kontraktu. Wykonawca lub Podwykonawca ma możliwość zatrudnienia innych osób w Zespole Stałym i/lub Zespole Zmiennym na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta i osób wskazanych do pełnienia funkcji Inspektorów Nadzoru. Jednocześnie Zamawiający potwierdza brzmienie § 6, ust. 11 Warunków Umowy, tj. że następujące osoby: a) Inżynier Rezydent, b) asystent wielozadaniowy - nie mogą podejmować w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia.

Pytanie 10:

§ 6 ust. 17 PERSONEL WYKONAWCY

Wnosimy o skorygowanie treści zapisu (zmiany na czerwono):

„Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku w jakości wykonywanej usługi, Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe zmniejszenie liczebności zaangażowanie w realizację usługi Zespołu stałego Wykonawcy w okresie wydłużonym realizacji Kontraktu na Etapie 2, za który Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie stałe przysługuje proporcjonalne co do ilości personelu wynagrodzenie stałe zgodne z §10 Umowy, gdy zaistnieją trwające dłużej niż 30 dni okoliczności niewykonywania nadzorowanych robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, przez prognozowany okres wystąpienia tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny skład Zespołu stałego w dniu następnym po upływie okresu, na jaki wydano zgodę na zmniejszenie Personelu, a w przypadku podjęcia realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych w tym okresie – w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego..

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Postanowienia zawarte w § 6 ust. 17 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy ma następujące brzmienie: „Na umotywowany pisemny wniosek Wykonawcy, o ile nie spowoduje to uszczerbku w jakości wykonywanej usługi, Zamawiający wyrazi zgodę na czasowe zmniejszenie liczebności zaangażowanego w realizację usługi Zespołu stałego Wykonawcy w okresie wydłużonym realizacji Kontraktu na Etapie 2, za który Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie stałe, gdy zaistnieją trwające dłużej niż 30 dni okoliczności niewykonywania nadzorowanych robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych, przez prognozowany okres wystąpienia tych okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełny skład Zespołu stałego w dniu następnym po upływie okresu, na jaki wydano zgodę na zmniejszenie Personelu, a w przypadku podjęcia realizacji robót przez Wykonawcę robót budowlanych w tym okresie - w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego.”

Pytanie 11:

§ 7 ust. 4 WU Zmiana Personelu – prosimy o usunięcie słów „w jego opinii”, wprowadzając bowiem arbitralność Zamawiającego. Wystąpienie z wnioskiem o zmianę winno następować wyłącznie w przypadkach, gdy istnieją potwierdzone przesłanki dopuszczenia się czynów, o których mowa w tym paragrafie.

Odpowiedź na pytanie 11:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. § 7 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy wyjaśnia w jakim przypadku Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób Personelu Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu. Sformułowanie „w jego opinii” nie stoi w sprzeczności z dalszymi przepisami ustępu, które jasno precyzują warunki wystąpienia Zamawiającego o zmianę Personelu Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu.

Pytanie 12:

§8 ust. 2 pkt 3) i 6) Umowy (WU) TERMINY REALIZACJI UMOWY:

Prosimy o potwierdzenie czy okres wydłużony rozpoczyna się po upływie 22 miesięcy okresu podstawowego?

Odpowiedź na pytanie 12:

Okres wydłużony realizacji Etapu 2 rozpoczyna się po zakończeniu Okresu podstawowego, w przypadku niniejszego postępowania po upływie 22 miesięcy licząc od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia usługi dla Etapu 2.

Pytanie 13:

§ 8 ust. 4 Umowy (WU) - TERMINY REALIZACJI UMOWY

Wnosimy o wykreślenie ust. 4 ze względu na to, że terminy wskazane w ust. 3 nie mogą być terminami szacunkowymi, ponieważ brak wtedy jednoznacznego określenia w SIWZ terminu od i do którego zachodzi obowiązek świadczenia usługi nadzoru na rzecz realizacji poszczególnych Etapów, co jest niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych z treścią art. 142 ust. 1 p.z.p., jak również wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 stycznia 2016 r., V CSK 277/15 („Zgodnie z art. 142 ust. 1 p.z.p., umowę w reżimie ustawy zawiera się na czas oznaczony (ustawowe wyjątki od tej zasady w okolicznościach sprawy nie występują). Terminem wykonania umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego może być zarówno data, oznaczona liczbą jednostek czasu, jak i oznaczone zdarzenie. Niemniej, dane przyszłe zdarzenie można traktować jako termin ustania stosunku prawnego tylko wówczas, gdy jest ono w ramach rozsądnych ludzkich oczekiwań oczywiście pewne. Termin oznaczony jako "zakończenie inwestycji" nie jest w powyższym rozumieniu "pewny" zarówno co do faktu, jak i chwili nadejścia. Brak podstaw do odstąpienia od tego bezwzględnie obowiązującego przepisu także wówczas, gdy w umowie strony przewidziały klauzule zabezpieczające wykonywanie usług inżyniera kontraktu przez czas niezbędny dla zakończenia przedsięwzięcia, w szczególności wobec wydłużenia terminu wykonania robót przez wykonawców. Termin wykonania umowy musi być bowiem wskazany wprost i odpowiadać SIWZ. Postanowienia SIWZ i umowy zawartej na ich podstawie nie powinny zawierać sformułowań umożliwiających zamawiającemu przesuwanie terminu realizacji umowy na niekorzyść wybranego wykonawcy i uzależniać go od czynników niezależnych od stron tego kontraktu") **wnosimy o określenie maksymalnego terminu świadczenia usługi przez Wykonawcę** (Inżyniera) lub jednoznaczne określenie w miesiącach (nie szacunkowe) czasu zaangażowania Wykonawcy (Inżyniera) w sprawowanie nadzoru nad robotami. Zamawiający nie dookreślił maksymalnego terminu realizacji przedmiotu zamówienia, co prowadzi do sytuacji, w której Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty okres świadczenia Usługi. Prosimy o prawidłowe określenie maksymalnego terminu realizacji. Równocześnie prosimy o usunięcie odpowiednich zapisów OPZ.

Odpowiedź na pytanie 13:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zgodnie z treścią SIWZ przedmiotem zamówienia jest: „Zarządzanie i sprawowanie funkcji nadzoru (w tym budowlanego i inwestorskiego) – Inżynier Kontraktu” dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, w ramach zadania: „Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD – poprzez budowę drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego”.

§ 2 ust. 4 Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór Umowy ma następujące brzmienie: „Przedmiot umowy w szczególności obejmuje wykonanie następujących zadań w podziale na fazy i etapy realizacji zamówienia:

Faza I - Zamówienie podstawowe/obligatoryjne

- 1) Etap Wstępny – Wsparcie merytoryczne Zamawiającego w zakresie analizy i sprawdzenia projektów wykonawczych i STWiORB (z wyłączeniem branż srk i teletechnicznej) oraz analizy i sprawdzenia PFU dla branż srk i teletechnicznej, opracowanych przez Jednostkę Projektową;
- 2) Etap 1 – zawieszenie wykonywania usługi na okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu.
- 3) Etap 2 – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót budowlanych, obejmujące w szczególności wykonanie następujących zadań:
 - a) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu zgodnie z Umową oraz warunkami kontraktowymi FIDIC;
 - b) Zarządzanie rzeczowo-finansowe, w szczególności kompleksowa obsługa kontraktu w zakresie jego rozliczania, monitoringu i sprawozdawczości rzeczowo-finansowej;
 - c) Zarządzanie techniczne, w tym wykonywanie obowiązków Inspektora nadzoru budowlanego i Inspektora nadzoru inwestorskiego dla Kontraktu;
 - d) Zarządzanie, w tym koordynacja wszystkich zadań w ramach inwestycji;
 - e) Opiniowanie i weryfikacja oraz ostateczne zatwierdzanie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę robót budowlanych tj. projektów wykonawczych i STWiORB dla branży srk i teletechnicznej;
 - f) Współpraca z nadzorem autorskim;
 - g) Współpraca z Konserwatorem zabytków;
 - h) Prowadzenie nadzoru środowiskowego, w tym przyrodniczego.

Faza II - Zamówienie rozszerzone (prawo opcji):

- 4) Etap 3: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie gwarancji i zgłaszania wad"

Zamawiający potwierdza termin realizacji zamówienia określony we Wzorze Umowy oraz w Harmonogramie Realizacji Umowy – Inżynier Kontraktu (HRU-IK) Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy. Postanowienia § 8, ust. 2 Wzoru Umowy określają że: „Przedmiot Umowy, o którym mowa w § 2 niniejszej Umowy, zostanie wykonany w terminie 92 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej Umowy, w tym:

- 1) Etap Wstępny - 3 miesiące, od daty zawarcia Umowy do dnia ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych;
- 2) Etap 1 – zawieszenie wykonywania usługi na okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu – na okres 7 miesięcy;
- 3) Etap 2 – 22 miesiące, tj. od daty rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót budowlanych;
- 4) Etap 3 – 60 miesięcy od zakończenia realizacji robót budowlanych;

- 5) Wskazany w pkt. 3) niniejszego ustępu czas realizacji Etapu 2 stanowi okres podstawowy realizacji Kontraktu na roboty budowlane, w którym Wykonawca – Inżynier Kontraktu uprawniony jest do otrzymywania wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 10 ust. 5 Umowy;
 - 6) Okres wydłużony realizacji Kontraktu na roboty budowlane, w którym Wykonawca – Inżynier Kontraktu zachowuje uprawnienie do skorygowania wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie § 10 ust. 5 Umowy jest wyznaczony na 3 miesiące;
 - 7) Okres wykraczający poza okres wydłużony realizacji Kontraktu na roboty budowlane, o którym mowa w pkt 6) powyżej, w którym Wykonawca – Inżynier Kontraktu zachowuje uprawnienie do skorygowania wynagrodzenia stałego obliczanego na podstawie §10 ust. 5 Umowy jest wyznaczony na 3 miesiące.
3. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji w terminie 7 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy Wstępny HRU-IK, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy, który zostanie aktualizowany przez Wykonawcę po rozpoczęciu realizacji zakresu z Etapu 2 Umowy. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od ich zgłoszenia.
 4. Terminy wskazane powyżej, za wyjątkiem wskazanego okresu podstawowego realizacji Etapu 2 oraz okresu realizacji Etapu 3, są terminami szacunkowymi z zastrzeżeniem, że Etap 3 będzie realizowany w przypadku zastosowania Prawa Opcji.
 5. Terminem zakończenia realizacji Umowy jest zatwierdzenie wystawionego przez Inżyniera Kontraktu raportu zamknięcia, zgodnie z pkt. 5.2.11 OPZ.”.

Podobnie w Załączniku nr 3 do Wzoru Umowy pod tabelą wskazano, że: „Terminy wskazane powyżej, za wyjątkiem wskazanego okresu podstawowego realizacji Etapu 2 oraz wskazanego okresu realizacji Etapu 3, są terminami planowanymi z zastrzeżeniem, że Etap 3 będzie realizowany w przypadku zastosowania Prawa opcji”.

Pytanie 14:

§ 9 ust. 2 i 3 (WU) WYNAGRODZENIE

Wnosimy o usunięcie części zapisu:

„ 2. Wynagrodzenie **Wykonawcy** obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. **Wykonawca** nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Umowie. W szczególności **Wykonawca** nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, jak też zapłaty wynagrodzenia dodatkowego: w przypadku wykonywania Usługi w okresie wykraczającym poza zakładane okresy dla poszczególnych Zadań, określone w § 8 Umowy, a także w przypadku realizacji Zadań dodatkowych, których wartość łączna nie przekracza wartości wskazanej w pkt 4.1.2. ppkt 19. OPZ.

3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, o którym mowa w § 3 lub skorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji w niepełnym wymiarze, Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie proporcjonalne do okresu wykonywania Usługi w ramach Etapu 2.

Powyższy zapis stoi w sprzeczności z zapisem § 2 ust.2 pkt.7 w zakresie okresów wykraczających poza okres wydłużony jak i stoi w sprzeczności z zapisami OPZ pkt. 4.1.2 ppkt.19 gdzie Wykonawcę zobowiązuje się do nadzoru nad robotami dodatkowymi w cenie oferty tylko i wyłącznie do 15% wartości Umowy na roboty.

Odpowiedź na pytanie 14:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Postanowienia SIWZ zawarte w § 9 ust. 2 i 3 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy pozostają w dotychczasowym brzmieniu:

§ 9 ust. ust. 2 Wzoru Umowy: „Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony do żądania podwyższenia wynagrodzenia, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszej Umowie. W szczególności Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania podwyższenia Wynagrodzenia, jak też zapłaty wynagrodzenia dodatkowego, w przypadku wykonywania usługi w okresie wykraczającym poza zakładany okres, określony w § 8 Umowy, a także w przypadku realizacji zadań dodatkowych, których wartość łączna nie przekracza wartości wskazanej w pkt. 4.1.2 ppkt 19 OPZ”.

§ 9 ust. ust. 3 Wzoru Umowy: „Strony zgodnie ustalają, że w przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z Prawa opcji, o którym mowa w § 3 Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwać wynagrodzenie za wykonywanie usługi w ramach Etapu 3”.

Pytanie 15:

§ 10 ust. 7 i ust. 8 WU

Prosimy o zmianę zapisów, ponieważ obecnie istniejące przewidują wypłatę wynagrodzenia saldem tylko w przypadku zakończenia inwestycji w Okresie podstawowym. Poniżej przekazujemy propozycję zapisu dla ust. ust. 8:

8. W przypadku, gdy Roboty na Kontrakcie zostaną zakończone, a nie rozliczone w całości z Wykonawcą robót przed planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej realizacji całego zakresu rzeczowego robót budowlanych, część zmienna Wynagrodzenia za realizację Etapu 2, będzie należna Wykonawcy w całości, saldem przy ostatniej płatności za nadzór w okresie realizacji robót budowlanych dla Kontraktu..

Odpowiedź na pytanie 15:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia całego § 10 Wzoru Umowy, w szczególności: ust. 7, ust. 8, ust. 9, ust. 10 Wzoru Umowy:

7. W przypadku, gdy roboty budowlane na Kontrakcie zostaną zakończone przed planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej realizacji całego zakresu rzeczowego robót budowlanych, część stała wynagrodzenia za realizację usługi w okresie podstawowym, będzie należna Wykonawcy w całości, saldem przy ostatniej płatności za nadzór w okresie realizacji robót budowlanych dla Kontraktu.
8. W przypadku, gdy roboty budowlane na Kontrakcie zostaną zakończone przed planowanym terminem wykonania, przy jednoczesnej realizacji całego zakresu rzeczowego robót budowlanych, część zmienna Wynagrodzenia za realizację Etapu 2, będzie należna Wykonawcy w całości, saldem przy ostatniej płatności za nadzór w okresie realizacji robót budowlanych dla Kontraktu.
9. Jeżeli część lub całość wartości Robót budowlanych, stanowiących podstawę wyliczenia Wynagrodzenia w części zmiennej zostanie zakwestionowana w procesie uzgadniania faktury za roboty budowlane przez Zamawiającego, to wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie adekwatnie pomniejszona o kwotę odpowiadającą zakwestionowanej wartości Robót budowlanych.
10. Podstawę rozliczania Wynagrodzenia za realizację Etapu 2, z zastrzeżeniem ust. 9, stanowi zatwierdzenie Raportu miesięcznego za dany miesiąc rozliczeniowy, sporządzonego zgodnie z pkt 5.2.3 OPZ oraz Lista obecności za dany miesiąc.”

Pytanie 16:

§10 ust. 11 (WU) PODSTAWA PŁATNOŚCI

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość rozliczenia całego Kontraktu nastąpi nie później niż w określonym w Umowie terminie świadczenia Usługi.

Odpowiedź na pytanie 16:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zgodnie z § 10 ust. 11 Wzoru Umowy - Podstawą do rozliczenia całego Kontraktu będzie zatwierdzenie Raportu końcowego, sporządzonego zgodnie z pkt 5.2.7 OPZ. Pkt. 5.2.7 OPZ ma następujące brzmienie:

„5.2.7. Raport końcowy z realizacji Kontraktu

1. Raport końcowy z realizacji Kontraktu zostanie sporządzony po podpisaniu protokołu odbioru końcowego Robót budowlanych, nie później niż 60 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia.
2. Raport ten będzie zawierać:
 1. Opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń.
 2. Decyzję właściwego organu w sprawie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli dotyczy).
 3. Protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą Kontraktu.
 4. Rozliczenie rzeczowo-finansowe.
 5. Osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji Kontraktu.
 6. Uwagi i wnioski Inżyniera Kontraktu w szczególności podsumowanie realizacji Kontraktu oraz rekomendacje dotyczące realizacji przyszłych inwestycji.”

Pytanie 17:

§11 ust. 2 WU WARUNKI PŁATNOŚCI

Wnosimy o wykreślenie treści ustępu 2.

Argumentujemy wykreślenie tej części ust. 2, ponieważ nie jest on zgodny z § 19 ust. 7, gdzie Zamawiający wskazał „w przypadku, gdy okres wykonywania robót wykraczający poza okres wydłużony będzie wynosił więcej niż 3 miesiące, a **Wykonawca nie wypowie Umowy na podstawie §22 ust. 5 pkt. 1-3) Umowy zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy, w taki sposób, że Wykonawca będzie otrzymywał Wynagrodzenie stałe, tak jak w pierwszych trzech miesiącach po okresie wydłużonym;**”.

Odpowiedź na pytanie 17:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Postanowienie zawarte w § 11 ust. 2 Wzoru Umowy ma następujące brzmienie: „Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu zostały skalkulowane wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy i nie będzie domagał się jego podwyższenia”.

Pytanie 18:

§16 ust. 11 WU PODWYKONASTWO

Na podstawie pytania nr 9 oraz argumentacji w nim przedstawionej wnosimy o usunięcie treści zapisu ustępu 11 § 16.

Odpowiedź na pytanie 18:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 9, powyżej.

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Postanowienie zawarte w §16 ust. 11 Wzoru Umowy ma następujące brzmienie: „Umowa o podwykonawstwo uwzględniać będzie obowiązek podwykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją Umowy, o których mowa w § 6 ust. 12 Umowy”.

Postanowienie zawarte w §6 ust. 12 Wzoru Umowy ma następujące brzmienie:

„W związku z zatrudnianiem przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyżej wymienione czynności, Wykonawca lub jego Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu, na każde wezwanie

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia tego wymogu przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę. Zamawiający w każdym czasie może zażądać:

- a) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie osoby zatrudnione na podstawie Umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju Umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenia dotyczące Podwykonawców, jeżeli będzie korzystał z ich potencjału. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych oświadczeń w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie Umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności lub
 - b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika lub
 - c) innych dokumentów
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.”

Pytanie 19:

§17 ust. 1 WU KARY UMOWNE

Na podstawie pytania nr 9 oraz argumentacji w nim przedstawionej wnosimy o usunięcie kary z pkt. 6 oraz 7.

Odpowiedź na pytanie 19:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie 9, powyżej. Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pytanie 20:

§ 21 WU – Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego – Zamawiający przewidział możliwość zawieszenia realizacji Umowy na okres maksymalnie 9 miesięcy. Czy przewidywany okres świadczenia usługi uwzględnia maksymalny dopuszczalny okres zawieszenia realizacji Usługi? Czy w okresie zawieszenia realizacji Usługi Wykonawca będzie uprawniony do wynagrodzenia? Czy z uwagi na przedłużenie okresu świadczenia Usługi ze względu na zawieszenie realizacji Umowy Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania rekompensaty za pozostawanie w gotowości? Jakie okoliczności zewnętrzne ma na myśli Zamawiający przez które będzie uprawniony do zawieszania wykonywania usługi?

Odpowiedź na pytanie 20:

Kwestie wynagrodzenia Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu reguluje § 10 i 11 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy. Wzór Umowy nie przewiduje udzielania „rekompensaty” Wykonawcy. W § 21 Wzoru Umowy Zamawiający wskazał na: obligatoryjne zawieszenie realizacji Umowy (§ 21 ust. 2) obejmujące okres prowadzenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz na ewentualne zawieszenie realizacji Umowy (§ 21 ust. 3), tj. zawieszenie wykonania usługi przez Inżyniera Kontraktu w Etapie 2 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót budowlanych, które może nastąpić nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy łącznie w okresie trwania Umowy na wykonanie robót budowlanych. Jednocześnie Zamawiający potwierdza postanowienia SIWZ (Wzór Umowy):

- a) § 8, ust. 2 pkt 2 Wzór Umowy ma następujące brzemienie: „2) Etap 1 – zawieszenie wykonywania usługi na okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych i zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem Inżyniera Kontraktu – na okres 7 miesięcy”;
- b) § 21, ust. 2 Wzór Umowy ma następujące brzemienie: „Zawieszenie wykonania usługi przez Inżyniera Kontraktu następuje na okres prowadzenia postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych (od ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia do zawarcia umowy na roboty budowlane), nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy.”

Ewentualne zawieszenie realizacji Umowy tj. zawieszenie wykonania usługi przez Inżyniera Kontraktu w Etapie 2 - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na etapie realizacji robót budowlanych, może wynikać z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych lub okoliczności zewnętrznych niezależnych od Wykonawcy Robót Budowlanych, ale czasowo uniemożliwiających temu Wykonawcy wykonywanie robót.

Zamawiający planuje, że Etap 1 Umowy będzie wynosił 7 miesięcy. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza, że Etap 1 może ulec wydłużeniu (por. Załącznik nr 3 do Wzoru Umowy - Wstępny Harmonogram Realizacji Umowy – Inżynier Kontraktu HRU–IK). Jeśli zawieszenie nie zostanie odwołane, to **Wykonawca** może wypowiedzieć Umowę, po upływie 9 miesięcy okresu zawieszenia, zgodnie z ust. 2 oraz ust. 3 (por. § 21 ust. 6 Wzoru Umowy).

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że będzie na bieżąco (drogą elektroniczną) informował Wykonawcę – Inżyniera Kontraktu o przebiegu postępowania na wybór Wykonawcy robót budowlanych, tzn. informacje: o Ogłoszeniu postępowania, terminie składania ofert (i/lub zmianie tego terminu), informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, informacja o zawarciu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych, będą sukcesywnie przekazywane do wiadomości Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu, w tym samym dniu co ich publikacja na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie 21:

§ 22 ust. 2 pkt 2) WU - W § 17 Umowy mowa o karach umownych za „zwałkę” w przekazaniu raportów, w związku z tym wnosimy o ujednoczenie postanowień i zmianę § 22 ust. 2 pkt 2) Umowy (WU) PROCEDURA I PRZESŁANKI WYPOWIEDZENIA UMOWY –poprzez zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwałka”.

Odpowiedź na pytanie 21:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Prawo wypowiedzenia umowy nie jest związane, ani tym bardziej uzależnione, od postanowień dotyczących kar umownych. Kary umowne mogą być naliczane za zwałkę, a wypowiedzenie umowy może nastąpić – niezależnie od naliczenia kar umownych - na skutek opóźnień.

Pytanie 22:

§ 24 ust. 4 WU - Ubezpieczenie - z uwagi na nieprecyzyjne postanowienie dotyczące okresu ubezpieczenia prosimy o doprecyzowanie, od kiedy Wykonawca ma być objęty ubezpieczeniem. Sugerujemy, aby miało to miejsce od daty wskazanej w Poleceniu rozpoczęcia Usługi. Powyższy wniosek znajduje swoje uzasadnienie w procedurze zatwierdzania polisy ubezpieczeniowej opisanej w § 24 .

Odpowiedź na pytanie 22:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zgodnie z § 24 ust. 4 Warunków Umowy: Okres ubezpieczenia rozpocznie się od dnia przystąpienia do wykonywania czynności wynikających z realizacji Umowy (Etap 2), tj. od dnia wskazanego w wydanym przez Zamawiającego Poleceniu rozpoczęcia usługi dla Etapu 2 i będzie trwał do zakończenia okresu jej realizacji.

Zamawiający zmienia treść § 24 ust.12 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy, który otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej (na którą składają się w szczególności umowa ubezpieczenia, warunki ubezpieczenia, wszelkie aneksy oraz załączniki) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi określonymi w Umowie w terminie 14 dni od ~~zawarcia Umowy~~ **okresu określonego w ust. 4 powyżej** lub 7 dni przed expiracją dotychczasowych umów ubezpieczenia, w przypadku przedłużenia okresu obowiązywania przedłożonych uprzednio umów ubezpieczenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do weryfikacji projektów pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzającym obowiązek dostarczenia podpisanej przez Ubezpieczyciela pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiający uprawniony jest do weryfikacji przesłanej dokumentacji ubezpieczeniowej.”

Pytanie 23:

OPZ pkt 2.2.2. ust. 2 pkt. 2 ppkt. a) Zakres zadania inwestycyjnego objętego świadczeniem usługi

Zamawiający wskazał zakres prac w nawierzchni i podtorzu jako *wymiana nawierzchni torowej, w tym rozjazdów, na całym odcinku objętym opracowaniem*. Czy w związku z tym należy rozumieć, że Wykonawca robót wykona budowę nowego toru nr 2 oraz w pełni w zakresie całego odcinka wykona modernizację toru nr 1 zgodnie z pkt. 2.2.3. OPZ Szczególne wymagania i uwagi dla fazowania robót? Z kolei Wykonawca pełniący nadzór będzie zobowiązany nadzorować tożsamy zakres ujęty w powyższym pytaniu?.

Odpowiedź na pytanie 23:

Zamawiający potwierdza, że zgodnie z treścią SIWZ planowany w ramach inwestycji zakres robót budowlanych obejmuje nie tylko budowę nowego toru na odcinku od Podkowy Leśnej do Grodziska Mazowieckiego, ale także przebudowę istniejącego toru 1G. Zamawiający potwierdza konieczność takiego fazowania robót budowlanych, aby po wybudowaniu nowego toru, ruch kolejowy na tym odcinku przenieść na tor nowo wybudowany, a istniejący tor 1G poddać przebudowie i gruntownej modernizacji. Roboty budowlane w ramach planowanej inwestycji będą prowadzone równolegle wraz z prowadzeniem ruchu pociągów (po jednym torze sąsiadującym). Taki wymóg zostanie też sformułowany w dokumentacji przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych. Wykonawca – Inżynier Kontraktu sprawuje nadzór nad całością robót budowlanych objętych kontraktem.

Pytanie 24:

OPZ pkt. 2.2.4. Dodatkowe wymagania dla zamówienia

Zamawiający w ramach zadania inwestycyjnego wymaga *bezpośredniego udziału Inżyniera Rezydenta w konferencjach prasowych i innych eventach (...)*.

W związku z nieprecyzyjnym zapisem tego pkt oraz koniecznością zawarcie w wycenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją usługi oraz prawidłowym określeniem zakresu oferty prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

Jakie materiały na wspomniane eventy będziemy musiał przygotowywać Inżynier Rezydent? Ile będzie takich eventów, w których Inżynier Rezydent będzie musiał brać udział w trakcie trwania Usługi ? Czy Zamawiający przewiduje w związku z udziałem Inżyniera Rezydenta w tychże eventach dodatkowe wynagrodzenie dla Wykonawcy ?.

Odpowiedź na pytanie 24:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Pkt. 2.2.4 Załącznika nr 3 do SIWZ OPZ ma następujące brzmienie: „W ramach Zadania inwestycyjnego prowadzone będą też działania informacyjno-promocyjne w zakresie określonym przez Zamawiającego, w ramach odrębnej umowy/umów. Zadanie Inżyniera Kontraktu w tym zakresie dotyczy: bezpośredniego udziału Inżyniera Rezydenta w konferencjach prasowych i innych eventach (np. Dzień Transportu Publicznego), w konferencji podsumowującej realizację projektu (w 2023r.), współpracy z Rzecznikiem Prasowym WKD (w szczególności w zakresie przygotowywania odpowiedzi na pytania kierowane do Rzecznika prasowego (dotyczące realizacji inwestycji))”.

Ww. postanowienie jednoznacznie wskazuje na obowiązki Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu dotyczące udziału w działaniach informacyjno-promocyjnych prowadzonych i określonych przez Zamawiającego, w ramach odrębnej umowy/umów Zamawiającego.

Zamawiający potwierdza, że osoba pełniąca funkcję Inżyniera Rezydenta będzie zobowiązana do udziału w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją inwestycji, prowadzonych przez Zamawiającego na Etapie 2 realizacji usługi: współpraca z Rzecznikiem Prasowym WKD, w szczególności w zakresie przygotowywania odpowiedzi na pytania kierowane do Rzecznika prasowego, dotyczące realizacji inwestycji; udział Inżyniera Rezydenta w konferencjach prasowych organizowanych przez Zamawiającego w jego siedzibie/lub na jego terenie, dotyczących realizacji inwestycji; udział Inżyniera Rezydenta w eventach organizowanych przez Zamawiającego z okazji Dnia Transportu Publicznego na terenie siedziby Zamawiającego (Dzień Transportu Publicznego jest obchodzony tradycyjnie we wrześniu każdego roku).

Ponadto, Zamawiający zorganizuje konferencję podsumowującą realizację projektu (projekt jest współfinansowany ze środków UE, w ramach POIiŚ 2014-2020) w 2023 r.) Data i miejsce konferencji zostanie ustalona po konsultacji z Wykonawcą – Inżynierem Kontraktu oraz Wykonawcą Robót Budowlanych. Do udziału w konferencji końcowej (zamykającej) zostaną zaproszeni przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, CUPT, przedstawiciele mediów oraz wszystkich wykonawców.

W trakcie konferencji osoba pełniąca funkcję Inżyniera Rezydenta będzie proszona o zabranie głosu (kilkuminutowe wystąpienie) i przedstawienie własnych opinii/spostrzeżeń/refleksji dotyczących zrealizowanej inwestycji.

Ewentualne koszty tego typu prac/aktywności Inżyniera Rezydenta w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją inwestycji Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ofertowej.

Pytanie 25:

OPZ pkt 3.1.1. Informacje podstawowe ppkt 6, 10, 11, 12

Zamawiający w w/w ppkt wprowadza wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem usług nadzoru.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „czynności wykonywane przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), zasadniczo **nie polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy**. Osoby wykonujące te czynności są **samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i działają samodzielnie, także w tym rozumieniu, że same wyznaczają sobie zadania i same te zadania realizują**” („Opinia dotycząca art.

29 ust. 3a ustawy Pzp”, <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/opinia-dotyczaca-art.-29-ust.-3a-ustawy-pzp>, data dostępu: 10.05.2017).

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zastrzeżenie przez Zamawiającego obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, określonej w § 6 ust 11, 12 w/w Umowy, nie determinuje konieczności zatrudnienia Personelu na podstawie umowy o pracę. Wykonawca może bezpośrednio dysponować ww. osobami na podstawie umów cywilnoprawnych, w oparciu o które ww. osoby będą wykonywały przedmiotowe czynności. Umowy te zawierają będą klauzulę zobowiązującą Personelu do osobistego wykonywania zamówienia, a co za tym idzie wykluczającą możliwość korzystania przez nich z usług ewentualnych podwykonawców.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą o usunięcie wymogu zatrudnienia przez Inżyniera na podstawie umowy o pracę Personel wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie 25:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian.

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca lub Podwykonawca ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę jedną osobę lub osoby (jeżeli Wykonawca/Podwykonawca zaangażuje więcej niż jedną osobę w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) wykonujących czynności bezpośrednio związane z koordynowaniem realizacji Umowy i wykonywaniem usług nadzoru, w tym jedną osobę lub osoby (jeżeli Wykonawca/Podwykonawca zaangażuje więcej niż jedną osobę w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) wskazane do pełnienia roli Asystenta wielozadaniowego – specjalisty ds. raportowania i harmonogramów i obsługi administracyjnej Biura Inżyniera Kontraktu. Wykonawca lub Podwykonawca ma możliwość zatrudnienia innych osób w Zespole Stałym i/lub Zespole Zmiennym na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wskazanej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta. Jednocześnie Zamawiający potwierdza brzmienie § 6, pkt 11 Warunków Umowy, tj. że następujące osoby: a) Inżynier Rezydent, b) asystent wielozadaniowy - nie mogą podejmować w czasie trwania Etapu 2 dodatkowego zajęcia zarobkowego, bez względu na podstawę prawną podejmowania takiego zajęcia.

Pytanie 26:

OPZ pkt 3.1.2 Skład Personelu „*Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć (w ramach umownego Wynagrodzenia) liczbę Personelu samodzielnie oraz na wezwanie Zamawiającego, jeżeli wymagana liczba minimalna nie zapewnia sprawnej realizacji Usługi*” - Zapis niejednoznaczny, zbyt ogólny, umożliwi nadmiernie swobodną interpretację umowy na niekorzyść Wykonawcy. Prosimy o dostosowanie zapisu do wymagań art. 29 ust. 1 p.z.p. szczegółowe wyjaśnienie i enumeratywne określenie, kto i w jakich przypadkach będzie oceniał, że usługa nie jest sprawnie realizowana. Ponadto zwracamy uwagę na niekonsekwencję terminologiczną, ponieważ we wzorze Umowy mowa o „prawidłowym wykonaniu Usługi”, natomiast w OPZ o „sprawnym wykonaniu Usługi”.

Odpowiedź na pytanie 26:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę na postanowienia § 6 i § 7 Załącznika nr 4 do SIWZ Wzór Umowy oraz na postanowienie pkt. 3.1 Załącznika nr 3 do SIWZ OPZ.

Pytanie 27:

OPZ pkt 3.1.6 Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Inżyniera Kontraktu

Zamawiający w wymaganiu dotyczącym posiadanych kwalifikacjach dla Personelu Inżyniera wskazuje, że osoby na stanowisku: inżynier materiałowy, specjalista ds. obmiarowo - rozliczeniowych, specjalista ds. certyfikacji, koordynator zespołu

przeгляdu dokumentacji, projektanci w zespole zmiennym przeгляdu dokumentacji oraz inspektorzy nadzoru wszystkich branż powinni posiadać wykształcenie wyższe techniczne. Proponujemy, żeby wymóg posiadanego wykształcenia ograniczyć do wykształcenia średniego z równoczesnym spełnianiem wymogu posiadania stosownego doświadczenia oraz zgodnych z prawem budowlanym uprawnień.

Powyższa prośba wynika z wątpliwości czy tak postawiony warunek jest zgodny z zasadą proporcjonalności opisaną w Prawie Zamówień Publicznych.

Odpowiedź na pytanie 27:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Jednocześnie Zamawiający potwierdza postanowienia SIWZ, że wymóg posiadania wyższego wykształcenia dotyczy trzech osób w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu, wskazanych do pełnienia funkcji: Inżyniera Rezydenta, Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, Inżyniera Materiałowego oraz wybranych osób w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu, wskazanych do pełnienia funkcji: Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym i Inspektora Nadzoru w specjalności inżynierskiej mostowej, Eksperta ds. rozszczeń, Specjalisty ds. ochrony środowiska, Specjalisty w dziedzinie geotechniki, Geologa, Specjalisty ds. Certyfikacji. Ponadto, wymóg posiadania wyższego wykształcenia dotyczy osoby wskazanej do pełnienia funkcji Koordynatora Zespołu Przeгляdu Dokumentacji i Projektantów w Zespole Zmiennym Przeгляdu Dokumentacji.

Pytanie 28:

OPZ pkt 3.1.6 Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Inżyniera Kontraktu

Zamawiający nie wskazał konkretnej ilości personelu dla zespołu zmiennego przeгляdu dokumentacji (ZZ-PD). Postanowienie jest niejednoznaczne, zbyt ogólne, umożliwia nadmiernie swobodną interpretację umowy na niekorzyść Wykonawcy. Wskazujemy, że wymaganie zapewnienia nieograniczonej ilości Personelu powoduje brak porównywalności ofert. Prośba o dostosowanie postanowienia w sposób umożliwiający spełnienie zasady porównywalności ofert zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy p.z.p.

Odpowiedź na pytanie 28:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający wskazał w SIWZ (por. Załącznik nr 3 do SIWZ, Załącznik nr 4 do Wzoru Umowy) wymóg zaangażowania dwóch projektantów w Zespole Zmiennym Przeгляdu Dokumentacji tj. Projektanta w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie sterowania ruchem oraz Projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Jednocześnie, Zamawiający podtrzymuje postanowienia SIWZ zawarte w pkt. 3.1.2 ust. 2 OPZ, zgodnie z którym: Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zwiększyć (w ramach umownego Wynagrodzenia) liczbę Personelu samodzielnie oraz na wezwanie Zamawiającego jeżeli wymagana liczba minimalna nie zapewnia właściwej i sprawnej realizacji Usługi. Zamawiający, zgodnie z postanowieniami SIWZ (por. OPZ – str. 16) dopuszcza łączenie przez jedną osobę funkcji Projektanta w Zespole Zmiennym Przeгляdu Dokumentacji z funkcją Inspektora Nadzoru w danej specjalności w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu pod warunkiem, że wskazana osoba posiada uprawnienie budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Pytanie 29:

OPZ pkt 4.1.2. ppkt 12 - 15 Obowiązki w zakresie zarządzania Zadaniem inwestycyjnym - Prosimy o usunięcie tych postanowień i ewentualne zmodyfikowanie WU, ponieważ kwestia procedowania roszczeń ujęta jest w OWK FIDIC i SWK Wykonawcy robót.

Odpowiedź na pytanie 29:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający informuje, że kwestia procedowania roszczeń zostanie ujęta w Umowie na roboty budowlane.

Pytanie 30:

OPZ pkt 4.1.2. ppkt 17 - Obowiązki w zakresie zarządzania Zadaniem inwestycyjnym – „Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 Dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego”. Wymaganie jest zbyt ogólne, umożliwia nadmiernie swobodną interpretację Umowy na niekorzyść Wykonawcy. Prosimy o dostosowanie zapisu do wymagań art. 29 ust. p.z.p. i dokładne określenie, o jakiego rodzaju skargi i roszczenia chodzi i na czym ma polegać udział Inżyniera.

Odpowiedź na pytanie 30:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający potwierdza, że zadaniem Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu jest m.in. udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu pisma od Zamawiającego.

Pytanie 31:

OPZ pkt. 4.1.2. ppkt 19 Świadczenie Usługi w odniesieniu do zadań dodatkowych o wartości nieprzekraczającej 15 % wartości zadania inwestycyjnego: Prosimy o potwierdzenie, że w ww. procencie zadań dodatkowych, które będą wykonywane w ramach wynagrodzenia, będą mieściły się wszelkie zadania dodatkowe, niezależnie od tego, czy Wykonawca robót otrzyma za nie wynagrodzenie. Prosimy również o potwierdzenie, że zadania dodatkowe będą wykonywane w podstawowym czasie realizacji robót przez Wykonawcę robót.

Odpowiedź na pytanie 31:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający potwierdza treść pkt. 4.1.2. ppkt. 19 Załącznika nr 3 do SIWZ OPZ: „Wykonawca w ramach Wynagrodzenia jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy w zakresie Zadań dodatkowych tj. o wartości łącznej mniejszej niż 15% wartości, tj. nieprzekraczającej 15% Zadania inwestycyjnego (umowy na roboty budowlane)”. Zgodnie z pkt. 4.1.2 ppkt. 19 Wykonawca – Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wykonywania obowiązków wynikających z umowy w zakresie Zadań dodatkowych o wartości łącznej nieprzekraczającej 15% wartości zadania inwestycyjnego.”

Zgodnie ze słowniczkiem pojęć zawartym w pkt 1.2 ppkt 71) Załącznika nr 3 do SIWZ OPZ „Zadania dodatkowe – Roboty budowlane, nad którymi Wykonawca sprawuje nadzór w ramach Umowy, służące do wykonania Zadania inwestycyjnego, udzielone przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy Robót Budowlanych w trakcie realizacji Kontraktu, w szczególności zamówienia dodatkowe, zamówienia podobne, zamówienia odrębne lub Roboty budowlane wykonywane w związku z poleceniami Zmian wydawanymi przez Inżyniera Kontraktu zgodnie z Kontraktem.

Pytanie 32:

OPZ pkt. 4.2.4. ppkt 2 Zadania/Obowiązki w zakresie współpracy z nadzorem autorskim

Zamawiający nakłada na Wykonawcę obowiązek „*prowadzenia bieżącej ewidencji ilości pobyków Nadzoru Autorskiego, w podziale na poszczególne branże oraz weryfikacja kart pobytku Nadzoru Autorskiego w zakresie długości pobyków i jego charakteru oraz poświadczenie Zamawiającemu ilości pobyków projektantów poszczególnych branż na budowie w ramach Nadzoru Autorskiego na karcie pobytku.*” Inżynier zgodnie z zapisami Umowy oraz OPZ ma wykonywać swoje obowiązki w godzinach pracy Wykonawcy i weryfikowanie czasu pracy, bądź długości pobyków Nadzoru Autorskiego jest obowiązkiem, który w żaden sposób nie znajduje odzwierciedlenia w zakresie sprawowania nadzoru inwestorskiego zarówno w obowiązujących przepisach prawa polskiego, jak i wytycznych FIDIC. Zamawiający nie przedstawia ani nie określa zakresu działania nadzoru autorskiego oraz czy jego wykonanie będzie pełniła jednostka odpowiedzialna za projekt budowlany i wykonawczy inwestycji, której postępowanie dotyczy. W związku z tym prosimy o wykreślenie ppkt 2 w całości.

Odpowiedź na pytanie 32:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zadania Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu w zakresie współpracy z Nadzorem Autorskim (Jednostka Projektowa, która opracowuje dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany wielobranżowy oraz projekty wykonawcze dla poszczególnych branż z wyłączeniem branży srk i telekomunikacyjnej), zostały określone w pkt. 4.2.4 OPZ. Natomiast w pkt. 4.2.3 OPZ zostały określone zadania/obowiązki Wykonawcy - Inżyniera Kontraktu w zakresie opiniowania i koordynacji dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę Robót Budowlanych.

Pytanie 33:

OPZ pkt 5.2.8. Raport roszczenia (wystawiany dla powiadomień o roszczeniach oraz roszczeń przejściowych i końcowych)

Zgodnie z Subklauzulą 20 FIDIC Roszczenia, spory i arbitraż Inżynier w ciągu 42 dni od przedłożenia roszczenia ostatecznego Wykonawcy winien odpowiedzieć zatwierdzając, lub odrzucając roszczenie ze szczegółowymi komentarzami. Na tej podstawie prosimy o zgodę i zmianę zapisu pkt 5.2.8. OPZ aby raporty z roszczeń były opracowywane przez Inżyniera jedynie dla roszczeń końcowych (ostatecznych).

Odpowiedź na pytanie 33:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zadania Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu dotyczące raportu roszczenia, obejmują zgodnie z pkt. 5.2.8 OPZ, zarówno roszczenia przejściowe jak i końcowe dla Kontraktu.

Pytanie 34:

OPZ pkt 5.4. ppkt 3 Zatwierdzanie Raportów

Prosimy o zmianę zapisu, ponieważ obecnie istniejący pozwala Zamawiającemu bezterminowo wydłużać akceptację raportu, a tym samym w przypadku raportu miesięcznego wydłużanie procedury akceptacji raportu rzutuje na późniejszą możliwość wystawienia faktury za wykonaną Usługę. Poniżej przekazujemy propozycję zapisu dla pkt 5.4 ppkt 3 z prośbą o zmianę :
„*Wykonawca ma prawo w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach do pisemnego ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego. Po otrzymaniu wyjaśnienia od Wykonawcy, Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych podejmie ostateczną decyzję odnośnie zakresu wymaganych poprawek. Działania te nie powodują wydłużenia terminu, wyznaczonego na poprawienie Raportów. Brak stanowiska Zamawiającego nie oznacza akceptacji raportu lub stanowiska Inżyniera Kontraktu. W przypadku braku stanowiska Zamawiającego w wyznaczonym terminie uznaje się raport jako zaakceptowany.*”

Odpowiedź na pytanie 34:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Kwestie płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy – Inżyniera Kontraktu zostały szczegółowo określone w § 10 oraz § 11 Wzoru Umowy.

Pytanie 35:

SIWZ Rozdział XVI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert pkt 3 Kryterium D – Doświadczenie zawodowe kluczowego personelu – waga 40 %

Zamawiający określił, że dla Podkryteriów D1, D2, D3 za wskazanie każdej dodatkowej inwestycji trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w ramach której osoba wskazana na stanowisko zależne od podkryterium pełniła funkcję zostaną przyznane dodatkowe punkty do oferty. Prosimy o potwierdzenie i o zgodę na poniższą interpretację:

W zakresie Podkryteriów D1, D2, D3 Zamawiający uzna każde 12 miesięcy pełnienia danej funkcji, nawet na tej samej inwestycji jako oddzielnie punktowaną, czyli każde 12 miesięcy niezależnie czy okres pełnienia funkcji dotyczy innych inwestycji czy jednej będzie przyznana ilość punktów adekwatna do tego okresu.

Dla przykładu jeśli dla Podkryterium D1 osoba na stanowisko Inżyniera Rezydenta w ramach jednej inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej pełniła taką funkcję przez 36 miesięcy to Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów, tj. 15 punktów, traktując każde 12 miesięcy jako oddzielną inwestycję.

Bardzo prosimy o potwierdzenie takiej interpretacji przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie 35:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Kwestie punktacji ofert w ramach kryterium oceny ofert nr 3 – Doświadczenia Zawodowe Kluczowego Personelu zostały szczegółowo przedstawione w SIWZ (str. 20-23 SIWZ).

Zgodnie z ww. regulacjami SIWZ w ramach **Podkryterium D1** - Doświadczenie zawodowe osoby planowanej do zaangażowania (w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) w charakterze **INŻYNIERA REZYDENTA** – która posiada udokumentowane, dodatkowe doświadczenie zawodowe (w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert) w zakresie zarządzania projektami, na stanowiskach (Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu), dla więcej niż jednej (1) inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej, przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe.

Punkty w niniejszym podkryterium zostaną przyznane następująco:

- a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inżyniera Rezydenta (w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 b) SIWZ (Lp. 1 Tabeli) – oferta Wykonawcy otrzyma **0 punktów**,
- b) za wskazanie jednej dodatkowej inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej, trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w ramach której osoba wskazana na stanowisko Inżyniera Rezydenta pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu – oferta Wykonawcy otrzyma **5 punktów**,
- c) za wskazanie dwóch dodatkowych inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej, trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w ramach których osoba wskazana na stanowisko Inżyniera Rezydenta pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu – oferta Wykonawcy otrzyma łącznie **10 punktów**,

- d) za wskazanie trzech i więcej dodatkowych inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej, trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, w ramach których osoba wskazana na stanowisko Inżyniera Rezydenta pełniła funkcję Inżyniera Rezydenta lub Inżyniera Projektu lub Dyrektora Kontraktu – oferta Wykonawcy otrzyma łącznie **15 punktów**.

Zgodnie z ww. regulacjami SIWZ w ramach **Podkryterium D2** - Doświadczenie zawodowe osoby planowanej do zaangażowania (w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) w charakterze **INSPEKTORA NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE KOLEJOWYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH**, która posiada udokumentowane, dodatkowe doświadczenie zawodowe (w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert) w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na więcej niż 1 (jednej) inwestycji przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczącej infrastruktury kolejowej, obejmującej budowę lub przebudowę łącznie co najmniej 7 km nawierzchni torowej na dwutorowej lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierających w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak i co najmniej jedną (1) stację kolejową.

Punkty w niniejszym podkryterium zostaną przyznane następująco:

- a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych (w Zespole Stałym Inżyniera Kontraktu) ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 b) SIWZ (Lp. 2 Tabeli) – oferta Wykonawcy otrzyma - **0 punktów**,
- b) za wskazanie jednej dodatkowej inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej, trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczącej infrastruktury kolejowej, obejmującej budowę lub przebudowę łącznie co najmniej 7 km nawierzchni torowej na dwutorowej lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierającej w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak i jedną (1) stację kolejową, w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży - oferta Wykonawcy otrzyma - **5 punktów**,
- c) za wskazanie dwóch i więcej dodatkowych inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej, trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczących infrastruktury kolejowej, obejmujących budowę lub przebudowę łącznie co najmniej 7 km nawierzchni torowej na dwutorowej lub jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej, zawierających w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak i jedną (1) stację kolejową, w ramach których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży - oferta Wykonawcy otrzyma łącznie - **10 punktów**

Zgodnie z ww. regulacjami SIWZ w ramach **Podkryterium D3** - Doświadczenie zawodowe osoby planowanej do zaangażowania (w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu) w charakterze **INSPEKTORA NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ KOLEJOWEJ W ZAKRESIE STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM** - która posiada udokumentowane, dodatkowe doświadczenie zawodowe (w ciągu ostatnich 10 lat liczonych do terminu składania Ofert) w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na więcej niż 1 (jednej) inwestycji przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, obejmującej w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak z samoczynną blokadą liniową oraz co najmniej jedną (1) stację kolejową.

Punkty w niniejszym podkryterium zostaną przyznane następująco:

- a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru w specjalności inżynierskiej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym (w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu) ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 b) SIWZ (Lp. 4 Tabeli) – oferta Wykonawcy otrzyma - **0 punktów**,
- b) za wskazanie jednej dodatkowej inwestycji dotyczącej infrastruktury kolejowej, trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, obejmującej w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak z samoczynną blokadą liniową oraz co najmniej jedną (1) stację kolejową, w ramach których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży - oferta Wykonawcy otrzyma - **3 punkty**,
- c) za wskazanie dwóch i więcej dodatkowych inwestycji dotyczących infrastruktury kolejowej, trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, obejmujących w swym zakresie co najmniej jeden (1) szlak z samoczynną blokadą liniową oraz jedną (1) stacją kolejową, w ramach których, wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży - oferta Wykonawcy otrzyma – łącznie **8 punktów**,

Zgodnie z ww. regulacjami SIWZ w ramach **Podkryterium D4** - Doświadczenie zawodowe osoby planowanej do zaangażowania (w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu) w charakterze **INSPEKTORA NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ** - która posiada udokumentowane kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży, na stanowiskach, o których mowa powyżej, na więcej niż 1 (jednej) inwestycji przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, obejmujących budowę lub przebudowę łącznie: minimum 1 (jednego) mostu kolejowego oraz 1 (jednego) przepustu w ramach każdej z zrealizowanych inwestycji.

Punkty w niniejszym podkryterium zostaną przyznane następująco:

- a) jeżeli Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia osoby skierowanej do pełnienia funkcji **INSPEKTORA NADZORU W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNEJ MOSTOWEJ** (w Zespole Zmiennym Inżyniera Kontraktu) ponad wymagane przez Zamawiającego minimalne doświadczenie tej osoby, określone w Rozdz. VII ust. 2 pkt. 2 b) SIWZ (Lp. 5 Tabeli) – oferta Wykonawcy otrzyma - **0 punktów**,
- b) za wskazanie jednej dodatkowej inwestycji, trwającej przez okres co najmniej 12 miesięcy, realizowanej w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczącej infrastruktury transportowej, obejmującej budowę lub przebudowę łącznie: minimum 1 (jednego) mostu kolejowego oraz 1 (jednego) przepustu, w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży – oferta Wykonawcy otrzyma - **3 punkty**,
- c) za wskazanie dwóch i więcej dodatkowych inwestycji, trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda, realizowanych w oparciu o warunki kontraktu FIDIC lub inne standardowe warunki kontraktowe, dotyczących infrastruktury transportowej, obejmujących w swym zakresie co najmniej budowę lub przebudowę łącznie: minimum 1 (jednego) mostu kolejowego oraz 1 (jednego) przepustu, w ramach których, wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży - oferta Wykonawcy otrzyma łącznie - **7 punktów**.

Jednocześnie, Zamawiający potwierdza postanowienia zawarte w Rozdziale XVI ust. 5 pkt 3) SIWZ:

„W ramach niniejszego kryterium Zamawiający przyzna punkty za dodatkowe doświadczenie zawodowe kluczowego personelu Wykonawcy określonego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 2 b) oraz wykazanego przez Wykonawcę do realizacji w załączonym do

oferty Załącznika nr 1B – Wykaz personelu na potrzeby weryfikacji kryteriów oceny ofert. W przypadku, jeżeli Wykonawca nie załączy do oferty ww. Załącznika nr 1B, w kryterium doświadczenie zawodowe kluczowego personelu Wykonawca otrzyma **0 pkt.**

Zamawiający informuje, że dodatkowe doświadczenie dla poniższych podkryteriów będzie uznawane za spełnione również w przypadku gdy okres doświadczenia zawodowego na danym stanowisku będzie pokrywał się w czasie, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to osoby wskazanej na stanowisko Inżyniera Rezydenta. Zamawiający dopuszcza pełnienie przez jedną osobę (podkryterium D2, D3, D4) funkcji kierownika budowy lub kierownika robót lub Inspektora Nadzoru w danej branży jednocześnie na różnych kontraktach".

Z ww. postanowień SIWZ, wynika jednoznacznie, że przedmiotem oceny (i punktacji) będą podlegały, biorąc pod uwagę czas trwania, wyłącznie poszczególne inwestycje trwające co najmniej 12 miesięcy każda. W ww. postanowieniach SIWZ został określony tylko minimalny czas trwania (tj. 12 miesięcy) dla poszczególnych inwestycji wykazywanych przez Wykonawcę w Załączniku nr 1B do oferty.

Pytanie 36:

Jednocześnie, w przypadku uznania przez Zamawiającego ww. pytań co najmniej w części za zasadne lub uwzględnienia choćby w części sugestii zawartych powyżej zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert o 30 dni względem pierwotnie określonego terminu.

Odpowiedź na pytanie 36:

Zamawiający pozostawia treść SIWZ bez zmian. Zamawiający w dniu 27.03.2020 r. dokonał zmiany SIWZ, w tym m.in. wydłużając termin składania ofert do dnia 30.04.2020 r.

W związku ze zmianą określoną powyżej Zamawiający na swojej stronie internetowej zamieszcza ujednolicony dokument: Załącznik nr 4 do SIWZ „Wzór Umowy” uwzględniający powyższą zmianę.

Udzielone wyjaśnienia (odpowiedzi) stanowią integralną część obowiązującej dokumentacji postępowania. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić powyższe wyjaśnienia w składanej ofercie.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z załącznikami pozostają bez zmian.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Michał Panfil