Eld?ggéﬁiie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnosci

Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021

Grodzisk Mazowiecki, dnia 15 pazdziernika 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania: ,,Modernizacja
infrastruktury kolejowsj linii WKD - poprzez budowg drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Le$nej
do Grodziska Mazowieckiego”.

Zamawiajacy - Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0. 0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, dziafajac na
podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021,
poz. 1129 z pbzn.zm), dalej zwanej ,ustawa Pzp”, przekazuje tre$¢ zapytan, ktére wplynely w terminie, o ktorym mowa
w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp oraz po tym terminie wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia (dalej:
~SWZ") oraz dokonuje jej modyfikacii.

(KONTYNUACJA NUMERACJI PYTAN | ODPOWIEDZI)

Pytanie nr 526:
_W przedmiarze rob6t NR 02 UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE w pozycji 2.4 jest:
| 24 | T.01 ‘ Drenaze i drenokolektory wraz ze studniami m ‘ 1594 J

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej Il. UKLAD TOROWY, PODTORZE { ODWODNIENIE tabela
»Zestawienie projektowanych studzienek drenarskich” faczna ilo$¢ rur drenazowych wynosi 1516,0m ( dn100mm - 1 272,0
m, dn150mm - 244,0 m)

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiafach przetargowych i poprawe przedmiaru rob6t

Odpowiedz nr 526:

Zamawiajacy informuje, ze przytoczona tabela nie zawiera diugosci drenazu tylko kilometraz studni drenarskich. Prawidiowa
dlugos¢ drenazu i drenokolektoréw, w tym drenazu bezrurowego, ktory rozliczany jest z tej samej pozycji, wynosi 1650m.
Pozycja 2.4 Przedmiaru Robét nr 02 zostata skorygowana.

Pytanie nr 527:
W przedmiarze robét NR 12 SIECI SANITARNE w dziale Kanalizacja deszczowa jest:
121 ' Budowa kanaléw z rur m 69
kanalizacyjnych PVC-U SN8
200 mm
12.2 | Budowa kanatéw z rur m 35
kanalizacyjnych PVC-U SN8
3 400 mm
12.3 i Budowa kanatow z rur m 397
kanalizacyjnych PVC-U SN8
- 500 mm -

Zgodnie z STWIORB | SIECI | INSTALACJE SANITARNE BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1) ,1.3. Zakres robét objetych STWIORB

2) Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczoweyj.

3) Zakres robot obejmuje:

4) Budowa kanalow z rur kanalizacyjnych Dn/ID 200 mm PP

5) Budowa kanalow z rur kanalizacyjnych Dn/ID 250 mm PP

6) Budowa kanaldw z rur kanalizacyjnych Dn/iD 400 mm PP

7) Budowa kanatow z rur kanalizacyjnych Dn/ID 500 mm PP,
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Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci w materiatach przetargowych i poprawe opisu przedmiaru robot w pozycjach z PVC-U
na PP.

Odpowiedz nr 527:

Zamawiajacy informuje, ze kanalizacje deszczowa zaprojektowano z rur PVC, zapis w STWIORB | Sieci sanitarnej zostat
skorygowany. Przedmiar Rob6t nr 12 w tym zakresie zostat skorygowany poprzez dodanie poz. 12.7a i poz. 12.7b
Ujednolicona tres¢ skorygowanych dokumentéw stanowi zatacznik do ninigjszego pisma.

Pytanie nr 528: )
W przedmiarze robot PRZEJAZD W KM 30+887 BRANZA Drogowa jest:
7,279 Odwodnienie liniowe szczelinowe monolityczne | m 19

szerokosci 40cm, klasa D400, @ 250 |

Na rysunku PW_30_887_TOM_VIi_8_rys04 jest wrysowane odprowadzenie z odwodnienia liniowego.

W przedmiarze brak jest odprowadzenie z odwodnienia liniowego do rowu — kanat + studnia.

Prosimy o wyja$nienie rozbiezno$ci w materiatach przetargowych i poprawe przedmiaru robot.

Odpowiedz nr 528:

Odwodnienie liniowe jest ujete w opracowaniu drogowym, kanat plus studzienka 45mm sg ujete w opracowaniu sanitarnym.
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Przedmiaru Robot poz. 12.1 oraz dodaje poz. 12.4bi 12.6a.

Pytanie nr 529:

Na Rys_1.14_32+200 - 32+637_Plan sytuacyjny w km 32+212.259 wrysowana jest studnia osadnikowa (przejmujaca wode
z rowy) i kanat odprowadzajacy DN250mm do studni kanalizacji deszczowej D2 .

W przedmiarze robét brak jest pozycji dotyczacej studni i kanatu DN250mm.

Prasimy o wyjasnienie rozbieznosci w materiatach przetargowych i poprawe przedmiaru robot.

Odpowiedz nr 529:

Zamawiajacy informuje, Ze studnia przejmuje wode z korytka betonowego. Jest to studnia betonowa Dn1000mm o
giebokosci 250cm z wlazem azurowym. Przedmiar Rob6t nr 12 zostat uzupeiniony o pozycie 12.4a.

Pytanie nr 530:

Na Rys 12.3 Drenaz i kanalizacja deszczowa narysowana jest studnia osadnikowa (przejmujaca wode z rowy).
Brak w materiatach przetargowych parametréw studni - $rednica, glebokos$c.

Prosimy o niezwioczne uzupeinienie materialow przetargowych o parametry powyzszej studni.

Odpowiedz nr 530:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 529, kiéra zostata przekazana niniejszym pismem.

Pytanie nr 531:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej Il. UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE
~QOdwodnienie linii w znacznym zakresie oparte bedzie na systemach otwartych, takich jak rowy ziemne (osuszajace,
odparowujace lub zabezpieczajace przed deszczami nawalnymi), korytka prefabrykowane, odwodnienia liniowe. Rowy
nalezy zabezpiecza¢ przez umocnienie dna i skarp poprzez darniowanie”.

W zalgczonym przedmiarze robét jak i rys. 13 Szczegély konstrukcyjne oraz przekrojach poprzecznych (od poprzeczki_PW-
1 do poprzeczki_PW-53) nie stwierdzono wystepowania rowdw umocnionych korytkami.

Prosimy o wskazanie miejsc oraz diugoéci odcinkdw rowdw umacnionych korytkami.

Odpowiedz nr 531:

Zamawiajacy informuje, Zze w cytowanym fragmencie opisu nie stwierdza sie wystepowania rowow umocnionych korytkami.
Scieki korytkowe zaprojektowano na placu przy torze nr 6 w Grodzisku Mazowieckim oraz na ulicy Bagnistej.

W przedmiarze nie ujeto Scieku na skraju wyzej wymienionego placu. Dlugosé projektowanego $cieku wynosi 130m.
Przedmiar Robét nr 02 w zakresie wskazanym powyzej zostat uzupetniony o poz. 2.4a.

Pytanie nr 532:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej Il. UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE
»~QOdwodnienie linii w znacznym zakresie oparte bedzie na systemach otwartych, takich jak rowy ziemne (osuszajace,
odparowujace lub zabezpieczajgce przed deszczami nawalnymi), korytka prefabrykowane, odwodnienia liniowe. Rowy
nalezy zabezpieczaé przez umocnienie dna i skarp poprzez darniowanie”.

W zataczonym przedmiarze robot jak i rys. 13 Szczegoly konstrukcyjne oraz przekrojach poprzecznych (od poprzeczki_PW-
1 do poprzeczki_PW-53) nie stwierdzono wystepowania rowow umocnionych korytkami.

Prosimy o potwierdzenie, Ze rowy nie beda umocnione korytkami.
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Odpowiedz nr 532:
Zamawiajgcy informuje, Ze rowy nalezy zabezpiecza przez umocnienie dna i skarp poprzez darniowanie. Nie przewiduje sie

umocnienia dna rowow korytkami.

Pytanie nr 533:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej . UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE

.Na odcinku pomiedzy ulicami OkreZna i Piaskowa wystepuje problem braku odbiornika dla rowu przy jednoczesnym
wyraznym pochyleniu terenu w strone ulicy Piaskowej. Zaistniala sytuacja stwarza ryzyko gromadzenia sie wody przy
przejezdzie w ulicy Piaskowej. Dla zminimalizowania tego efektu po prawej stronie nasypu pogtebiono i poszerzono row na
ostatnich 90m. Po lewej stronie nasypu zastosowano zastawki w rowie, ktére majg za zadanie zahamowac splyw wody
powodujac wsigkanie na calej diugoéci rowu zamiast gromadzenia sie na koricu (przy peronie).”

W zalaczonym przedmiarze robét brak jest pozycji dotyczacych wykonania zastawek na rowie.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci w materiatach przetargowych i poprawe przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 533:

Zamawiajgcy informuje, Ze zastawki na rowie beda rozliczane w pozycji dotyczacej budowy rowu.

Pytanie nr 534:
Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej ll. UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE

«Na odcinku pomigdzy ulicami Okrgzng i Piaskowg wystepuje problem braku odbiomika dla rowu przy jednoczesnym
wyraznym pochyleniu terenu w strong ulicy Piaskowej. Zaistniata sytuacja stwarza ryzyko gromadzenia si¢ wody przy
przejezdzie w ulicy Piaskowej. Dla zminimalizowania tego efektu po prawej stronie nasypu pogtebiono i poszerzono réw na
ostatnich 90m. Po lewej stronie nasypu zastosowano zastawki w rowie, kire majg za zadanie zahamowaé splyw wody
powodujac wsigkanie na calej dlugosci rowu zamiast gromadzenia sie na koricu (przy peronie).”

Brak w dokumentacii rysunkow dotyczacych zastawek — plany sytuacyjne , rys. 13 Szczegoly konstrukcyjne

Prosimy o wyja$nienie i niezwloczne uzupelnienie materiatow przetargowych o rysunek zastawek.

Odpowiedz nr 534:

Zamawiajacy informuje, Ze zastawki nalezy wykona¢ w formie palisady z kotkow drewnianych sosnowych impregnowanych
o srednicy 10 cm obrzuconej z obu stron kamieniem polnym o $rednicy 100-200mm. Kotki jak i obrzut kamienny majg siegaé
do wysokosci 10 cm ponizej gornej krawedzi rowu.

Pytanie nr 535:

W Opisie Technicznym (5A_PW_T02_Tory} w pkt. 8.5 Nawierzchnia napisano, Ze projektuje sig tor bezstykowy w klasie 2
w wariancie 2.3. Natomiast zatgczona instrukcja WKD D-1 przewiduje standardy konstrukcyjne nawierzchni toréw od klasy 3
(w tym przypadku dla szyn S49 i podkiadow Ps-83- klasa 3.2: rozstaw podktadow 0,65m; podsypka 0,25m). Wariant 2.3 wg
standardow PKP PLK przewiduje rozstaw podkdaddw 0,60m i 0,30m podsypki.

Prosimy o zajecie stanowiska wobec tych rozbieznosci.

Odpowiedz nr 535:

Zamawiajagy informuje, Ze nalezy zastosowaé nawierzchnig zgodng ze szczegétowym opisem zawartym w pkt. 8.5 Projektu
Wykonawczego branzy torowej.

Pytanie nr 536:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej Il. UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE
»Odwodnienie linii w znacznym zakresie oparte bedzie na systemach otwartych, takich jak rowy ziemne (osuszajace,
odparowujace lub zabezpieczajace przed deszczami nawalnymi), korytka prefabrykowane, odwodnienia finiowe. Rowy
nalezy zabezpieczaé przez umocnienie dna i skarp poprzez dariowanie”

Prosimy o potwierdzenie Ze roboty dotyczace umocnienia dna i skarp rowow poprzez darniowanie zostaly ujeta w
przedmiarze robdt NR 02 UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE w pozycji 2.5:

‘ 25 \ T.01 | Damiowanie skarp z humusowaniem. m2 | 3278

Odpowiedz nr 536:
Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 537:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji wykonawczej XII. SIECI SANITARNE
,8-3 Kanalizacja sanitarna

Ponizej zestawienie istniejgcych sieci wraz z rozwigzaniem projektowym:
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Lokalizacja skrzyzowania km LK-47 | Srednica istn. sieci R Charakterystyka kolizji i sposob jej
N rozwigzania

i [mm] NG|

30+257 400 Bezkolizyjne skrzyzowanie z istniejacg

kanalizacjg sanitarng @400mm. Na
odcinku 35m pod torowiskiem
przeprowadzenie czyszczenia wraz z
kamerowaniem celem zweryfikowania
stanu kanatu.

30+886 400 Bezkolizyjne skrzyzowanie z istniejacg
kanalizacjg sanitarng @400mm. Na
odcinku 45m pod torowiskiem
przeprowadzenie czyszczenia wraz z
kamerowaniem celem zweryfikowania
stanu kanatu.

31+583 300 Bezkolizyjne skrzyzowanie z istniejacq
kanalizacjg sanitarng @300mm. Na
odcinku 30m pod torowiskiem
przeprowadzenie czyszczenia wraz z
kamerowaniem celem zweryfikowania
stanu kanatu.

W zataczonym przedmiarze robot NR 12 SIECI SANITARNE brak jest pozycji dotyczacych czyszczenia i kamerowania
kanalizacji sanitarnej w lokalizacjach : km 30+257; km 30+886; km 31+583.

Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci w materiatach przetargowych i uzupelnienie przedmiaru robét.

Odpowiedz nr 537:

Zamawiajgcy informuje, Ze pozycja zostata uzupelniona jako pkt 12.19 Przedmiaru robét nr 12,

Pytanie nr §38:

Dotyczy rozbiorek peronow. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane tablice SDIP. PoniewaZz obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo
zambwien publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o jednoznaczng odpowiedz, jakie prace nalezy wykonaé dla ww. tablic
systemu dynamicznej informaciji pasazerskiej.

Odpowiedz nr 538:

Zamawiajacy informuje, Ze w ramach rozbiérki dotychczasowych peronéw, zaréwno przeznaczonych do likwidacii, jak
i planowanych do przebudowy, istniejace tablice SDIP zainstalowane na konstrukcjach wsporczych wraz z panelami
z przyciskami INFO oraz SOS nalezy zdemontowa¢ oraz zainstalowaé odpowiednio na nowo zbudowanych
i przebudowanych peronach. Operacja dotyczaca przeniesienia wymienionych elementéw infrastruktury jest traktowana
lacznie, tj. obejmuje demontaz, przeniesienie i ponowny montaz w nowej lokalizacji konstrukcji wsporczej na fundamencie
betonowym wraz z zainstalowanymi na niej urzadzeniami, takimi jak: tablice SDIP, panel z przyciskami INFO oraz SOS,
okablowanie.

Dodatkowo w ramach czynnosci zwigzanych z demontazem, przeniesieniem i ponownym montazem w nowej lokalizacji
istniejacych konstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ zmiane usytuowania panelu z przyciskami INFO oraz SOS w konstrukgji
wsporczej. Zmiana usytuowania panelu z przyciskami INFO oraz SOS obejmuje jego przetozenie na front konstrukcii
wsporczej (stupa), réwnolegie do krawedzi peronu i torowiska oraz obnizenie do wysokosci mierzonej od poziomu
nawierzchni peronu, uwzgledniajacej postanowienia zawarte w Rozporzadzeniu Komisji (UE) Nr 1300/2014 z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei Unii
dla 0sob niepemosprawnych i 0s6b o ograniczonej mozliwo$ci poruszania si¢ (TSI PRM). Zmiana usytuowana panelu bedzie
wymagac¢ wykonania nowego otworu lub otworéw montazowych w konstrukeji wsporczej oraz wypelnienia istniejacego
otworu montazowego klapg lub naktadkg rewizyjng dostosowana do istniejacej konstrukcji wsporczej. Wykonawca realizacje
wszystkich wymienionych czynnosci uwzgledni w przedmiarze robot w pozycji 16,80 i 16,168 — odpowiednio do obiektow
Zlokalizowanych na szlaku Podkowa Le$na Glowna - Grodzisk Mazowiecki Radoriska oraz zlokalizowanych na stacji
Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Wykonawca w ramach dostawy nowych konstrukcji wsporczych wraz z zainstalowanymi na nich panelami z przyciskami
INFO oraz SOS, jak réwniez w ramach przeniesienia istnigjacych konstrukeji wsporczych zapewni ujednolicenie usytuowania
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wszystkich paneli z przyciskami INFO oraz SOS wedtug przyjetych powyzej zatozen, . usytuowanie réwnolegle do krawedzi
peronu i torowiska oraz na wysokosci uwzgledniajacej postanowienia zawarte w TSI PRM, mierzonej od poziomu
nawierzchni peronu.

Zamawiajggy informuje, ze WWIORB L , Telekomunikacja” — Rozdziat 2.1, pkt k) oraz PFU , Telekomunikacja” - Rozdziat 5.4.
zostaly uzupetnione o powyzsze postanowienia (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze przedmiar robot w zakresie elementéw informacji pasazerskiej planowanych do
zainstalowania na poszczegolnych obiektach ulega zmianie w pozycjach: 16.78; 16.79; 16.80 (dotyczy szlaku Podkowa
Lesna Gtéwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska) oraz 16,168 (dotyczy stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska).

Pytanie nr 539:

Dotyczy rozhiorek peronéw. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane tablice SDIP. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepiséw ustawy Prawo
zamoéwien publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosz¢ o jednoznaczng odpowiedz, czy istniejace tablice SDIP nalezy po
zdemontowaniu przekaza¢ Zamawiajacemu i zamontowac nowe.

Odpowiedz nr 539:

Zamawiajacy informuje, Ze istniejace tablice SDIP nalezy po zdemontowaniu przenies¢ w nowe lokalizacje na nowo
budowanych lub przebudowywanych peronach. Istniejace tablice SDIP sg planowane do dalszego wykorzystania w ramach
rozbudowywanego systemu. Zgodnie z tomem PFU ,Telekomunikacja” w ramach Systemu Informacji Wizualnej wraz
z podsystemem paneli SOS/INFO na szlaku Podkowa Le$na Giowna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska na projektowanych
peronach przewiduje sig instalacie dwoch jednostronnych (w jednym komplecie) tablic informaciji przystankowej, ktora
zostanie wiaczona do istniejacego SDIP. Z likwidowanych perondw projektuje sie przeniesienie tablic informacji SDIP na
projektowane perony.

Pozostale uwarunkowania zwigzane z istniejacymi tablicami SDIP oraz infrastruktura z nimi zwigzang przedstawiono
w odpowiedzi na pytanie 538.

Pytanie nr 540:

Dotyczy rozbiorek peronow. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane tablice SDIP. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o jednoznaczng odpowiedz, w ktdrej pozycji przedmiaréw robét nalezy
uja¢ wycene rozbidrek istniejgcych tablic SDIP.

Odpowiedz nr 540:

Zamawiajacy informuje, Ze wycene rozbiérek istniejacych tablic SDIP nalezy uja¢ w pozycjach 16,80 i 16,168 Przedmiaru
Roboét nr 16 t. Przeniesienie konstrukcji wsporczej z 2 tablicami informacji podréznych SIP urzadzert informacji podroznych z
wykonaniem okabfowania — odpowiednio do obiektéw zlokalizowanych na szlaku Podkowa Lesna Gléwna — Grodzisk
Mazowiecki Radoriska oraz zlokalizowanych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Pozostale uwarunkowania zwigzane z istnigjacymi tablicami SDIP oraz infrastrukturg z nimi zwiagzang przedstawiono
w adpowiedzi na 538.

Pytanie nr 541:

Dotyczy rozbiorek peronéw. Po przeprowadzonej wizji lokalnej zauwazono zainstalowane tablice SDIP. Poniewaz obowigzek
opisania przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., proszg o jednoznaczng odpowiedz, w ktorej pozycji przedmiaréw robét nalezy
uja¢ wycene zabudowy wczesniej zdemontowanych tablic SDIP.

Odpowiedz nr 541:

Zamawiajacy informuje, ze wycene zabudowy wczesniej zdemontowanych tablic SDIP nalezy uja¢ w pozycjach 16,80 i
16,168 Przedmiaru Robot nr 16 4. Przeniesienie konstrukcji wsporczej z 2 tablicami informacji podroznych SIP urzadzen
informacji podréznych z wykonaniem okablowania — odpowiednio do obiektow ziokalizowanych na szlaku Podkowa Leéna
Gléwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska oraz zlokalizowanych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Pozostate uwarunkowania zwigzane z istniejgcymi tablicami SDIP oraz infrastrukturg z nimi zwigzang przedstawiono w
odpowiedzi na 538,

Pytanie nr 542:

Dotyczy budowy peronow. W przedmiarze rob6t Lp. 5.17 nalezy wyceni¢ ,Nawierzchnia z desek kompozytowych na
legarach”, do tej pozyciji przyporzadkowana jest STWIORB P.03.02.01. W przywotanej specyfikacji brak jest jakiejkolwiek
informacji na temat nawierzchni z desek kompozytowych na legarach. Poniewaz obowigzek opisania przedmiotu zamoéwienia
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w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepiséw ustawy Prawo zaméwient publicznych — art, 29 ust. 1
Pzp., prosze o uzupelnienie materialow przetargowych.

Odpowiedz nr 542

Nawierzchnia z desek kompozytowych na legarach zostata zaprojektowana na terenie zielonym w sasiedztwie dworca w
Podkowie Lesnej Glownej — po stronie peronu 1. Bedzie to nawierzchnia w ksztatcie litery ,L*, ktérej wymiary zostaty
przedstawione na rysunku PW010 w Tomie lil-1 Stacja Podkowa Le$na Gléwna. Nawierzchnig nalezy ulozyé zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Deski kompozytowe powinny byé zblizone wygladem oraz kolorem do drewna
naturalnego. Po calym obwodzie nawierzchni nalezy stosowa¢ systemowe maskownice.

Pytanie nr 543:

Dotyczy budowy peronow. W przedmiarze rob6t Lp. 5.17 nalezy wyceni¢ ,Nawierzchnia z desek kompozytowych na
legarach”, do tej pozycji przyporzadkowana jest STWIORB P.03.02.01. W przywotane] specyfikacji brak jest jakiejkolwiek
informaciji na temat nawierzchni z desek kompozytowych na legarach. Poniewaz obowigzek opisania przedmiotu zaméwienia
W sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien publicznych — art. 29 ust. 1
Pzp., prosz¢ o uzupelnienie materiatéw przetargowych o szczegétowa dokumentacje rysunkowa,

Odpowiedz nr 543:

Zamawiajacy nie posiada dokumentacii rysunkowej dla tej pozycji ale informuje, Ze nawierzchnia z desek kompozytowych na
legarach zostala zaprojektowana na terenie zielonym w sasiedztwie dworca w Podkowie Lesnej Glownej — po stronie
peronu 1. Nawierzchnia ma byé wykonana w ksztaicie litery ,L", ktorej wymiary zostaty przedstawione na rysunku PW010
w Tomie Ill-1 Stacja Podkowa Le$na Gléwna. Nawierzchnie nalezy ulozy¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Deski
kompozytowe powinny by¢ zblizone wygladem oraz kolorem do drewna naturalnego, po catym obwodzie nawierzchni nalezy
stosowac systemowe maskownice. Taki zakres robét nalezy uwzgledni¢ w poz. 5,17 Przedmiaru Roboét nr 05.

Pytanie nr 544:

Dotyczy: PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 13 - ZIELEN

Poz. Wywozenie i utylizacja karpiny — jednostka ,mp” nie widnieje w specyfikacji, prosimy o wyjasnienie.

Brak tej pozycji w specyfikacji, prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 544;

Zamawiajgcy informuje, ze STWIORB W zostat uzupetniony o powyzsze (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 545:

Dotyczy: PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 13 - ZIELEN

Poz. Wywozenie karpiny - dodatek za dalsze 0,5 km wywozu (krotnod¢ = 16) — jednostka ,mp” nie widnieje w specyfikacii,
prosimy o wyjasnienie.

Brak tej pozycji w specyfikacii, prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 545:

Zamawiajacy informuje, ze STWIORB W zostat uzupeiniony o powyzsze (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 546:

Zwracamy sie z prosba o modyfikacje zapiséw PFU dla branzy srk (pkt 7) i PFU dla branzy telekomunikacyjnej (pkt 7), albo

tezo

a) przywotania konkretnej wersji ,Warunkéw kontaktu " wskazanych ponizej oraz o

b) przywotanie konkretnych klauzul tych ,Warunkow kontraktu ..." oraz o

¢) wprowadzenie tych ,Warunkow kontraktu ...” do Wzoru Umowy lub o okreslenie innego trybu ich stosowania w toku
realizacji Umowy.

PFU powolujg sie m.in. tzw. Z6lta ksiazke FIDIC (tj. na ,Warunki kontraktu na urzadzenia i budowe z projektowaniem dla
urzadzen elekirycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych projektowanych przez Wykonawce”
(FIDIC 1999))" *.

We Wzorze Umowy (zat. Nr 4 do SWZ, sir. 13) przywotano inne (tzw ,czerwone”) wersje tego dokumentu.

*-Wg PFU:
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zamowienie obejmuje opracowanie przez Wykonawceg robot budowlanych dokumentacji projekiowo-kosztorysowej na podstawie projektu budowlanego
zakresie niezbgdnym dla realizacji robot budowlanych w zakresie srk, w tym:
- profektu wykonawczego
- specyfikacji technicznej wykonania i edbioru robdt budowlanych,
- przedmiaru robot i kosztorysu,
- zbiorczego zestawienia kosztow,
ktore po akceptacii przez Inzyniera Projektu (a do czasu jego wylonienia przez wskazanego InZyniera zastepczego) wedlug zasad okreslonych w
Warunkach kontrakiu na urzgdzenia i budowe z projektowaniem dia urzadzen elektrycznych i mechanicznych oraz dla robét budowlanych i inzynieryjnych
Qro(ektowanzch przez Wykonawcg” (FIDIC 1999) przediozy Zamawiajgcemu w celu uzgodnienia i przyjecia do realizacji oraz uzyska wszelkie inne
niezbedne uzgodnienia i decyzje umozliwiajgce realizacje robét.
podkreslenia Oferenta.
Odpowiedz nr 546:
Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci str. 13 Zatqcznika nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) Warunki

Ogoine w nastepujgcy spos6b (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym):

Dotychczasowa tresé:
-Roboty bedace przedmiotem zamowienia publicznego bedg przeprowadzone zgodnie z , WARUNKAM! KONTRAKTU NA

BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO",
Tlumaczenie wydania FIDIC Warunki Ogoine, 4. wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (tumaczenie 1 wydania
1999), oraz aktualizacjg zawarta w wydaniu polskim z 2019 wraz z ttumaczeniem 2. Wydania 2017, wydanymi przez...."
Nowa tres¢:

.Roboty bedace przedmiotem zaméwienia publicznego beda przeprowadzone zgodnie z , WARUNKAMI KONTRAKTU NA
BUDOWE DLA ROBOT BUDOWLANO-INZYNIERYJNYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO?,
Tlumaczenie wydania FIDIC Warunki Ogdine, 4. wydanie angielsko — polskie niezmienione 2008 (ttumaczenie 1 wydania
1999), oraz akiualizacig zawartg w wydaniu polskim z 2019 wraz z ttumaczeniem 2. Wydania 2017

wydanymi przez; ..."

Ponadto Zamawiajacy dokonuje modyfikacji fresci § 2. str. 6 Zatgcznika nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy
(Umowa) Akt Umowy w nastepujacy sposéb (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonymy:

Dotychczasowa tresé:
Wykonawca niniejszym zobowigzuje sig, Ze wykona Roboty nie diuzej niz w ciagu .............. {maksymalnie 22 miesigcy) od

Daty Rozpoczecia, zgodnie z Subklauzulg 8.1 Warunkéw Szczegdlnych oraz ze zlozong oferta, w ktore] Wykonawca
zadeklarowat termin wykonania Robbt.
Nowa fres¢:

Wykonawca niniejszym zobowigzuije sie, ze wykona Roboty nie diuzej niz w ciggu .............. {maksymalnie 22
miesigcy) od Daty Rozpoczgcia, zgodnie z Subklauzulg 8.1 oraz 8.14 Warunkéw Szczegdinych oraz ze ziozong oferta, w
ktérej Wykonawca zadeklarowat termin wykanania Robot.

Pytanie nr 547:

Dotyczy: zlgcza izolowane

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji Przedmiaru Robot — wedlug Zatacznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ wykonanie ziacz
izolowanych przy torze nr 6 na Stacji Grodzisk Mazowiecki.

Odpowiedz nr 547:

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przewidzie¢ dwie pary zigcz w odleglosci ok. 30 m od siebie i ujaé w poz. 2.15 przedmiaru
Robét nr 02.

Pytanie nr 548:

Dotyczy: $ciezke dla obslugi szerokosci 80cm z klinca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji Przedmiaru Robot — wedlug Zatacznika nr 2 do SWZ nalezy wycenié¢ wykonanie
$ciezki dla obstugi szerokosci 80cm z klinca na stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska.
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Odpowiedz nr 548:
Zamawiajacy informuje, Zze koszt wykonania Sciezki dla obstugi szerokosci 80cm z klinca na stacji Grodzisk Mazowiecki

Radonska nalezy uwzglednié w poz. 2.7 przedmiaru Robo6t nr 02.

Pytanie nr 549:

W projektach wykonawczych czesci drogowej, zaznaczone sg istniejace wpusty uliczne w miejscu prowadzenia robét.
Projekty oraz przedmiar rob6t nie wskazujg na przebudowe lub regulacie ww. wpustéw. Zwracamy sie z prosbg o
potwierdzenie, Ze ich przebudowa lub regulacja nie jest w zakresie zadania, a jesli jest prosimy o zamieszczenie
odpowiedniej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedz nr 549:

Zamawiajacy informuje, Ze przebudowa wpustéw zostat ujeta w skorygowanym Przedmiarze Robét nr 12 poz. 12.7b.

Pytanie nr 550:

Zgodnie z przedmiarem robét nalezy wycenié 9 szaf odwietleniowych. Wykonawca prosi o wyjasnienie gdzie znajdujq sie ich
schematy?

Odpowiedz nr 550:

Zamawiajgcy informuje, ze dla 6 lokalizacji (Podkowa Lesna Zachodnia, Kazimierowka, Brzozki, Grodzisk Mazowiecki
Okrezna, Grodzisk Mazowiecki Piaskowa, Grodzisk Mazowiecki Jordanowice) przewiduje sie wykorzystanie istniejacych szaf
teletechnicznych systemu SIPIM, rackowych ZPAS SZD 36U, po przestawieniu w nowg lokalizacje, ktére bedg doposazone
zgodnie z wymaganiami branzowymi (teletechnicznej, energetycznej). Dia pozostatych lokalizacji bedg to nowe szafy.
Schematy szaf stanowig zalacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 551:

Dot. Branza sie¢ trakcyjna: na schemacie wskazana jest sekcja uszynienia grupowego Lu, ktdrej brak zaréwno w opisie
projektu jak i w kartach montazowych. Prosimy o wyjasnienie czy wskazana sekcja podlega przebudowie? Jesli tak, prosimy
0 uzupelnienie zapisow projektu i kart montazowych

Odpowiedz nr 551:

Karty montazowe i opis zostat uzupeiniony o brakujace sekcje uszynienia grupowego w Projekcie Wykonawczym
Elektroenergetyka nN.

Pytanie nr 552:

Prosimy o uzupelnienie brakujgcych kart montazowych uszynienia grupowego. Wg opisu w projekcie jest 5 sekcji, na
planach schematycznych jest 6 sekgji uszynienia grupowego, a zalaczono karty montazowe tylko 3 sekcji.

Odpowiedz nr 552:

Karty montazowe i opis zostal uzupetiony o brakujace sekcje uszynienia grupowego w Projekcie Wykonawczym
Elektroenergetyka nN.

Pytanie nr 553:

Prosimy o skorygowanie kart montazowych pod katem doboru wyposazenia sfupow kratowych przestrzennych oraz
weryfikacje ilosci wspornikéw

Odpowiedz nr 553;

Karty montazowe i opis zostal uzupetniony o brakujace sekcje uszynienia grupowego w Projekcie Wykonawczym
Elektroenergetyka nN.

Pytanie nr 554:

Prosimy o zweryfikowanie iloSci wskazanych w RCO. Pomiedzy projektem a RCO wystepuja rozbieznosci w ilosciach
stupow, podwieszen, odciagow, kotwien, zamocowan, fundamentow.

Odpowiedz nr 554:

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy przyjaé ilosci zgodnie z Projektem Wykonawczym. Przedmiar Robét nr 11 zostat w tym
zakresie zmieniony.

Pytanie nr 555:
Prosimy o skorygowanie ilosci fundamentéw podanych w RCO. Zgodnie z projektem dla bramek zastosowane majg byé
podwajne fundamenty, co nie ma odzwierciedlenia w kartach doboru i RCO.

20.Mazowsze
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Odpowiedz nr 555:
Zamawiajacy informuije, Ze skorygowano Przedmiar Robét nr 11 w poz. 11.5 oraz dodanie poz. 11.5a i poz. 11.5b, natomiast

w opisie branzowym PW Tom X! Sie¢ trakcyjna zostata zaktualizowana tabela nr 6.

Pytanie nr 556:

Zgodnie z Przedmiarem rob6t, nalezy wyceni¢ 9 szaf oswietleniowych. Gdzie znajdujg sie ich schematy?
Odpowiedz nr 556:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 550, ktra zostata przekazana ninigjszym pismem.

Pytanie nr 557:
Zwazywszy, ze w Projekcie wykonawczym, Il ukfad torowy, podtorze i odwodnienie, rozdziat 8.7 Kozty oporowe znajduje sig

zapis o koniecznoéci dopasowania kozioéw oporowych do konstrukeji taboru WKD, prosimy o podanie wymiaréw taboru WKD
zgodnie z wytycznymi dostawcy kozioéw oporowych.

|
H
I
!
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Odpowiedz nr 557:

Zamawiajacy podaje dostepne wymiary na zatgczonych ponizej rysunkach.
Ponadto Zamawiajgcy informuje, ze uzytkowany na lini WKD tabor pasazerski posiada glowice TYP10 na dyszlu ze
sprezyng elastomerows, tj. Humieniem czotowym. W eksploatowanym taborze pasazerskim zgodnie z zatgczonymi

20.Mazowsze
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rysunkami najbardziej wysunigtym elementem pojazdu jest glowica sprzegu automatycznego, ktéra w trakcie regularne;
eksploatacii jest ostonieta pokrowcem.

Konstrukcja sprzegow w taborze pasazerskim WKD jest zgodna ze standardami wymaganymi wediug karty UIC 522 —
Warunki techniczne, ktérym musi odpowiada¢ sprzeg samoczynny kolei czionkowskich UIC i OSZD.

Zamawiajacy eksploatuje rowniez pojazdy zaplecza utrzymania infrastruktury oraz taboru kolejowego, . wozki motorowe
WM15, pociag sieciowy i lokomotywe 401Da, wyposazone w urzadzenia, w kidrych najbardziej wysunietg czescig sa
absorbery.
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Pytanie nr 558:

Pytania odnoénie zapisow zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robot objetych WWIORB:

Zamawiajgcy wymaga aby w przypadku zaniku transmisji danych informacje zostaly wystane do archiwum. Czy majg by¢ to
dane z catego obszaru sterowanie ¢zy tylko z danego obiektu [ub calej stagji? Jak dlugo dane majg by¢ przechowywane
w pamieci systemu?

Odpowiedz nr 558:

Zamawiajacy wymaga, aby w przypadku zaniku transmisji danych, informacje zostaly wysitane do archiwum dia calego
obszaru sterowania. Przechowywanie danych w pamigci systemu przez okres 30 dni.
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Pytanie nr 559:

Pytania odnosnie zapiséw zawartych w WWIORB w punkcie 1.3 Zakres robét objetych WWiORB:

Czy Zamawiajacy okre$li wymagania dla stanowiska z pulpitem elekironicznym dia sterowania lokalnego?

Odpowiedz nr 559:

Zamawiajacy informuje, ze na stacjach Grodzisk Mazowiecki Raderiska oraz Podkowa Lesna Gléwna projektowana jest
zabudowa nowych urzadzen przekaznikowych przebudowanych o naktadke komputerowa, przystosowanych do zdalnego
sterowania ze stacji Komoréw.

Pytanie nr 560:
Zgodnie z rysunkiem ,0310_plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa” tom XIiI. SIECI SANITARNE Na stacji Grodzisk

Mazowiecki nalezy zlikwidowac istniejacq kanalizacje deszczowa (od dn100mm do dn500mm wraz ze studniami)
przebiegajacg pod docelowym uktadem torowym od km 32+520 do km 32+147.

Z powodu braku informaciji w projekcie prosimy o odpowiedz:

a) nalezy zamuli¢ przewody i studnie

b) nalezy zlikwidowaé poprzez usuniecie sieci z ziemi

Odpowiedz nr 560:

Zamawiajacy informuje, Ze istniejaca kanalizacje deszczowa nalezy usunaé z ziemi. Uzupelniono Przedmiar Robét nr 12
o0 poz. 12.7ai 12.7b, kiory stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 561:
W przedmiarze rob6t NR 12 SIECI SANITARNE w dziale Kanalizacja deszczowa jest
12.1 [ Budowa kanaiow z rur m [ 69
kanalizacyjnych PVC-U SN8
200 mm
12.2 [ 1 Budowa kanatow z rur m 35
kanalizacyjnych PVC-U SN8
- 400 mm
12.3 I Budowa kanatéw z rur m 397
kanalizacyjnych PVC-U SN8
| | 500 mm

Zgodnie z rysunkiem ,0310_plan sytuacyjny - kanalizacja deszczowa” tom XIl. SIECI SANITARNE Na stacji Grodzisk
Mazowiecki nalezy zlikwidowac istniejaca kanalizacje deszczowa (od dn100mm do dn500mm wraz ze studniami)
przebiegajacg pod docelowym uktadem torowym od km 32+520 do km 32+147

Prosimy o wyjasnienie rozbieznoéci w materiatach przetargowych i uzupeinienie przedmiaru robét o roboty rozbidrkowe
istniejacej kanalizacji

Odpowiedz nr 561:

Zamawiajgcy przekazuje uzupetniony Przedmiar Robot nr 12 o poz. 12.1.a oraz 12.7a i 12.7b, ktory stanowi zatgcznik do
niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 562:

Dot. przedmiar perony poz. 5.13. Prosimy o uzupetnienie ST P.03.02.01 o opis odwodnienia liniowego
Odpowiedz nr 562;

Zamawiajacy przekazuje w zalgczeniu uzupetniony o opis odwodnienia liniowego STWIORB P.03.02.01.

Pytanie nr 563:

Prosimy o informacie ile pozwoler na budowe zostalo ziozonych do urzedéw?

Odpowiedz nr 563:

Wykonawca ofrzyma jedno pozwolenie na budowg od Wojewody Mazowieckiego oraz dwa wydane przez Starostwa
Powiatowe.

Pytanie nr 564:
Prosimy o informacje czy na stacjach polaczenie ulozonego nowego rozjazduftoru z istniejacym uktadem torowym nalezy

wykonac poprzez potgczenie fubkami czy spawem termitowym?

b
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Odpowiedz nr 564:
Zamawiajacy informuje, ze polaczenia do istniejacych rozjazdow tubkowanych nalezy wykonaé potaczenie fubkowane a do

toru — spawane.

Pytanie nr 565:

Prosimy o informacjg jakie minimaine diugodci szyn Zamawiajgcy dopuszcza do zabudowy na zadaniu w torze
bezstykowym?

Odpowiedz nr 565:

Zamawiajacy informuje, Ze nalezy stosowaé szyny produkowane w odcinkach nie krotszych niz 30m.

Pytanie nr 566:

Czy szyny ze stali R350HT majg by¢ zabudowane jedynie na diugosci tukéw czy réwniez na dlugosci krzywych
przejsciowych?

Odpowiedz nr 566:

Zamawiajacy informuje, Ze szyny ze stali R350HT maja by¢ zabudowane na diugosci lukow i krzywych przejsciowych.

Pytanie nr 567:

Czy Zamawiajacy dopuszcza pietrowe sktadowanie nowych rozjazdow?

Odpowiedz nr 567:

Zamawiajacy informuje, Ze dopuszcza sie sktadowanie pigtrowe nowych rozjazdow (podrozjazdnice drewniane).

Pytanie nr 568:

Czy uniwersaine zamki zwrotnicowe nalezy stosowaé w rozjazdach w torach giownych zasadniczych czy réwniez w torach
gtownych dodatkowych?

Odpowiedz nr 568:

Zamawiajacy informuje, Ze uniwersalne zamki zwrotnicowe nalezy stosowaé réwniez w torach gtéwnych dodatkowych.

Pytanie nr 569:

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie destruktu asfaitowego do mieszanki bitumicznej (MMA)
jaka bedzie zastosowana w drogach?

Odpowiedz nr 569:

Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania destruktu asfaltowego do mieszanki bitumicznej MMA.

Pytanie nr 570:

Zgodnie z Przedmiarem robét, nalezy wyceni¢ 9 szaf oswietleniowych, a w zamieszczonym w materiatach projekcie brak jest
ich schematdw. Prosimy o uzupefnienie.

Odpowiedz nr 570:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 550, kidra zostata przekazana niniejszym pismem,

Pytanie nr 571:

Dotyczy obiektow inZynieryjnych.

W kidrej pozycji przedmiaru mostu M1 nalezy ujaé wykonanie chudego betonu pod $ciane oporowa typu ,L” oraz pod
rampy?

Odpowiedz nr 571:

Zamawiajgcy informuje, ze powyzsze nalezy ujaé w skorygowanym Przedmiarze Rob6t w poz. 4.11.

Pytanie nr 572:

Subklauzula 19.1

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na kidrg sktadaja si¢ umowa ubezpieczenia, ogélne warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do
umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegolnych,
najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy. Zamawiajacy dopuszcza moZliwosé przediozenia do weryfikacji projektow
peinej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajacym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela peinej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajacemu podpisanej przez Ubezpieczyciela petnej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej z
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wymogami ubezpieczeniowymi okre$lonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na
teren budowy.

Prosba o wydtuzenie czasu na dostarczenie dokumentacii do 14 dni.

Odpowiedz nr 572:

Zamawiajgcy informuje, Ze wyraza zgode na wydluZenie czasu na dostarczenie dokumentacji do 14 dni, o ile zostanie
przediozona najpdzniej w terminie 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na teren budowy, a dostarczenie dokumentacji w tym
czasie nie wplynie na planowang date zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dokonuje zmiany tresci Zafacznika nr 4 do SWZ Subklauzula 9.1 ust. 5 OGOLNE WYMAGANIA w nastepujacy
sposab (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

Dotychczasowa tres¢:

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, peinej dokumentaci
ubezpieczeniowej (na ktérg skiadajg si¢ umowa ubezpieczenia, ogdine warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zalaczniki do
umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegdinych,
najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przediozenia do weryfikacji projektow
petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajacym obowigzek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela pefnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajgcemu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej
z wymogami ubezpieczeniowymi okre$lonymi w Umowie, w terminie nie pdzniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na
teren budowy.

Nowa tresé:

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajacemu, podpisanej przez Ubezpieczyciela, petnej dokumentacii
ubezpieczeniowej (na ktérg sktadajg sie umowa ubezpieczenia, ogéine warunki ubezpieczenia, aneksy oraz zataczniki do
umowy ubezpieczenia) zgodnej z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w KLAUZULI 19 Warunkéw Szczegéinych,
najpozniej w terminie od zawarcia Umowy. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przediozenia do weryfikacji projektow
petnej dokumentacji ubezpieczeniowej w okresie poprzedzajgcym obowiazek dostarczenia podpisanej przez
Ubezpieczyciela pelnej dokumentacji ubezpieczeniowej. Zamawiajacy uprawniony jest do weryfikacji przestanej
dokumentacji ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczenia maszyn budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Zamawiajacemu podpisanej przez Ubezpieczyciela peinej dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnej
z wymogami ubezpieczeniowymi okreslonymi w Umowie, w terminie nie pozniej niz 3 dni przed wprowadzeniem maszyn na
teren budowy.

Ujednolicona tres¢ Zalacznika nr 4 do SWZ Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) stanowi zalacznik do ninigjszych
odpowiedzi.

Pytanie nr 573:

Jak dtugie przerwy technologiczne w ruchu pociagéw Zamawiajacy przewidziat na czas przebudowy ukladu torowego?
Odpowiedz nr 573:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 163, ktora zostata przekazana pismem z dnia 01.10.2021 r.

Zamawiajacy informuje o stalej przerwie technologicznej w godzinach nocnych 1:20-3:30, ktéra moze byé wykorzystywana
przez Wykonawce np. dla potrzeb dostaw materialéw. Zamawiajacy informuje, Ze na czas prowadzenia robét zostanie
opracowany Regulamin tymczasowy prowadzenia ruchu pociagéw do przestrzegania ktérego Wykonawca bedzie
zobowigzany.

Pytanie nr 574:

W materialach znajduje si¢ schemat rozdzielnicy EOR1 ze stacji Podkowa Le$na Gtowna, czy nalezy jg wyceni¢, czy jest to
rozdzielnica istniejaca (zgodnie z adnotacjg na Schemacie zasilania, Bilansem mocy ze s. 31 Opisu PW), ktéra nie bedzie
wymieniana?

Odpowiedz nr 574:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 440, kiéra zostala przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r.
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Pytanie nr 575:

Jezeli rozdzielnica EOR1 ze stacji Podkowa Le$na Gléwna bedzie wymieniana, czy wymianie bedg podlegac takze uklady
grzewcze? Jesli tak, prosimy o podanie ich typow.

Odpowiedz nr 575:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 441, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r.

Pytanie nr 576:

Zgodnie z Przedmiarem robot, nalezy wyceni¢ 9 szaf o$wietleniowych. Gdzie znajdujq sie ich schematy?
Odpowiedz nr 576:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 550, ktéra zostata przekazana ninigjszym pismem.

Pytanie nr 577:

Zgodnie z Przedmiarem rob6t, nalezy wyceni¢ 11 kompletéw zespotu transformatoréw separacyjnych wraz z grzatkami do
rozjazdow i okablowaniem. Wedlug s. 8-9 Opisu PW rozjazdéw jest 10. Prosimy o wyjasnienie tej rozbieznosci i jesli
rozjazdoéw ma by¢ 11, prosimy o podanie brakujacego typu i informacje do ktérej rozdzielnicy bedzie nalezat.

Odpowiedz nr 577:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 442, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r.

Pytanie nr 578:

Czy Inwestor posiada decyzje lokalizacyjng na umieszczenie w pasie drogowym wodociagow w km 27+369.
Odpowiedz nr 578:

Zamawiajacy informuje, ze decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej obejmuje przebudowe wszystkich kolizji.

Pytanie nr 579:
Czy w ramach inwestycii nalezy przewidzie¢ likwidacje zbiornika "szambo" w miejscu wiaczenia Zi2.
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Odpowiedz nr 579:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze. Zbiornik szambo nalezy zamuli¢ kruszywem zgodnie z STWIORB P03.02.01.

W zalaczeniu do ninigjszych odpowiedzi uzupetniony Przedmiar Robot nr 02 o poz. 2.20 i 2.21 oraz zmodyfikowany
STWIORB P03.02.01.

Pytanie nr 580:
Czy przylacze W14-W17 jest przytaczem istniejacym czy do wybudowania w ramach zadania inwestycyjnego?
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Odpowiedz nr 580:

Zamawiajacy informuie, Ze przytacze jest projektowane, do wybudowania w ramach niniejszego zaméwienia.
Pytanie nr 581:

Dotyczy pozycii:

' " Wykonanie i montaz balustrady, porecze przy
612 [POTOY | hodach, furtki, schody techniczne m 1013,00

Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegélowego balustrady

Odpowiedz nr 581:

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z opisem technicznym barierki powinny by¢ zlozone ze sztywnych paneli, pozbawione
poprzeczek i poziomych szczeblin umoZliwiajacych wspinanie sig. Rozstaw szczeblin pionowych nie wigkszy niz 12cm.
Wysoko$¢ balustrad min 110cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane ogniowo i malowane w technologii
ogniochronnej. Pokazana na rysunkach peronéw forma barierki jest przykladowa - barierki powinny byé elementem
systemowym, dostepnym na rynku, jednak musza spelniaé powyzsze wymagania. Barierki powinny by¢ malowane na kolor
grafitowy RAL 7016 lub zblizony.

Pytanie nr 582:

Dotyczy pozycii:
f' Donica betonowa, z betonu architektonicznego, |
6,30 P.01.02 zaimpregnowana, mrozoodporna, posiada szt. 17,00
ocieplenie i warstwe hydroizolacii.
Prosimy o zamieszczenie rysunku szczegélowego donicy
Odpowiedz nr 582:
Palrz: odpowiedz na pytanie nr 471, ktdra zostata przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r. Zamawiajacy informuje, Ze nie
jest w posiadaniu rysunku donic.

Pytanie nr 583:
Dotyczy pozycii: i
[639 [P.01.02 |Piktogramy [ kpl 1,00 B
Jaka ilos¢ piktogramoéw nalezy ujaé w wycenie?
Odpowiedz nr 583:
Zamawiajgcy informuje, Ze ilo$¢ i rozmieszczenie piktogramow zostanie ustalona z Zamawiajacym na etapie realizacji robét.
Pytanie nr 584:
Dotyczy pozycii:
Murki gabionowe. Obudowa ze stali nierdzewne;
malowanej proszkowo. Wypelnienie z
B35 (P.01.04 otoczakéw w kontrastowym kolorze lub réwno mb 335,00
uktadanych kamieni z wstawiong zielenia,. / cena
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bez kamienia /

Czy gabiony nalezy wykonac ze stali nierdzewnej? Czy tez ze stali ocynkowanej, maiowanej proszkowo?

Odpowiedz nr 584:

Zamawiajacy informuje, Ze obudowe koszy nalezy wykonac ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie cynkowanej ogniowo
i malowanej proszkowo na kolor ciemnoszary (RAL 7016) z pogrubiong zewnetrzng ramkg o szeroko$ci ok. 1,5-2cm, siatka
z pretéw stalowych g 5 mm.

Pytanie nr 586:

Czy w ramach zadania inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ zastepcza komunikacje autobusowa, Jezeli tak prosimy o dodanie
pozycji rozliczeniowej dotyczacej wiw zakresu.

Odpowiedz nr 585:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 91, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 586:

Dotyczy: Dokiadnosci obliczen w przedmiarze roboét.

Prosimy o okreélenie czy dokladnos¢ obliczen w przedmiarze robdt powinna byé zgodna z:
a) rzeczywistymi ilosciami przedmiaru robot

b) llodciami wyswietlanymi w przekazanym pliku Excel

Np. PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03

Poz. 3.46 ilo$¢ to 6,66452 m3 (natomiast ilos¢ wyswietlana to 6,665 m3)

Poz. 3.47 ilos¢ to 0,1248324 t (natomiast ilo§¢ wyswietlana to 0,125 t)

Odpowiedz nr 586:

Przedmiar Robét zostat poprawiony i udostepniony w dniu 01.10.2021 r.

Pytanie nr 587:

Dotyczy zagospodarowania peronéw. W przedmiarze robot Lp. 6.29 nalezy wyceni¢: Pojemnik do przechowywania piasku
na zime. Drewniany, z klapa. Drewno impregnowane ci$nieniowo i poprzez malowanie x3. W materiatach przetargowych
brak jest informacii na temat oczekiwanego wygladu pojemnika do przechowywania piasku. PoniewaZz obowigzek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zaméwien
publicznych ~ art. 29 ust. 1 Pzp., proszg o pilne uzupetnienie materialow przetargowych o udostepnienie wizualizagii
pojemnika do przechowywania piasku na zime.

Odpowiedz nr 587:

Wymiary pojemnika na piasek powinny wynosi¢ ok 60x80cm po obrysie zewngtrznym i ok. 60cm wysokosci. Pojemnik
powinien by drewniany, z klapa. Powinien by¢ zrobiony z drewna impregnowanego i malowanego na kolor brazowy RAL
8017 lub zblizony.

Pytanie nr 588:

W zwigzku z zapisem w STWIORB Wymagania Ogélne G o tresci: . 1.5.16 Niewypaly, niewybuchy W pasie planowanej
budowy nowych odcinkéw podforza tordw nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie oraz usunaé i zlikwidowac
ewentualne niewypaty lub niewybuchy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia pozostalych robdt budowlanych na
niewypafy/ niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwloczneqo przerwania rob6t. zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich sfuzb (policia. straz pozarna. pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera oraz
WKD. Koszty zabezpieczenia i usunigcia niewybuchu lub niewypatu poniesie Wykonawca robét.” Wykonawca zwraca sie
z prosba o wskazanie powierzchni w m2 na jakiej nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie.

Odpowiedz nr 588:

Powierzchnia terenu zostata przedstawiona w sposob opisowy w przytoczonym punkcie STWIORB. Zamawiajacy nie jest
w posiadaniu takich obliczeri. Sposéb postepowania w powyzszym przypadku zostala wskazana w odpowiedzi na pytanie
nr 198, ktéra zostala przekazana pismem z dnia 01.10.2021 r.

Pytanie nr 589:
W zwigzku z zapisem w STWIORB Wymagania Ogoine G o tresci: ,, 1.5.16 Niewypaly, niewybuchy W pasie planowanej

budowy nowych odcinkéw podtorza fordw nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie Saperskie oraz usunaé i zlikwidowaé
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ewentualne niewypafy lub niewybuchy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia pozostatych robdt budowlanych na
niewypaty/ niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwioczneqo przerwania robtt, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policia. straz pozama. pogotowie saperskie) i niezwloczneqo powiadomienia Inzyniera oraz
WKD. Koszty zabezpieczenia i usunigcia niewybuchu lub niewypatu poniesie Wykonawca rob6t * Wykonawca zwraca sig z
prosba o wskazanie, w ktorej pozycji przekazanego przedmiaru robdt nalezy uwzglednié koszt przeprowadzenia rozpoznania
saperskiego.

Odpowiedz nr 589:

Zamawiajacy nie wyodrgbnia osobnej pozycji dla czynnosci rozpoznania saperskiego. Ewentualne koszty rozpoznania
saperskiego nalezy uja¢ w kosztach posrednich robét ziemnych i podtorzowych. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu takich
obliczen. Sposob postepowania w powyzszym przypadku zostala wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 198, ktora zostala
przekazana pismem z dnia 01.10.2021 r.

Pytanie nr 590:

W zwigzku z zapisem w STWIORB Wymagania Ogine G o freci: ,, 1.5.16 Niewypaly, niewybuchy W pasie planowanej

budowy nowych odcinkéw podforza toréw nale?y przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie oraz usunaé i zlikwidowad
ewentualne niewypaly lub niewybuchy. W razie natrafienia w czasie prowadzenia pozostalych robét budowlanych na
niewypaty/ nigwybuchy Wykonawca zobowiazany jest do niezwloczneqo przerwania robdl, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich sfuzb (policia. straz pozarna. pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia Inzyniera oraz
WKD. Koszty zabezpieczenia i usunigcia niewybuchu lub niewypalu poniesie Wykonawca robét ” Wykonawca zwraca sie z
prosba o wskazanie przez Zamawiajacego ilosci i szczegétowego rodzaju niewybuchow i niewypatéw (bomby, miny, inne),
ktorych koszt zabezpieczenia i usunigcia Wykonawca powinien uwzglednic w cenie oferty, oraz w kidrej pozycii
przekazanego przedmiaru robét Wykonawca powinien uwzglednié koszt zabezpieczenia i usunigcia niewypatow i
niewybuchow.

Jezeli Zamawiajacy nie jest w stanie precyzyjnie okreslic ilosci niewypaldow i niewybuchow to prosimy o modyfikacje tresci na
nastepujacy: ,,1.5.16 Niewypafy, niewybuchy W pasie planowanej budowy nowych odcinkéw podiorza toréw nale?y
przeprowadzi¢ rozpoznanie saperskie oraz usunaé i zlikwidowac ewentuaine niewypaty lub niewybuchy. W razie natrafienia
w_czasie prowadzenia pozostalych robét budowlanych na niewypaly/ niewybuchy Wykonawca zobowiazany jest do
niezwloczneqo przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich stuzb (policia. straz pozama.
pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadomienia InZyniera _oraz WKD. Koszty zabezpieczenia i usuniecia
niewybuchu lub niewypafu poniesie Zamawiajacy.”

Odpowiedz nr 590:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ.

Zamawiajgcy nie posiada informacii, o ktére wnioskuje Wykonawca w pytaniu. Wykonawca powinien skalkulowaé ryzyko
wystgpienia niewybuchéw i niewypaiow we wtasnym zakresie i uja¢ w wycenie robot ziemnych i podtorzowych. Sposéb
postepowania w powyzszym przypadku zostafa wskazana w odpowiedzi na pytanie nr 198, ktéra zostala przekazana
pismem z dnia 01.10.2021 r.

Pytanie nr 591:

Po czyjej stronie i na czyj koszt: Wykonawcy, czy Zamawiajacego bedzie wykonana szczeg6lowa inwentaryzacja drzew
i krzewow na sasiednich dziatkach w odlegtosci 5m od projektowanych linii teletechnicznej i elektroenergetycznej? Pytanie
kierujemy do Zamawiajacego z uwagi na zapisy STWIORB Wymagania Ogdine G z dzialu: 1.5.10 Ochrona srodowiska
i przyrody w czasie wykonywania rob6t oraz ochrona stanowisk archeologicznych.

Odpowiedz nr 591:

Inwentaryzacja drzew i krzewdw przeznaczonych do zabezpieczenia w trakcie prowadzenia rob6t pozostaje w gestii i na
koszt Wykonawcy. JeZeli bedzie sie to wigzato z dodatkowymi kosztami poza branzq zielert wskazang w Przedmiarze Rob6t
nr 13 koszt nalezy uja¢ w poz. 1.8 Przedmiaru Robét nr 01. Wykonana inwentaryzacja drzew i krzewéw zostata wskazana w
opracowaniu PW Tom Xll| Zielen.

Pytanie nr 592:

Jezeli koszt wykonania szczegblowej inwentaryzacji drzew i krzewow na sasiednich dziatkach w odlegtosci
5 m od projektowanych linii teletechnicznej i elektroenergetyczne ma zostaé uwzgledniony w cenie oferty Wykonawcy
to prosimy o przekazanie przez Zamawiajgcego mapy z numerami tych dziatek oraz zgod wiascicieli tych dzialek na wejscie
w nie i dokonanie na nich inwentaryzacji drzew i krzewéw przez Wykonawce.

Odpowiedz nr 592:

Zamawiajacy nie zaklada koniecznosci pozyskiwania zgod wiascicieli na wejscie na dziatki prywatne. Patrz odpowiedz na
pytanie nr 591, ktéra zostata przekazana pismem.
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Pytanie nr 593;

W ktorej pozycji przekazanego przedmiaru robot nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania szczeg6lowej inwentaryzacji drzew
i krzewow na sgsiednich dziatkach w odlegtosci 5 m od projektowanych linii teletechnicznej i elektroenergetycznej.
Odpowiedz nr 593:

Zgodnie z odpowiedzig na pytanie 591 i 592. W przypadku koniecznosci uzupetnienia inwentaryzaciji, wycene nalezy ujaé w
kosztach posrednich.

Pytanie nr 594:

Prosimy o uzupelnienie przez Zamawiajacego brakujgcego obmiaru w pozycji nr 10.16 w przedmiarze numer 10 - Linia
Potrzeb Nietrakcyjnych.

Odpowiedz nr 594:

Zamawiajacy uzupetnit Przedmiar Robét o powyzszy obmiar w dniu 01.10.2021 r.

Pytanie nr 595:

W zwigzku z zapisem w STWIORB Wymagania Ogoine G pkt 1.5.10 Ochrona érodowiska i przyrody w czasie
wykonywania robét oraz ochrona stanowisk archeologicznych o tresci: Powinna zostaé wykonana szczeqblowa
inwentaryzacja drzew i krzewdw na terenie inwestycji oraz drzew i krzewdw na sasiednich dziatkach w odlegfosci 5m od
projektowanych linii teletechniczne] i elekroenergetyczne], Inwestor musi mie¢ jednak na uwadze, Ze drzewa na sasiednich
dziatkach a bedace w bliskim sasiedztwie inwestycii moga zostaé uszkodzone lub zniszczone i powinny byé one réwniez
uwzglednione w planie ochrony i zabezpieczen drzew. Szczegbinie chodzi o drzewa na terenie fesneqo Parku Miejskiego
tam, gdzie kabel elekiroenergetyczny zbliza sie do linii rozaraniczajace] (km ca. 25+370 - 25+050) oraz kabel teletechniczny
w_poblizu_dzialek prywatnych (km ca. 25+550 - granica adm. miasta). Wskazane jest aby prace bvly prowadzone
sterowanym przeciskiem hydraulicznym. za$ lokalizacia komér technicznych ustalona pod nadzorem inspektora nadzoru
prac w terenach zieleni prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego, w ktorych pozycjach w przekazanych przedmiarach
robot nalezy uwzglednic koszt wykonania przecisku dla kabla elektroenergetycznego i teletechnicznego.

Odpowiedz nr 595:

Przeciski branzy telekomunikacyjnej nalezy uwzglednic w pozycji 16.28 ,Budowa kanalizaciji kablowej 2-otworowej z 2 rur
HDPE 125/7,1 pod torem kolejowym przewiertem sterowanym z uszczelnieniem koricow rur”

Koszty przeciskow energetycznych w rejonie drzew nalezy uwzglednic w Przedmiarze Robét nr 10. Linia potrzeb
nietrakeyjnych w pozycji 10.16 Przewierty mechaniczne dla rury o $rednicy 160mm pod obiektami wraz z dostawa rury do
przewiertow.

Pytanie nr 596:

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej przez Wykonawce stwierdzono akty wandalizmu w postaci graffiti na obiektach
inzynieryjnych. W tej sytuacji Wykonawca sugeruje zwiekszenie zakresu robot o wykonanie powlok antygraffiii na
elementach Zzelbetowych / prefabrykowanych na zaprojektowanych nowych obiektach inzynieryjnych. Jezeli Zamawiajacy
zgodzi si¢ z sugestiq Wykonawcy to prosimy o uzupelnienie przedmiaru robét o pozycje dotyczace wykonania powtoki
antygraffiti przy jednostce m2.

Odpowiedz nr 596:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

Pytanie nr 597:

Dot. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN

W zwigzku z tym, Ze jednym z kluczowych elementéw niezbednych do zawarcia umow kolizyjnych jest ustanowienie
sluzebnosci, prosimy o informacje czy Zamawiajacy ustanowit stuzebno$¢ na rzecz wtascicieli dzialek, na ktorych
przewidziane sg prace niezbedne do przebudowy/usuniecia kolizji elektroenergetycznych nN i SN?

Odpowiedz nr 597:

Zamawiajacy nie pozyskat informacji z jakiego dokumentu Wykonawca wywnioskowat koniecznosé ustanowienia
stuzebnosci.

Pytanie nr 598:
Dot. Subkl. 10.1, 10.2 w zw. z Subkl. 11.1 SWK - Wykonawca wnosi o potwierdzenie, Ze okres rekojmi i gwarancji (Okres
Zgtaszania Wad) w przypadku odbioru Odcinkow (Etapow) rozpocznie swoj bieg z dniem pierwszego Odbioru Koricowego
Odcinka (fj. liczony bedzie od daty z kiérg poszczegéine Roboty lub Odcinek (Etapy) zostang ukoriczone), a w przypadku
braku odbioru Odcinkéw (Etapow) z dniem Qdbioru Koricowego Robdt.
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Odpowiedz nr 598:
Zamawiajgcy informuje, ze okres rekojmi i gwarancii rozpoczyna sie po dniu Odbioru Koncowego Robot 1. liczac od dnia
nastepnego po dacie podpisania Protokolu Odbioru Koricowego zgodnie z Subklauzulg 11.1.

Pytanie nr 599:
Dot. Elektroenergetyka nietrakcyjna nN (EOR)
W zwigzku z rozbieznoéciami po miedzy schematami EOR, informacjami zawartymi w Projekcie o ilosciami podanymi w
Przedmiarze Robét, prosimy o informacje na temat iloci rozjazdéw dla ktorych nalezy zabudowaé ogrzewanie.
e W Przedmiarze Robdt, w pozycji 8.57 wyszczegolniono 11 kpl. rozjazdéw do ogrzania;
e WProjekcie wykonawczym na stronach 8-9 wyszczegdlniono 10 kpl. rozjazdéw do ogrzania;
- p.o. Podkowa Lesna Zachodnia;

Nrrozjazdu Typ Nrkarty EOR | Pi[kW] Rozdzielnica ‘ I Pi kW] ‘
8 { Rid 49E1-950/431.79-1:8 (48E1-300-1:9) | 0241 | 83
g | Ri49E1-2000/260.87-1:9 (49E1-300-1:9) | 0240 | 83 | EOR-1 ‘ 249
10 Rid 49E1-500/751.38-1:9 (46E1-300-1:9) 02411 83

_ stacja Grodz_isk Maz. Radofiska:

Nr rozjazdu | Typ | Nr karly EOR | Pi kW) Rozdzielnica L Pi fkwj

5 Rkpd 49E1-190-1:9 |29 | 194
4 | Rz 49E1-300-19 | ooyt | 83
3 ! Rz 49E1-300-1:9 | o4t | 83 |
2 | Rz 49E1-300-1:9 | o#n | 83 |  EOR1 85
f | Rz49E1:300-19 | o4 | 83

ism2t | 549-190-1:9 | @ | 69

14| Rz 549-70-15 | 3w | 55 |

e Za$ godnie ze schematami szaf EOR (0601; 0602; 0603) dla PLG, PLZ i GRM zafaczonymi do Projekiu
ogrzewanych rozjazdéw jest w sumie 17;

o PLG-rozjazdy: 1,2, 3,4,5,6i7;

o PLZ-rozjazdy: 8, 9i 10;

o GRM-rozjazdy: 1, 2, 3, 4, 5 + istniejace 141 21

RAZEM: 17

Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci, podanie faktycznej ilosci rozjazdow do ogrzania na poszczegdinych przystankach oraz
ewentualng korekte ilosci w Przedmiarze Robot.
Odpowiedz nr 599:
Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 442, ktéra zostala przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r. Na stacji Podkowa Lesna
Gléwna istniejace uklady grzewcze nie sg przewidziane do wymiany a jedynie projektowana rozdzielnica EOR1 w migjscu
istniejgeej rozdzielnicy.

Pytania, ktére wplynely po terminie, o ktérym mowa w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp

Pytanie nr 600:

Wnosimy o wskazanie w Subkl. 2.1 jednoznacznego terminu przekazania terenu budowy Wykonawcy liczonego od dnia
podpisania umowy lub uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowe, np. w terminie 7 dni od dnia podpisania
Umowy, a w przypadku gdy we wskazanym terminie nie jest to moZliwe z uwagi na niezakoficzone postepowanie
administracyjne w przedmiocie wydania przedmiotowej decyzji — w terminie 14 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe.
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Odpowiedz nr 600:

Zamawiajacy informuje, Ze niezwlocznie po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przekaze je Wykonawcom uczestniczacym w
postepowaniu lub jezeli uzyskanie pozwolenia nastapi po zawarciu umowy przekaze je po zawarciu umowy. Patrz:
odpowiedz na pytanie nr 83, kiéra zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 601:

Wnosimy o zmiang pkt. 4.5 Karty Gwarancyjnej (zat. Nr 8 do Umowy) w nastepujacy sposob:

+4.5 Za usunigcie wady przyjmuje sie date, w kiorej wada zostata faktycznie usunieta przez Wykonawce.”

Whosimy takze o doprecyzowanie w Karcie Gwarancyjnej w pkt. 4.4 ze termin wyznaczony wykonawcy na usunigcie wady
nie bedzie krotszy niz 14 dni i bedzie uwzgledniat okolicznosci techniczne oraz technologiczne.

Ponadto wnosimy o wydiuzenie terminéw usunigcia wad w branzy srk oraz telekomunikacyjnej.

Odpowiedz nr 601:

Zamawiajacy pozostawia tre$¢ pkt 4.4. oraz pkt. 4.5 Karty Gwarancyjnej bez zmian. Zamawiajacy nie wyraza zgody na
wydtuzenie terminéw usuniecia wad w branzy srk oraz telekomunikacyjne;.

Pytanie nr 602:

Dotyczy WS 5.1 ust. 14:

Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: wszelkie inne udokumentowane i nalezycie ponigsione koszty?
Odpowiedz nr 602:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang.

Pytanie nr 603:

Dotyczy WS 8.8:

Czy Zamawiajacy potwierdza, iz potracenie przez Zamawiajacego kar umownych, odszkodowari i kosztdw zwigzanych
z nienalezyty realizacjg rozkladu jazdy oraz roszczeri osob trzecich dotyczy przypadkéw spowodowanych z przyczyn
Wykonawcy?

Odpowiedz nr 603:

Zamawiajacy informuje, Ze Subklauzula 8.8 operuje pojeciem zwioki, tj. op6znienia spowodowanego przyczynami lezacymi
po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 604:

Dotyczy WS 8.1018.11i8.12:

Czy Zamawiajacy akceptuje aktualizacje ceny i terminu realizacji na dzieri wznowienia rob6t?
Odpowiedz nr 604:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 605:

Dotyczy WS 8.10i8.11i8.12;

Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do odstgpienia od Umowy przy zawieszeniu powyzej 60 dni?
Odpowiedz 605:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.

Pytanie nr 606:

Dotyczy WS 8.1018.11i8.12:

Czy Zamawiajacy akcepluje pokrycie przez Zamawiajacego udokumentowanych kosztow zawieszenia Robot?
Odpowiedz nr 606:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 607:

Dotyczy WS 15.2:

Czy Zamawiajacy akceptuje doprecyzowanie: ,ZAMAWIAJACY moze przejaé i uzytkowaC (z odplatnoécig na rzecz
wiasciciela) majatek Wykonawcy znajdujacy sie na Placu Budowy po uprzednim pisemnym ustaleniu ceny za uzytkowanie’?
Odpowiedz nr 607:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowana zmiane.
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Pytanie nr 608:

Dotyczy WS 5.1 ust. 12 1it. (c) i WS 14.3:

Prosimy o dodanie zapisu, iz ,zapfata podwykonawcom wynagrodzenia w cato§ci ma dotyczyé platnosci
wymagalnych”.

Odpowiedz nr 608:

W treSci Subklauzuli 14.3 Zamawiajacy wskazal, iz: ,Kazde rozliczenie przejSciowe bedzie zawiera¢ o$wiadczenie
Wykonawcy i Podwykonawcow (wraz z faktura/rachunkiem lub innym dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaplaty),
7e wszystkie nalezne faktury Podwykonawcow, kiérych termin platnodci upfynal na dziefi wystapienia przez Wykonawce
0 Przejéciowe Swiadectwo Platnosci zostaly zapfacone.”

Zamawiajgcy dokonuje modyfikaciji tresci Zatacznika nr 4 do SWZ Subklauzula 5.1. ust. 12 lit ¢, w nastepujacy sposob
(zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonymy:

Dotychczasowa tres¢:

c) w ciggu 30 dni od daty zapfacenia (w przypadku platnosci koricowej 14 dni, liczac od daty wystawienia faktury)
Wykonawcy za dang czes$¢ Rob6t Wykonawca przediozy Zamawiajacemu oswiadczenia Podwykonawcéw oraz
dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcych udziat w realizacji Robot
odebranych i poswiadczonych do zaptaty w Swiadectwie Platnosci przez InZyniera, ze ich roszczenia za
wykonanie podzleconych Robot zostaty uregulowane wraz z fakturafrachunkiem iub innym dokumentem
ksiggowym oraz dowodem ich zaplaty Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, poad rygorem wstrzymania
zaplaty nastepnych cze$ci naleznego wynagrodzenia w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty, a w przypadku platnosci koricowej pod rygorem niewyplacenia czesci
wynagrodzenia, w wysokosci wynikajacej z Ostatecznego Swiadectwa Platnosci, ktéra nie zostata uregulowana
przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.

Nowa tres¢:
¢) w ciggu 30 dni od daty zaplacenia (w przypadku platnosci koficowej 14 dni, liczac od daty wystawienia faktury)
Wykonawcy za dang cze$¢ Robot Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu o$wiadczenia Podwykonawcow oraz
dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp, bioracych udzial w realizacji Robot
odebranych i poswiadczonych do zaplaty w Swiadectwie Ptatnosci przez Inzyniera, ze ich roszczenia
za wykonanie podzleconych Robét
zostaly uregulowane wraz z fakturg/frachunkiem lub innym dokumentem ksiggowym oraz dowodem ich zaptaty
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, pod rygorem wstrzymania zaplaty nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty, a w przypadku
pratnosci koricowej pod rygorem niewyptacenia cze$ci wynagrodzenia, w wysokosci wynikajacej z Ostatecznego
Swiadectwa Platnosci, ktora nie zostala uregulowana przez Wykonawcg na rzecz Podwykonawcaw i dalszych
Podwykonawcow.

Pytanie nr 609:

Dotyczy WS 5.1 ust. 12 lit. {c) i WS 14.3;

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcow o zaptacie ich
wynagrodzenia w calosci, pomigdzy datg wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce, a datg dokonania ptatnosci przez
Zamawiajgcego

Odpowiedz nr 609:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 610:

Prosimy o wyjasnienie, czy w terminach realizacj Zamowienia okreslonych w Rozdziale IV Specyfikacji Warunkow
Zamoéwienia (SWZ) oraz w § 2 Aktu Umowy, a takze w terminach wykonania poszczegélnych Etapow okreslonych w
subklauzuli 8.14 Warunkéw Szczegdlnych Kontraktu (WSK), ktére Wykonawca winien uwzglgdni¢ w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym (HRF), zgodnie z subklauzulg 8.3 WSK - tj. w szczegdinosci:

a) Etap 1 - do 6 miesiecy od Daty Rozpoczecia, wykonanie kompletnych projektow wykonawczych, Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Przedmiaréw Robét i kosztorysow dia branzy SRK i
Teletechnicznej, zgodnie z opracowanymi PFU dla przedmiotowych branz,

b) Etap 2 - do 4 miesigcy od Daty Rozpoczecia, usuniecie kolizji istniejace] infrastruktury z przebiegiem nowego toru
nr 2 LK 47, prace przygotowawcze, budowa peronéw w nowych lokalizacjach przy istniejgcym torze nr 1G LK 47,
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¢) Etap 3-do 7 miesiecy od daty zakoficzenia Etapu 2, budowa nowego toru nr 2 wraz z niezbedng infrastrukturag na
odcinku od przystanku osobowego Podkowa Lesna Zachodnia do stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska,
obejmujaca:

— budowe drugiego toru na szlaku Podkowa Le$na Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki Radoriska,

— przebudowe ukladu torowego stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska (z wylgczeniem budowy torow
odstawczych nr 4 | 6),

~  zabudowe nowych rozjazdéw w rejonie przystanku osobowego Podkowa Lesna Zachodnia (okreg nastawczy
Podkowa Le$na Gléwna).

d) Etap 4 - do 190 dni od daty zakoriczenia Etapu 3, przebudowa istniejgcego toru nr 1G LK 47 na szlaku Podkowa
Le$na Gtéwna ~ Grodzisk Mazowiecki Radoriska (wtgcznie z odcinkiem od Podkowy Lesnej Glownej do mostu w
km 25,356 w Podkowie Lesnej Zachodniej)

e) Etap 5 -do 150 dni od zakoriczenia Etapu 4, przebudowa mostu w km 25,356 w Podkowie Le$nej Zachodniej w
torze prawym w kierunku Grodziska Mazowieckiego,

fy Etap 6 - od 20 do 22 miesigcy, zgodnie z deklaracjg Wykonawcy w zlozonej Ofercie, od Daty Rozpoczecia,
zakoriczenie realizacji robot budowlanych oraz uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie dla catosci Robot
- Zamawiajgey uwzglednit kazdoroczne okresy zimowe (tj. od dnia 15 grudnia do dnia 15 marca)?

Odpowiedz nr 610:

Zamawiajacy podirzymuje terminy realizacji Zamowienia okreSlony w umowie i przewiduje catoroczne prowadzenie
wszystkich prac whasciwych dia danego etapu. Wszelkie ewentualne zmiany terminéw realizacji, zostaly przewidziane w
postaci postanowiert umownych lub przepisow ustawowych, referujgcych do konkretnych okolicznosci faktycznych, jakie
moga by¢ podstawg zmiany i bedg indywidualnie rozpatrywane na etapie realizacji umowy.

Pytanie nr 611:

Prosimy o wyja$nienie, czy przedlozeniu Zamawiajacemu oraz InZynierowi, w trybie subklauzuli 5.1 [Podwykonawcy] ust. 6
WSK oraz zgodnie z Rozdzialern IX ust. 12 SWZ, podlega kazda umowa o podwykonawstwo (a takze kopia jej zmiany),
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (. umowa o Swiadczenie ushug/umowa dostawy), speiniajaca kryterium wartosci
{tj. powyzej 50.000,00 2} brutto) — a wiec np. umowy na dostawe mediow, umowy najmu zaplecza Iub mieszkan dla
personelu, umowy zakupu sprzetu i artykutow biurowych, cateringu, umowy na ochrone terenu budowy etc. - czy tez tylko te
umowy, kiére majg bezposredni zwiazek z realizacjg w toku procesu budowlanego obiektow/Robét stanowiacych przedmiot
Zamowienia (np. umowy na ustugi sprzetowe czy transportowe, umowy dostawy materialow budowlanych)?

Dodatkowo prosimy o sprecyzowanie, czy przez umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest swiadczenie ustug,
podlegajacg przedioZzeniu Zamawiajacemu oraz Inzynierowi, Zamawiajacy rozumie typ umowy nazwanej, o ktorym mowa w
art. 750 Kodeksu cywilnego, czy rowniez inne typy umoéw nazwanych - np. umowy najmu, dzierzawy?

Odpowiedz nr 611:

Zamawiajacy informuje, Ze brane beda pod uwage tylko umowy majace bezposredni zwigzek z realizacjg procesu
budowlanego. Umowa o podwykonawstwo zawarta migdzy Wykonawca a Podwykonawca, a takze miedzy Podwykonawca a
dalszymi Podwykonawcami, zawiera postanowienia na mocy ktorej odpowiednio Podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
zobowiazuje sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia, zgodnie z art. 7 pkt 27 ustawy Pzp, zawierajgcego definicje umowy
o0 podwykonawstwo. Zamawiajacy pod pojeciem ustugi rozumie usiugi, o ktérych mowa w art. 7 pkt 28 ustawy Pzp.

Pytanie nr 612:

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dokona zmiany fresci subklauzuli 8.8 [Kary umowne za zwloke] WSK w ostatnim
akapicie, poprzez dodanie na koricu zdania, po myslniku, nastepujacych wyrazow:

» — W kazdym przypadku do wysokosci szkody rzeczywistej doznanej przez Zamawiajgcego.”

Wobec bardzo szeroko zakre$lonych ram odpowiedziainodci odszkodowawczej Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego
{m.in. liczne kary umowne, odszkodowania i koszty zwigzane z nienalezytg realizacja rozkladu jazdy, koszty napraw
uszkodzonych elementow infrastruktury, a takze odpowiedzialnoé¢ za ufrate dofinansowania w ramach $rodkéow
pochodzacych z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastapita z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy), brak powyzszego doprecyzowania zakresu rzeczonej odpowiedzialnosci jest nieuprawniony i moZe grozié
Wykonawcy razaca strata,

Odpowiedz nr 612;

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang SWZ w powyzszym zakresie

Pytanie nr 613:
Prosimy o wyjasnienie, czy w zwigzku z realizacjg zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, obejmujacych budowe,
przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukiurg towarzyszacg w
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ramach zadania: ,Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru finii kolejowej nr 47 od
Podkowy Lesnej do Grodziska Mazowieckiego®”, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia nieruchomosci o
nieuregulowanym stanie prawnym — np. w zakresie lokalizacji drog planowanych do wybudowania/przebudowania w ramach
przedmiotowej inwestyciji na nieruchomosciach niebgdacych aktuainie wiasnoscia/w zarzadzie Zamawiajacego?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, prosimy o informacjg, czy w odniesieniu do rzeczonych nieruchomoéci toczg sie juz
postepowania — w szczego6lno$ci postepowania administracyjne - i kto pokryje koszty ewentualnych roszczen osob trzecich,
czy tez inne koszty zwigzane z nieuregulowanym stanem prawnym takich nieruchomosci?

Odpowiedz nr 613:

Zamawiajacy nie przewiduje takich sytuacji, cho¢ nie moze ich wykluczy¢.

Pytanie nr 614:

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy dysponuje i udostepni uzgodnienia z zarzadcami drég na przebudoweliikwidacje
przejazdow kolejowo-drogowych i przej$¢ dla pieszych?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej postepowania, a w przypadku ich
braku - o wskazanie ko jest odpowiedzialny za ich uzyskanie.

Odpowiedz nr 614:

Uzgodnienia z zarzgdcami drog w zakresie przebudowy przejazdow kolejowo-drogowych zostaly zamieszczone w Projekcie
Budowlanym — Tom . Projekt Zagospodarowania Terenu, Tom 1.2 Wykaz zataczonych do projektu wymaganych
uzgodnien, pozwolen, opinii oraz o$wiadczen”. Zaktualizowana wersja Projektu Budowlanego zostala zamieszczona
w ramach odpowiedzi udziefonych w dniu 01.10.2021.

Pytanie nr 615:

Prosimy o wyjaénienie, czy Zamawiajacy dysponuje i udostepni opinie oraz uzgodnienia z zarzadcami drég/ulic na
przebudowe drég (drég réwnoleglych)/ulic objetych niniejszym postepowaniem?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, prosimy o ich zamieszczenie na stronie internetowej postgpowania, a w przypadku ich
braku - o wskazanie kfo jest odpowiedzialny za ich uzyskanie.

Odpowiedz nr 615:

Opinie oraz uzgodnienia z zarzadcami drog/ulic w zakresie przebudowy drog (drog réwnoleglych)/ulic — w zakresie objetym
niniejszym postepowaniem zostaly zamieszczone w Projekcie Budowlanym — Tom I: Projekt Zagospodarowania Terenu,
Tom 1.2 Wykaz zataczonych do projektu wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii oraz o$wiadczen”. Zaktualizowana
wersja Projektu Budowlanego zostata zamieszczona w ramach odpowiedzi udzielonych w dniu 01.10.2021.

Pytanie nr 616:

Prosimy o wyjasnienie, czy Zamawiajacy zapewni umorzenie kosztow z tytutu wylaczen sieci trakcyjnej, o ile zajdzie taka
koniecznosé?

Odpowiedz nr 616:

Zamawiajacy nie bedzie naliczaé kosztow z tytulu wytaczen sieci trakcyjnej.

Pytanie nr 617;

Prosimy o wyjaénienie, czy Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ koszty zwigzane z uruchomieniem zastepczej
komunikacji autobusowej na okres wykonywania robot w calodobowych zamknigciach torowych?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, Wykonawca prosi o podanie kwoty jaka powinien zabezpieczy¢ na ten cel w swojej
ofercie.

Nalezy przy tym zaznaczy¢, Zze komunikacje zastepcza organizuje konkretny przewoznik, obcigzajac tymi kosztami
Wykonawcg. Z kolei Wykonawca nie ma mozliwosci uzyskania takich informacji od przewoznikéw prowadzacych przewozy
na danym odcinku linii kolejowej.

Czy opracowanie projektu i wdrozenie zastepczej komunikacji zbiorowej lezg w wylacznej gestii Zamawiajgcego?
Odpowiedz nr 617:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 91, ktéra zostala przekazana pismem z dnia 23.09.2021 .

Pytanie nr 618:

Prosimy o wyja$nienie, czy Teren/Plac Budowy, na ktérym beda prowadzone Roboty, obejmuje tereny, ktdre zostaty wpisane
do rejestru zabytkow/gminnej ewidencii zabytkéw, a ponadto czy na tym Terenie/Placu Budowy znajduja sie obiekty wpisane
do rejestru zabytkéw/gminnej ewidenciji zabytkow?

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, prosimy o udostepnienie peinej listy/enumeratywne wskazanie konkretnych dziafek
ewidencyjnych oraz obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow/gminnej ewidencji zabytkow — w rozumieniu przepiséw ustawy
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Infrastruktura i Srodowisko

Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021 -
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 710, z p6ézn. zm.) -
zlokalizowanych na Terenie/Placu budowy, na ktérym beda prowadzone Roboty.

Odpowiedz nr 618:

Zamawiajacy informuje, Ze na odcinku Podkowa Lesna Gléwna — Podkowa Le$na Zachodnia inwestycja zlokalizowana jest
na terenie objetym prawng ochrong konserwatorskg wynikajaca z decyzji Konserwatora Zabytkéw m.st. Warszawy z dnia
22.10.1981 wpisujacej do rejestru zabytkéw pod nr rej. A-1194 uklad urbanistyczny, zabudowe i zieleri miasta-ogrodu
Podkowa Le$na — w granicach administracyjnych.

Szczegolowe informacje w powyzszym zakresie zawarto w Projekcie Budowlanym — Tom 1. Projekt Zagospodarowania
Terenu, Tom 1.1 — Czg$¢ opisowa i rysunkowa, Rozdziat 15: ,Informacje czy teren objety inwestycig jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow oraz czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg’". Zaktualizowana wersja Projektu Budowlanego zostata zamieszczona w ramach odpowiedzi udzielonych w
dniu 01.10.2021.

W Projekcie Budowlanym ~ Tom I: Projekt Zagospodarowania Terenu, Tom 1.1 — Czes$¢ opisowa i rysunkowa; Tabela nr 1
(str. 2) — Wykaz jednostek ewidencyjnych, obrebéw i numeréw dzialek ewidencyjnych objetych inwestycjg — zawarto
wszystkie dziatki na terenie Miasta-Ogrodu Podkowa Le$na: poz. 1-8.

Pytanie nr 619:

W przypadku odpowiedzi twierdzacej na pytanie nr 10 powyzej, prosimy roéwniez o informacje, czy Zamawiajacy dysponuje
opracowanym | zatwierdzonym przez wiasciwego terytorialnie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow programem prac
renowacyjno-konserwatorskich dla obiektéw (kolejowych) podlegajacych modemizacji w ramach przedmiotowego zadania
i wpisanych do rejestru zabytkow?

W przypadku odpowiedzi twierdzgcej, prosimy o udostgpnienie zatwierdzonych przez wtasciwego terytoriainie
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw programéw prac renowacyjno-konserwatorskich obiektow znajdujacych sie w
rejestrze zabytkéw i podlegajacych modernizacii.

Odpowiedz nr 619:

Zamawiajacy informuje, Ze posiada dla inwestycji niezbedne decyzje, opinie i uzgodnienia wydane przez Mazowieckiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Zamawiajgcy w szczeg6inosci wyjasnia, ze dokumentacja projektowa zostata opracowana zgodnie z opinig konserwatorska
z dnia 09.01.2020 Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (MWKZ). Rozwigzania przewidziane i
zaproponowane w opracowanym projekcie zostaly uzgodnione przez Mazowieckiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w ramach korespondencji z dnia 30.07.2020, znak WN.5183.189.2020.DM. Ponadto dla przedmiotowego
przedsiewzigcia Mazowiecki Wojewodzki Konserwator Zabytkow na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 ze zm.) wydat ostateczng decyzje znak
WN.5152.3.41.2021.DM z dnia 04.08.2021.

Przedmiotowa dokumentacja zostala zamieszczona w Projekcie Budowlanym — Tom |: Projekt Zagospodarowania Terenu,
Tom 1.2 Wykaz zalaczonych do projektu wymaganych uzgodnien, pozwolen, opinii oraz o$wiadczen”. Zaktualizowana
wersja Projektu Budowlanego zostata zamieszczona w ramach odpowiedzi udzielonych w dniu 01.10.2021.

Pytanie nr 620:

Prosimy o potwierdzenie Ze dla wszystkich zaprojektowanych przejazddw zachowane sg trojkaty widocznosci, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie.

Odpowiedz nr 620:

Zamawiajacy informuje, Zze w ramach projekiu dla wszystkich przejazdéw kolejowo-drogowych okreslono warunki
widocznosci z miejsc rzeczywistego przebiegu drég w ustalonych odlegtosciach od toru kolejowego. W szczegéinosci
zgodnie z warunkami § 19 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1744 z p6zn. zm.), zaprojektowano urzadzenia i ustalono dodatkowe zabezpieczenia w
postaci oznakowania pionowego i poziomego dla wszystkich kierunkéw jazdy z drég dochodzacych do przejazdow kolejowo-
drogowych z uwzglednieniem warunkéw dla prowadzenia ruchu kolejowego, w tym dla predkosci czola pociagu na calej
diugosci przejazdu.

Pytanie nr 621:
Prosimy o podanie szerokosci schodow do peronéw.
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Odpowiedz nr 621:

Zamawiajacy informuje, Ze parametry schodow do peronéw nalezy dostosowaé do wymagar rozporzadzenia Komisji (UE) nr
130072014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do
dostepnosci systemu kolei Unii dla 0séb niepeinosprawnych i 0s6b o ograniczonej mozliwoéci poruszania sie (w zakresie
dotyczacym TSI PRM).

Pytanie nr 622:

Zgodnie z postanowieniami Subklauzuli 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany kosztu], w umowach zawieranych pomigdzy
Wykonawcg a Podwykonawca lub Podwykonawcg a dalszym Podwykonawca, ktérych przedmiotem jest wykonanie robot
budowlanych, Wykonawca jest zobowigzany dla uméw, ktére przekrocza lub mogg przekroczyé 12 miesiecy, zawrzet
postanowienie o iz kwoty platne Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg beda korygowane dla oddania wzrostéw iub
spadkow cen, zgodnie z Subklauzulg 13.7. Jednoczesnie ostatni akapit Subklauzuli 13.7 stanowi, iz kwoty ptatne
Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom beda waloryzowane miesigcznie poczawszy od 7 miesiaca od rozpoczecia
realizacji robot.

Biorac pod uwage powyzsze w celu ujednolicenia postanowieri dotyczacych waloryzacji zwracamy sig o zmiane ostatniego
akapitu Subklauzuli 13.7 wg. ponizszej propozycji: Kwoty platne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy beda
waloryzowane miesigcznie poczgwszy od 13 miesigca od rozpoczecia realizacji robét objetych umowq o podwykonawstwo
do momentu, w ktérym faczna warto$¢ korekt dia oddania wzrostu lub spadku cen, wynikajacych z niniejszej Subklauzuli,
osiggnie fimit +/-5% wartosci zawartej umowy o podwykonawstwo.

Odpowiedz nr 622:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiane.

Pytanie nr 623:

Czy Zamawiajacy uzna za speiniony warunek dot. dysponowania narzedziami i urzadzeniami technicznymi w postaci
stabilizatora dynamicznego torowo-rozjazdowego, jezeli Wykonawca posiada podbijarke wyposazona w modul stablizatora
dynamicznego?

Odpowiedz nr 623:

Weryfikacja, czy zaoferowane narzgdzia i urzadzenia techniczne speiniajg wymogi ustanowione przez Zamawiajacego,
nastapi na etapie badania i cceny ofert,

Pytanie nr 624:

Zakres: Teletechnika Prosimy o podanie nazwy wykonawcy istniejacego Systemu Lacznosci Przewodowej na odcinku finii
objetym zakresem przetargu.

Odpowiedz nr 624:

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku tacznosci przewodowej producentem centrali telefonicznej jest firma SLICAN.

Pytanie nr 625;

Zakres: Teletechnika Prosimy o podanie nazwy wykonawcy istniejacego Systemu Monitoringu Wizyjnego na odcinku finii
objetym zakresem przetargu.

Odpowiedz nr 625:

Kamery IP, Producent RIVA, oprogramowanie POLIXEL.

Pytanie nr 626:

Linie Warszawskiej Kolei Dojazdowej sq catkowicie wyodrebnione od ogéinopolskiej sieci kolejowej. Jedyne potaczenie z tg
siecig zapewnia linia kolejowa nr 512. Zgodnie z USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020
r. poz. 1043 z p6n. zm.)

Art. 3.

8. PrzepisOw rozdzialow 4a oraz art. 23-23b, art. 23ca-23e, art. 23fa i art. 23h-23k nie stosuje sig do sieci kolejowych, ktore
s funkcjonalnie wyodrgbnione z systemu kolei Unii i przeznaczone tylko do prowadzenia przewozéw wojewddzkich lub
lokalnych, oraz do przewoznikéw kolejowych prowadzacych dziatalnosé wylacznie w obrebie tych sieci kolejowych.

W wersji OPZ po korektach z 2021-09-09 w pkt. 4.8.4. na str. 36 OPZ usunigto pkt. 5-10 z zapisem o weryfikacji WE
podsystemow, ale jednoczesnie zostawiono pkt. 13 o uzyskaniu dopuszczenia do eksploatacji. Majac na uwadze powyzsze,
prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia weryfikacji WE.
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Odpowiedz nr 626:

Zamawiajgcy podirzymuje postanowienia OPZ bez zmian. Zamawiajacy nie wymaga przeprowadzenia weryfikacji WE dla
podsystemow, natomiast w zakresie w jakim jest to niezbedne z punkiu widzenia bezpieczenstwa prowadzonego ruchu
kolejowego Zamawiajacy wymaga uzyskania $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji dla okreslonych urzadzeri | budowli,

Pytanie nr 627:

Proszg o informacje na temat wymagar Zamawiajacego w zakresie procedury dopuszczajacej ww. prefabrykaty krawedzi
peronowej do zabudowy i eksploatacji na PKP.

Odpowiedz nr 627:

Zamawiajgcy nie posiada instrukcji i procedur regulujgcych dopuszczanie prefabrykatow krawedzi peronowej do zabudowy
na linii kolejowej WKD. Opis niezbednych w tym zakresie wymagan zostat zamieszczony w STWIORB P.03.02.01 Budowa
peronow.

Pytanie nr 628:

Czy napedy zwrotnicowe majg spelnia¢ wymogi Instrukcji le-114

Odpowiedz nr 628:

Na WKD nie obowiazujg przepisy PKP PLK S.A. Zamawiajacy wymaga na etapie dostarczenia napedéw zwrotnicowych
Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego.
Wykonawca na etapie projektowania bgdzie zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu informacje o szacunkowych
kosztach catkowitych, cyklu Zycia produktu — materiaty, montaz, konserwacja, przeglad i naprawa.

Pytanie nr 629;

Czy Zamawiajgcy wymaga podtaczenia nowo budowanego SSO w km 28,881 do istniejacego UZK na stacji Komorow WKD?
Odpowiedz nr 629:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 630:

W zwiazku z odpowiedzig na pytanie 251 z dnia 01.10.2021r. bardzo prosze o wskazanie na czyj koszt jesli wystapi taka
konieczno$¢ ma zostaé wykonany demontaz i montaz paczkomatu InPost?

Jesli wykonawca ma uwzgledni¢ w swojej ofercie koszt demontazu i montazu paczkomatu InPost prosze o wskazanie pozycji
w przedmiarze robét do wypetnienia, w ktérej taki koszt nalezy uwzglednic.

Odpowiedz nr 630:

Zamawiajacy informuje, Ze demontaz i ponowny montaz paczkomatu nie wchodzi w zakres niniejszego zamowienia.

Pytanie nr 631:

W nawigzaniu do odpowiedzi i zmiany SIWZ ,2021-10-01-zmiana_SWZ_nr_5_cz._2" z dnia 01.10.2021 prosimy o korekte
odpowiedzi na pytanie nr 312. Prosimy o jednoznaczng odpowiedz czy w rozjezdzie nr 6 nalezy zabudowa¢ podrozjazdnice
nowe czy starouzyteczne.

Odpowiedz nr 631:

Zamawiajacy informuje, Ze do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé podrozjezdnice nowe. Niniejszym Zamawiajgcy dokonuje

korekty odpowiedzi na pytanie nr 312.

Pytanie nr 632:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o dodanie pozycji ,Stupy stalowe bramek na pojedynczym
fundamencie palowym” w ilosci 22 sztuk.

Odpowiedz nr 632:

Zamawiajagy informuje, Zze Przedmiar Rob6t nr 11 zostat skorygowany w dniu 01.10.2021 r. w poz. 11.5.

Pytanie nr 633:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o skorygowanie ilosci w pozycji ,Stupy stalowe bramek na
podwajnym fundamencie palowym” na 5 sztuk.

Odpowiedz nr 633:

Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar Robét nr 11 zostat zmodyfikowany w dniu 01.10.2021 r. poprzez dodanie poz. 11.5a i
poz. 11.5b.
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Pytanie nr 634:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o skorygowanie ilosci w pozycji ,Podwieszenie sieci jezdnej” na 331
sztuk.

Odpowiedz nr 634:

Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar Robot nr 11 zostat skorygowany w poz. 11.15.

Pytanie nr 635:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o skorygowanie ilosci w pozycji Kotwienie ciezarowe sieci typu
C120-2C" na 33 kpl.

Odpowiedz nr 635:

Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar Robét nr 11 zostat skorygowany w poz. 11.16.

Pytanie nr 636:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o dodanie pozycji ,Kotwienie stale sieci typu C120-2C” w ilosci 5
kpl.

Odpowiedz nr 636:

Zamawiajgcy informuje, Ze Przedmiar Robét nr 11 zostat zmodyfikowany poprzez dodanie poz. 11.17a.

Pytanie nr 637:

DOTYCZY SIEC TRAKCYJNA Prosimy Zamawiajacego o dodanie pozycji ,Kotwienie state sieci typu C95-C” wilosci 1 kpl.
Odpowiedz nr 637:

Zamawiajacy informuje, ze Przedmiar Rob6t nr 11 zostat zmodyfikowany poprzez dodanie poz. 11.17b.

Pytanie nr 638:

W Zataczniku nr 5 do SWZ OPZ tekst jednolity po zmianach w punkcie 2.2.1 Cel giowny zaméwienie podpunkt n) jest zapis:
»Zapewnienie, aby budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczerstwa ruchu kolejowego, posiadaly $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami Prawa;”

Prosimy o informacje czy wymagane jest aby centrale tacznosci dyspozytorskiej posiadaly odpowiednie $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacii typu opisane w przytoczonym punkcie.

Odpowiedz nr 638:

Zamawiajacy nie wymaga $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typu dla projektowanych centrali dyspozytorskich. Patrz.
odpowiedz na pytanie nr 639, ktéra zostata przekazana ninigjszym pismem.

Pytanie nr 639:

W Zalaczniku nr § do SWZ OPZ tekst jednolity po zmianach w punkcie 2.2.1 Cel gtowny zaméwienie podpunkt n) jest zapis:
.Zapewnienie, aby budowle i urzadzenia majace wptyw na poziom bezpieczeristwa ruchu kolejowego, posiadaly $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacii typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa;"

Prosimy o informacje czy eksploatowane centfrale {acznosci dyspozytorskiej typu SLICAN posiadajg odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia i moze by¢ stosowana kontynuacja rozwigzania zgodnie z Zalacznikiem 5B PFU T-
Telekomunikacja punkt 5.2 System lacznosci przewodowej ,... projektuje sie montaz cyfrowych modutéw wyniesionych
centrali dyspozytorskiej typu SLICAN (lub réwnowazny) ...." czy tez nalezy zastosowaé urzadzenia dla fgcznosci
dyspozytorskiej posiadajace takowe dopuszczenia.

Odpowiedz nr 639:

Zamawiajacy informuje, Ze eksploatowane obecnie centrale lacznosci dyspozytorskiej typu SLICAN posiadajg deklaracje
zgodnosci UE i moze by¢ stosowana kontynuacja rozwigzania zgodnie z Zatacznikiem 5B PFU T-Telekomunikacja punkt 5.2
System facznosci przewodowej. Zamawiajacy nie wymaga $wiadectw dopuszczenia do eksploatacii typu dia projektowanych
centrali dyspozytarskich.

Pytanie nr 640:

Czy w zwigzku z wymogiem do udzialu w postgpowaniu dot. wykazania sie kierownikiem robét mostowych oraz
odpowiedziami na pytania nr 509 i 510, Zamawiajacy uzna warunek za spetniony jesli Wykonawca przedstawi przykladowo
kierownika robét mostowych posiadajacego 20 miesiecy doswiadczenia przy budowiefprzebudowie mostéw kolejowych oraz
16 miesiecy do$wiadczenia przy budowie/przebudowie przepustow, czyli tacznie 36 miesiecy doswiadczenia?
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Odpowiedz nr 640:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 510, ktora zostata przekazana pismem z dnia 08.10.2021 r. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy
SWLZ. Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze szczegolowej weryfikacji spetniania warunku udziatu w postepowaniu przez
danego Wykonawce, Zamawiajacy bedzie dokonywat na etapie badania i oceny ofert.

Pytanie nr 641:
Zgodnie z odpowiedzig Zamawiajgcego o numerze 77 istniejace biletomaty nalezy zamontowaé ponownie. Oprocz
biletomatow wyposazeniem istniejacych peronéw jest System Dynamicznej Informacii Pasazerskiej jak na ponizszym zdjeciu

W tej sytuacji zwracamy sig z prosba o odpowiedz Zamawiajgcego czy:

a)

b)

Widoczny na zdjgciu system Dynamicznej Informacji Pasazerskiej analogicznie jak biletomaty nalezy zamontowat
ponownie na nowych peronach,

Zamawiajacy przekaze nieodptatnie Wykonawey odpowiednie miejsce gwarantujace brak wplywu niekorzystnych
warunkow atmosferycznych na przechowanie biletomatéw i systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej do
czasu ponownego montazu tych urzadzen.

W cenie oferty Wykonawca powinien ujaé koszt zapewnienia gwarancji na biletomaty i system Dynamiczne;
informacji Pasazerskiej w kontekscie zabudowy tych elementow jako urzadzen staro uzytecznych, a jezeli tak to
jakim okresem w miesigcach Wykonawca powinien udzieli¢ gwarancji na ponownie montowane urzadzenia staro
uzyteczne w postaci biletomatow i Systemu Dynamicznej Informacii Pasazerskie;.

Zamawiajacy na swoj koszt zorganizuje sprzedaz biletow na wszystkich przystankach i stacjach w sposdb
alternatywny j. inaczej niz ze zdemontowanych biletomatéw. Wedtug wiedzy Wykonawcy pasaZer na ten moment
nie ma mozliwosci zakupu biletu u maszynisty, a brak biletomatéw uniemoziiwi zakup biletu przez pasazera na
danej stacii / przystanku.

Precyzyjna odpowiedz na te pytania pozwoli Wykonawcy rzetelnie wyceni¢ koszty w zakresie poruszonej pytaniami
problematyki.

Tl
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Odpowiedz nr 641:

a) Zamawiajacy informuje, Ze istniejace tablice SDIP naleZy po zdemontowaniu przenies¢ w nowe lokalizacje na
nowo budowanych lub przebudowywanych peronach. Istnisjace tablice SDIP sg planowane do dalszego
wykorzystania w ramach rozbudowywanego systemu. Zgodnie z tomem PFU ,Telekomunikacja® w ramach
Systemu Informacji Wizualnej wraz z podsystemem paneli SOS/INFO na szlaku Podkowa Le$na Glowna —
Grodzisk Mazowiecki Radofiska na projektowanych peronach przewiduje sig instalacje dwéch jednostronnych (w
jednym komplecie) tablic informacii przystankowej, ktora zostanie wiaczona do istniejacego SDIP. Z likwidowanych
peronow projektuje sie przeniesienie tablic informacii SDIP na projektowane perony.

Pozostate uwarunkowania zwigzane z istniejacymi tablicami SDIP oraz infrastrukiurg z nimi zwiazang
przedstawiono w odpowiedzi na pytanie nr 538 przekazanej ninigjszym pismem.

b) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy miejsce przechowywania urzadzer, lecz odpowiednie ich zabezpieczenie lezy
po stronie Wykonawcy. Zgodnie z WWIiORB Telekomunikacja: ,Zdemontowane materialy oraz ziom stalowy i
metali kolorowych nalezy dostarczyé w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, natomiast odpady powinny byé
zutylizowane na koszt Wykonawcy”.

¢) Wykonawca udzieli gwarancji na montaz urzadzen.

d) Demontaz i ponowny montaz biletomatéw zostanie dokonany w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewni sily i $rodki aby okres wytaczenia biletomatow z uzytku byt jak najkrotszy. W tym czasie
Zamawiajacy bedzie sprzedawaé bilety w sposéb alternatywny.

Pytanie nr 642:
W nawigzaniu do odpowiedzi i zmiany SIWZ ,2021-10-01-zmiana_SWZ_nr_5_cz._2" z dnia 01.10.2021 w zwiazku z
odpowiedzig na pytanie nr 356 dodano pozycje:

2,13a |T.01 | Ograniczenie torowiska Scianka L o wysokosci do 60cm lub kraweznikiem drogowym 'm 1360 ‘
‘ 30x15cm w lokalizacjach: przejazd Srednia, przejazd Okrezna, przejazd Srodkowa ‘

Prosimy o uszczegolowienie tego zakresu robot poprzez opublikowanie szczegdlowych rysunkow lub opisu robét,
wyjasniajacych na jakich diugo$ciach nalezy wbudowac $cianke L a na jakich kraweznik drogowy ewentualnie podanie
numerow rysunkow, gdzie te szczegdly mozna znalez¢ (zgodnie z odpowiedzig nr 357)

Odpowiedz nr 642:

ZamawiajaCy uzupetnia przekroje poprzeczne zamieszczone w Projekcie Wykonawczym o szczegdly dotyczace $cianek
i kraweznikow.

Pytanie nr 643:

W dokumencie 5D WWIORB L Telekomunikacja Zamawiajgcy na stronie 9 opisuje:

k) Urzgdzenia SIP

Tablice zaréwno zbiorcze jak i peronoweftunelowe, powinny by¢ wykonane z matryc LCD o wysokim wskazniku kontrastu.
Tablice peronowe powinny by¢ montowane tak, aby pozwalaly na odczyt informacji z przynajmniej jednej tablicy, z kazdego
miejsca peronu. Tablice powinny zapewnia¢ dobra widzialnos¢ wyswietlanych informacji w kazdych warunkach
o$wietleniowych. Zastosowane tablice powinny by¢ wyposazone w zegar podtaczony do oddzielnej, synchronizowanej sieci
zegarowe. Tablice powinny by¢ wykonane w odpowiedniej kfasie szczelnosci, zapewniajacej prawidiowa prace w trudnych
warunkach atmosferycznych, a ich konstrukcja ma by¢ odporna na akty wandalizmu. W zakresie odpornosci na wibracje i
inne uwarunkowania $rodowiskowe zastosowane urzadzenia majg speinia¢ wymagania norm z serii PN-EN 60068.

Liczba i rozmieszczenie glosnikéw powinny zapewni¢ dobra slyszalnosé emitowanych komunikatow na peronach i w
pomieszczeniach dworcowych oraz tunelach i przej$ciach podziemnych. Konstrukcja i sposéb mocowania gosnikéw
powinny chronic je przed kradziezq i aktami wandalizmu. W zakresie odpornosci na wibracje i inne uwarunkowania
$rodowiskowe zastosowane urzadzenia majg spefnia¢ wymagania norm z serii PN-EN 60068.

Czy zamawiajacy wymaga dostarczenia tablic informacji pasazerskiej zaréwno zbiorczych jak i peronowych/tunelowych?
Jezeli nie, to wnioskujemy o wykreslenie tego zapisu wraz z wymaganiami.

Czy zamawiajacy wymaga, aby tablice zbiorcze jak i peronowe/tunelowe wyposazone byly w dodatkowy zegar?

Jezeli nie, to wnioskujemy o wykresienie tego zapisu wraz z wymaganiami.

Odpowiedz nr 643:

Zamawiajacy informuje, ze nie jest wymagane dostarczenie tablic informacji pasazerskiej zaréwno zbiorczych, jak
i peronowych/tunelowych. Przedmiotem zaméwienia jest dostarczenie wylacznie tablic peronowych. Zamawiajacy nie
wymaga wyposazenia tablic w dodatkowy zegar ~ informacja o aktualnym czasie moze zosta¢ wy$wietiona w polu opisowym
tablicy wspolnie z pozostatymi przewidzianymi do wyswietienia informacjami.
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Zamawiajgcy informuje, 2 WWIORB L ,Telekomunikacja” — Rozdziat 2.1, pkt k) zostat zmieniony w oparciu o powyzsze
wyjasnienia (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 644:

W dokumencie 5B PFU T Telekomunikacja Zamawiajacy na stronie 21 opisuije:

System sygnalizacji czasu (SSC)

Na szlaku Podkowa Lesna Gléwna ~ Grodzisk Mazowiecki Radoriska na projektowanych peronach zostang zainstalowane
zegary w tablicach SDIP i wigczone do serwera czasu.

Czy zamawiajacy wymaga dostarczenie tablic informacji pasazerskiej wyposazonej w dodatkowy zegar ?

Jezeli nie, to wnioskujemy o wykreslenie tego zapisu wraz z wymaganiami.

Odpowiedz nr 644:

Zamawiajgcy nie wymaga wyposazenia tablic w dodatkowy zegar - informacja o aktualnym czasie moze zostaé wy$wietiona
W polu opisowym tablicy wspolnie z pozostatymi przewidzianymi do wy$wietlenia informacjami.

Zamawiajacy informuje, ze PFU ,Telekomunikacja” — Rozdziat 5.4. zostat zmieniony w oparciu o powyzsze wyjasnienia
(zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 645;

W zwiazku z nieprecyzyjnym okresleniem ilodci urzadzer (tablice informacii pasazerskiej) ktore nalezy dostarczyé oraz ilosci
urzadzen (tablice informaciji pasazerskiej) ktére nalezy zdemontowac i przenies¢ na inne lokalizacje bardzo prosze o
wskazanie doktadnych ilosci dla obu przypadkow.

Odpowiedz nr 645:

Zamawiajgcy informuje, ze w odniesieniu do tablic systemu informacji pasazerskiej na poszczegdinych obiektach
peronowych przewidziane sg nastepujace operacje:

a) dostawa nowych urzadzen — 12 szt,

b) demontaz istniejacych urzadzen i przeniesienie na inne lokalizacje - 14 szt.

Zamawiajacy informuje, Ze PFU ,Telekomunikacja”, WWIORB L ,Telekomunikacja” oraz Przedmiar Robét nr 16 zostaly
zmienione w oparciu 0 powyzsze wyjasnienia (zmiany zostaty oznaczone kolorem czerwonym).

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, Ze dokonuje modyfikacji Przedmiaru Robét, PFU dla branzy Telekomunikacja oraz
WWIORB Telekomunikacja w zakresie dotyczacym wymagan i ilosci dla kamer Systemu Monitoringu Wizyjnego (SMW).

Zamawiajacy dokonuje sprostowania i uzupetnienia odpowiedzi udzielonvch w dniu 1 paZdziernika 2021 r.
(sprostowania i uzupelnienia zostaty oznaczone kolorem czerwonym):

Pytanie nr 131:

Dotyczy: PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 13 — ZIELEN

Poz. Karczowanie krzewow wraz z oczyszczeniem terenu — brak tej pozycji w specyfikacii, prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz nr 131:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 94, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 312:

BRANZA TOROWA: Czy podrozjazdnice do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé nowe czy starouzyteczne?
Odpowiedz nr 312:

Zamawiajacy informuje, ze podrozjazdnice do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé
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Jednoczesnie informujemy, ze odpowiedzi na pozostale pytania zostang udzielone niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz na
6 dni przed uptywem terminu wyznaczonego na skiadanie ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyja$nieniami Zamawiajacy dokonuje modyfikacii
- SWZ,
—  Zalgeznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robdt,
—  Zalacznik nr 4 do SWZ — Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa),
— STWIORB |,
— STWIORB W,
— STWIORBP,
— STWIORB S-1,
— STWIORB §-2,
-  WWIORBL,
—  PFU Telekomunikacja,
— PW Tom X! Sie¢ trakcyjna Tabela nr 6

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dodaje:
— Schematy szaf o$wietleniowych — stanowigce uzupeinienie do PW Tom VIII Elekiroenergetyka nietrakcyjna —
elektroenergetyka nietrakcyjna nN: rysunki nr 0703-0711 — zatacznik do odpowiedzi na pytanie nr 550
— Rysunki przekroje poprzeczne - stanowigce uzupelnienie do PW Tom Il Uklad torowy, podtorze i odwodnienie
(zbior danych nr 5SA_PW_T-02_Tory_Rysunki Poprzeczki) - zalgcznik do odpowiedzi na pytanie nr 642

Skorygowane dokumenty Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem:
http://www.wkd.com.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zaméwienia.

W pozostalym zakresie postanowienia SWZ nie ulegajg zmianie.
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Zalaczniki:
1) SWZ - tekst jednolity
2) Zalacznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robét — zmieniony 15.10.2021 r.
3) Zalgcznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) — zmieniony 15.10.2021 r.
4) STWIORB | — zmieniony 15.10.2021 r.
5) STWiORB W - zmieniony 15.10.2021 r.
6) STWIORB P - zmieniony 15.10.2021 r.
7) STWIORB S-1 — zmieniony 15.10.2021 r.
8) STWIORB S-2 - zmieniony 15.10.2021 .
9) WWIORB L — zmieniony 15.10.2021r.
10) PFU Telekomunikacja — zmieniony 15.10.2021 r.
11) PW Tom Xl Sie¢ trakcyjna Tabela nr 6 — zmieniony 15.10.2021 r.
12) Schematy szaf oswietleniowych — dodane
13) Rysunki przekroje poprzeczne - dodane
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