
 
Znak sprawy: WKD10c-27-1/2019 

Załącznik nr 3 do OPZ 
Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 

 
 

 

Strona 1 z 6 

 
 

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ 
NIEZBĘDNEJ DLA REALIZACJI INWESTYCJI PN. 

„MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ LINII WKD – POPRZEZ BUDOWĘ DRUGIEGO TORU  
LINII KOLEJOWEJ NR 47 OD PODKOWY LEŚNEJ DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO” 

 
 
 

 
ZAŁĄCZNIK  3 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
 
 
 

   

   
PROJEKT TEN PRZYCZYNIA SIĘ DO ZMNIEJSZENIA RÓŻNIC SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH POMIĘDZY OBYWATELAMI UNII EUROPEJSKIEJ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt ubiega się o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
 

Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.  
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji. 

  



 
Znak sprawy: WKD10c-27-1/2019 

Załącznik nr 3 do OPZ 
Harmonogram realizacji zamówienia 

 

 

 
 

 

Strona 2 z 6 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych w podziale na dwie fazy: 

A. Faza I – zamówienie podstawowe, obligatoryjne – obejmuje wykonanie prac określonych w etapach 1-9. 

B. Faza II – zamówienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – obejmuje wykonanie prac 
określonych w etapie 10 (podetap 10.1 oraz podetap 10.2). 

 

FAZA I – Projektowanie i kosztorysowanie: 

Etap 1  – Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej 

Etap 2  – Opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzji ostatecznej): 

 podetap 2.1  –  Opracowanie map z przebiegiem linii rozgraniczającej teren inwestycji, 

 podetap 2.2  – Opracowanie wniosków o wydanie opinii organów, koniecznych dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej, 

 podetap 2.3  – Wykonanie projektów podziału działek oraz map z projektami podziału, 

 podetap 2.4  –  Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz  

ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, 

 podetap 2.5  –  Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde żądanie Organu prowadzącego postępowanie  

oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej,  

 podetap 2.6  –  Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. 

Etap 3  – Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych: 

 podetap 3.1  –  Opracowanie operatów wodnoprawnych i wniosków, 

 podetap 3.2  –  Wprowadzenie korekt i uzupełnień do operatów wodnoprawnych, 

 podetap 3.3  –  Uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych. 

Etap 4  – Opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  

i uzyskanie pozwolenia  na budowę (decyzji ostatecznej): 

 podetap 4.1  –  Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, w tym opracowanie mapy do celów 

projektowych, 

 podetap 4.2  –  Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno–inżynierskiej, 

 podetap 4.3  –  Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z uzgodnieniami, 

 podetap 4.4  –  Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę (wniosek oraz wszystkie 

wymagane załączniki, w tym projekt budowlany wielobranżowy), 

 podetap 4.5  –  Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde żądanie Organu prowadzącego postępowanie  

oraz wsparcie Zamawiającego w zakresie postępowania o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia na 

budowę, 

 podetap 4.6  –  Uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę – decyzji ostatecznej. 

Etap 5  – Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promocji projektu, w szczególności dotyczących architektury przystankowej. 

Etap 6  –  Opracowanie projektów wykonawczych (bez branży srk i teletechniki). 

Etap 7  –  Certyfikacja na etapie projektowania inwestycji: 

 podetap 7.1  – Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany, 

 podetap 7.2  –  Uzyskanie pośrednich deklaracji oraz certyfikatów weryfikacji WE podsystemów. 

Etap 8  –  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 podetap 8.1  –  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  – część ogólna, 

 podetap 8.2  – Opracowanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Etap 9  –  Opracowanie materiałów dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiarów robót i kosztorysów 
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inwestorskich oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych: 

 podetap 9.1  – Opracowanie OPZ na roboty budowlane oraz PFU dla branży srk i teletechniki, 

 podetap 9.2  – Opracowanie przedmiarów robót, RCO (rozbicie oferty cenowej) oraz kosztorysów inwestorskich, 

 podetap 9.3  –  Opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych. 

 

FAZA II – Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i pełnienie 

nadzoru autorskiego: 

Etap 10  – Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz 

pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych: 

 podetap 10.1  –  Opracowanie odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadawane na etapie prowadzonego postępowania na 

wybór wykonawcy robót budowlanych, łącznie z wprowadzaniem koniecznych zmian do 

dokumentacji przetargowej i projektowej – termin wykonania do dnia zawarcia umowy na wykonanie 

robót budowlanych, 

 podetap 10.2  – Pełnienie nadzoru autorskiego – termin wykonania do dnia zakończenia robót budowlanych i odbioru 

końcowego robót. 

 

Harmonogram realizacji zamówienia przedstawia poniższa tabela: 

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ LINII WKD – POPRZEZ BUDOWĘ DRUGIEGO TORU LINII KOLEJOWEJ NR 47 OD 

PODKOWY LEŚNEJ DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO 

Nr Etapu/ 

podetapu 
Etapy realizacji przedmiotu zamówienia 

Częściowe % 

wartości 

wynagrodzenia* 

Czas wykonania, 

w dniach 

kalendarzowych 

Termin** 

wykonania 

liczony od: 

1 2 3 4 5 

FAZA I – Projektowanie i kosztorysowanie 

Etap 1 Koncepcja Programowo-Przestrzenna 
14% 70* od dnia zawarcia 

umowy 

Etap 2 
Opracowanie niezbędnej dokumentacji i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzji ostatecznej) – łącznie 

częściowe wynagrodzenie 7% 

2.1 
Opracowanie map z przebiegiem linii rozgraniczającej teren 

inwestycji 
_ _ _  _ _ _  _ _ _  

2.2 
Opracowanie wniosków o wydanie opinii organów, koniecznych 

dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 
_ _ _  _ _ _  _ _ _  

2.3 
Wykonanie projektów podziału działek oraz map z projektami 

podziału 
_ _ _  _ _ _  _ _ _  

2.4 

Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o 

ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z wszystkimi 

wymaganymi załącznikami 

4% 

        

     180*** 

od dnia zawarcia 

umowy 

2.5 

Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde 

żądanie Organu prowadzącego postępowanie  oraz wsparcie 

Zamawiającego w zakresie postępowań o wydanie decyzji o 

u.l.l.k. 

- - - 

 

 - - - 

w trakcie trwania 

postępowania 

2.6 
Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 

kolejowej 
3% 

         

        - - -  

 - -  - 

Etap 3 
Opracowanie operatów wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych – łącznie częściowe 

wynagrodzenie 3% 
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3.1 Opracowanie operatów wodnoprawnych i wniosków - - -   - - -  - -  - 

3.2 Wprowadzenie korekt i uzupełnień do operatów wodnoprawnych  - - -  - -  -  - - -  

3.3 Uzyskanie ostatecznych pozwoleń wodnoprawnych 3%  
270 od dnia zawarcia 

umowy 

Etap 4 
Opracowanie niezbędnej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego  

i uzyskanie pozwolenia  na budowę (decyzji ostatecznej) – łącznie częściowe wynagrodzenie 38% 

4.1 
Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celów projektowych, 

w tym opracowanie mapy do celów projektowych  
3% - - -  

 - -  -  - -   - 

4.2 
Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno- 

inżynierskiej 
3% - -  -  

 - - -   - - -  

4.3 
Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz z 

uzgodnieniami 
 - -  -  

 - - -   - - - 

4.4 

Przygotowanie kompletu materiałów do złożenia wniosku o 

pozwolenie na budowę (wniosek oraz wszystkie wymagane 

załączniki, w tym projekt budowlany wielobranżowy) 

22% 35 od dnia uzyskania 

ostatecznej 

decyzji 

lokalizacyjnej 

4.5 

Udzielanie wyjaśnień i uzupełnień dokumentacji na każde 

żądanie Organu prowadzącego postępowanie  oraz wsparcie 

Zamawiającego w zakresie postępowania o wydanie decyzji 

administracyjnej pozwolenia na budowę. 

 

- - -  

 

- - -  

w trakcie trwania 

postępowania 

4.6 
Uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji pozwolenia na 

budowę – decyzji ostatecznej 

10%  - -  -     - -  -  

Etap 5 
Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promocji projektu, w 

szczególności dotyczących architektury przystankowej  

3% 300 od dnia zawarcia 

umowy 

Etap 6 
Opracowanie projektów wykonawczych (bez branży srk i 

teletechniki) 

12% 30 od dnia uzyskania 

pozwolenia na 

budowę – decyzji 

ostatecznej 

Etap 7 Certyfikacja na etapie projektowania inwestycji – łącznie częściowe wynagrodzenie 9% 

7.1 Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany - - -   - - -  - - -  

7.2 
Uzyskanie pośrednich deklaracji oraz certyfikatów weryfikacji WE 

podsystemów 

9% 320 od dnia zawarcia 

umowy 

Etap 8 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  - łącznie częściowe wynagrodzenie 3% 

8.1  
Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych  – część ogólna 

- - -  - - -  - - -  

8.2 
Opracowanie branżowych Specyfikacji Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych 

3% 30 od dnia uzyskania 

pozwolenia na 

budowę – decyzji 

ostatecznej 

Etap 9  
Opracowanie materiałów dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiarów robót i kosztorysów 

inwestorskich oraz harmonogramu realizacji robót budowlanych  - łącznie częściowe wynagrodzenie 5% 

9.1 
Opracowanie OPZ na roboty budowlane oraz PFU dla branży srk 

i teletechniki 

- - -   - - -   - - -  

9.2 
Opracowanie przedmiarów robót, RCO (rozbicie oferty cenowej) 

oraz kosztorysów inwestorskich 

- - -   - - -  - - -  

9.3 Opracowanie harmonogramu realizacji robót budowlanych 

5% 35 od dnia uzyskania 

pozwolenia na 

budowę – decyzji 

ostatecznej 
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FAZA II – Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych i pełnienie 

nadzoru autorskiego  

Etap 10 
Obowiązki na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych  - łącznie częściowe wynagrodzenie 6% 

10.1 

Opracowanie odpowiedzi/wyjaśnień na pytania zadawane na 

etapie prowadzonego postępowania na wybór wykonawcy robót 

budowlanych, łącznie z wprowadzaniem koniecznych zmian do 

dokumentacji przetargowej i projektowej – termin wykonania do 

dnia zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych 

1%  - - -  w trakcie trwania 

postępowania 

10.2 
Pełnienie nadzoru autorskiego – termin wykonania do dnia 

zakończenia robót budowlanych i odbioru końcowego robót  

5% 765 od dnia 

zakończenia 

etapu 10.1  

 Termin zakończenia i wartość Fazy I   94% 
380**** od dnia zawarcia 

umowy 

 Termin zakończenia i wartość Fazy II 6% 
990***** od dnia 

zakończenia Fazy 

I 

 Łącznie Faza I + Faza II 100% 
1370**** od dnia zawarcia 

umowy 

(*) – wysokość wynagrodzenia za wykonanie poszczególnych etapów zamówienia musi być obligatoryjnie zbieżna z rozbiciem procentowym wartości 

całego wynagrodzenia, zgodnie z OPZ. 

(**) – terminy wykonania (dzień, miesiąc i rok) poszczególnych podetapów i etapów zamówienia zostaną określone wraz z podpisaniem umowy na 

podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Umowy przedstawionego przez Wykonawcę. W przypadku, gdy data wykonania etapu wypada w dzień 

wolny od pracy, termin ustala się na pierwszy dzień roboczy następujący po ustalonej dacie. Wykonawca powinien uwzględnić fakt, że: informacje z etapów 

wcześniejszych/ poprzedzających muszą być uwzględnione w etapach późniejszych/następnych). 

(***) – termin ostateczny; Wykonawca może zaproponować w ofercie skrócenie terminów realizacji Etapu 1 oraz podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. – łącznie o 15 

dni lub łącznie o 30 dni i tym samym wcześniejsze zakończenia podetapu 2.4 (zgodnie z  kryterium oceny ofert nr 2). 

(****) – termin planowany, może ulec zmianie w zależności od terminów uzyskania decyzji administracyjnych (lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowę). 

(*****) – termin planowany, może ulec zmianie w zależności od czasu trwania procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz okresu 

realizacji robót budowlanych. 

 

UWAGI: 

1. Przedstawiony w powyższej tabeli harmonogram realizacji zamówienia zawiera zestaw zadań mający na celu przede wszystkim podział 
zadań na elementy rozliczeniowe. Wykonawca uwzględni na etapie realizacji prac wszystkie niezbędne prace do prawidłowego 
wykonania przedmiotu zamówienia, a które nie zostały szczegółowo wymienione w ww. tabeli, np.: prace inwentaryzacyjne, wszelkie 
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne,  informacja BIOZ, wystąpienia do Prezesa UTK, itp. 

2. Wykonawca wraz z zawarciem Umowy będzie zobowiązany do uszczegółowienia harmonogramu przedstawionego w powyższej tabeli, 
opracowując go w programie MS Project lub programie równoważnym (np. w programie Exel) umożliwiającym jego odczytanie w 
aplikacjach będących w dyspozycji Zamawiającego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy  podlega akceptacji Zamawiającego. 

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy powinien uwzględniać merytoryczno-organizacyjną kolejność realizacji poszczególnych 
podetapów i etapów prac (podział prac na wyodrębnione organizacyjne części) w taki sposób by zapewnić spójność i terminowość 
realizacji zamówienia i możliwość prowadzenia określonych prac równolegle. Harmonogram prac powinien być zgodny z kolejnością 
etapów określonych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że kolejne podetapy (szczegółowe zadania) realizacji zamówienia mogą 
być prowadzone równolegle. 

4. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy należy sporządzić uaktualniając daty wg faktycznych dat wykonania wynikających z daty 
zawarcia Umowy i oferty Wykonawcy (ewentualne skrócenie terminów realizacji Etapu 1 i oraz podetapów 2.1, 2.2, 2.3, 2.4). 
Harmonogram powinien zawierać m.in. następujące elementy: czas trwania, termin rozpoczęcia, termin zakończenia, koszt realizacji 
zadania/podzadania. 

5. Po uszczegółowieniu harmonogramu o planowane zadania i podzadania (ewentualne dalsze podzadania), w poszczególnych etapach, 
Wykonawca wskaże w nim koszty poszczególnych podetapów/Etapów i wyodrębnionych w nich zadań. 
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6. W HRFU należy określić etapy prac w podziale na zadania sumaryczne (grupy zadań) i zadania szczegółowe. Zadanie powinno 
zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac, kamienie milowe oraz relacje między zadaniami. Dodatkowo dla 
każdego zadania należy przypisać planowany koszt jego realizacji, umieszczony w oddzielnej kolumnie. 

7. Harmonogram przygotowany zgodnie z powyższymi dodatkowymi uwarunkowaniami będzie stanowił Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy Umowy - HRFU, będzie załącznikiem do Umowy z Wykonawcą. 

8. Przedmiot  zamówienia  zostanie wykonany w terminie 1370 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym, że termin zakończenia 
Fazy I w terminie 380 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a termin zakończenia Fazy II w terminie 1370 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji. 

9. Zamawiający, korzystając z prawa opcji, określa maksymalną wielkość przedmiotu zamówienia, jednocześnie wskazuje, iż minimalny 
zakres przedmiotu zamówienia dotyczy wykonania prac w Fazie I. Prawo opcji będzie realizowane pod warunkiem posiadania przez 
Zamawiającego zabezpieczenia środków finansowych. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego 
oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Wykonawca nie może rościć sobie 
praw do wykonania zakresu opcji rozszerzonej (Faza II) w przypadku braku decyzji o jego realizacji. Zamawiający złoży Oświadczenie 
woli najpóźniej w terminie 35 dni kalendarzowych przed zakończeniem Fazy I realizacji umowy, określonej w Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym Umowy.  

 


