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1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE ZAMOWIENIA

1.1. Zamawiajacy

1. Zamawiajacym opracowanie w ramach niniejszego przedmiotu zamdwienia jest Wojewodztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska 26,
03-719 Warszawa.

2. Zamawiajacy na podstawie zawartej umowy o wspdipracy z dnia 25.09.2019 na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL
,Promocja mobilno$ci wsrod dzieci i mtodziezy z obszaréw wiejskich poprzez lepszy dostep do europejskiej i krajowej sieci transportu
pasazerskiego”, powierzyt przygotowanie i przeprowadzenie zapytania ofertowego zgodnie z zasadg konkurencyjno$ci na wykonanie
przedmiotu zaméwienia wedtug niniejszego opisu, podmiotowi dziatajgcemu w jego imieniu jako Interesariusz, ktérym jest spdtka
Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0., ul. Stefana Batorego 23, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

3. Umowa w sprawie realizacji zamowienia zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca oraz Interesariuszem.
4. Interesariusz w trakcie realizacji umowy w sprawie zaméwienia bedzie petni¢ role konsultacyjng i doradcza.

1.2.  Podstawowe pojecia i definicje
Uzyte w niniejszym Opisie Przedmiotu Zaméwienia (dalej OPZ) terminy i skroty maja nastepujace znaczenie:

Lp. Oznaczenie / nazwa Definicja

Analiza kosztdw i korzysci (ang. Cost-Benefit Analysis / CBA) — analiza majgaca na celu ustalenie,
czy lub w jakiej mierze dany projekt zastuguje na realizacje z publicznego lub spotecznego punktu
1. | AKK widzenia. Analiza kosztéw i korzysci rdzni sie od zwyklej oceny finansowej tym, ze uwzglednia
réwniez mozliwe do skwantyfikowania zyski (korzysci — ang. benefits) i straty (koszty — ang. costs),
niezaleznie od tego, czy ponosi je podmiot realizujgcy inwestycje, czy tez spoteczenstwo
Przedmiot umowy, przygotowany zgodnie z Wytycznymi, obejmujacy komplet dokumentéw
niezbednych do rozpoczecia rzeczowej realizacji przedsiewziecia inwestycyjnego (komplet
dokumentéw stworzony w ramach poszczegéinych etapoéw niniejszego zaméwienia) -
przygotowania dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji budowy
(przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Finalnej dokumentacji — Etapy posrednie nie stanowig
samodzielnie przedmiotu zamdwienia)

2. | EKD Elektryczne Koleje Dojazdowe

Poszczegoiny etap prac roboczych wskazany w niniejszym OPZ (Etap 1); w ramach tego etapu
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazywania przed uptywem okreSlonego w umowie
terminu, materiatu roboczego wynikajgcego z zakresu etapu celem jego weryfikacji przez
Zamawiajacego; Materiat roboczy powinien stanowi¢ baze analityczng, ktorg Wykonawca
odpowiednio wykorzysta na poczet przygotowania ostatecznej wersji Dokumentacji Wstepnego
Studium Wykonalno$ci w ramach kolejnego etapu wykonawczego (Etapu 2) oraz powinien mie¢
juz na tym etapie wszystkie istotne cechy Dokumentacji Wstepnego Studium Wykonalno$ci
w zakresie przewidzianym do niezbednego uszczegétowienia

Poszczegoiny etap prac roboczych wskazany w niniejszym OPZ (Etap 2); w ramach tego etapu
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazywania przed uptywem okre$lonego w umowie
terminu, materiatu roboczego wynikajacego z zakresu etapu celem jego weryfikacji przez
Zamawiajacego; Materiat roboczy powinien stanowi¢ uszczegdtowienie bazy analityczne;
w zakresie niezbednym do przygotowania ostatecznej wersji Dokumentacji Wstepnego Studium
Wykonalno$ci

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z 0.0. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim; pojecie stosowane

Dokumentacja
Wstepnego Studium
Wykonalnosci / DWSW

3. | Etap roboczy

4. | Etap wykonawczy

5. | Interesariusz / WKD - e
wymiennie z pojeciem — WKD
6. | IT EKD/WKD Izba Tradycji EKD/WKD im. Tadeusza Gawronskiego w Grodzisku Mazowieckim
. Materiat przekazywany Zamawiajgcemu w frakcie realizacji przedmiotu zaméwienia,
7. | Materiat roboczy . . . T : . .
w poszczegdlnych etapach zgodnie z zakresem i terminami przyjetymi w umowie
8. | OPZ Opis Przedmiotu Zaméwienia
Przedsiewziecie zaktadajace rewitalizacje obiektu ,lzba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku
9. | Projekt Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujace transport publiczny wérdéd dzieci

i mtodziezy — w ramach Projektu CE1307 YOUMOBIL

,Promocja mobilnosci wsrdd dzieci i mtodziezy z obszaréw wiejskich poprzez lepszy dostep do
10. | YOUMOBIL europejskiej i krajowej sieci transportu pasazerskiego” (Promotion of the Mobility of Youth and
Young Adults in rural areas through better access to European and national passenger transport
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networks) — przedsiewziecie zakwalifikowane do dofinansowania w ramach Programu Interreg
Central Europe 2014-2020; w przedsiewzieciu bierze udziat 8 partneréw z 7 krajow Europy
Centralnej, w tym Wojewddztwo Mazowieckie
11. | Przedmiot zaméwienia Zamowienie opisane w niniejszym OPZ
12. | SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
13. | SWM Samorzad Wojewddztwa Mazowieckiego
Dokument podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Stron, potwierdzajacy, ze Wykonawca
14. | Protokot odbioru wykonat w catosci lub w cze$ci przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami umowy, w tym
Protokét Odbioru Cze$ciowego oraz Protokét Odbioru Koricowego
15. | Protokst przekazania Dokument potwie.rd.zajqcy, ze Wykonawpa przekazat w .ca%oéci lub w czgé,‘ci_przedmiot umowy
celem sprawdzenia i oceny merytorycznej przez upowaznionych przedstawicieli Stron
16. | UE Unia Europejska.
17 1 u Techniczna, w szczegolnosci edytorska nieprawidtowo$¢ opracowanej Dokumentaciji, nie
. sterka I " . . .
ograniczajgca przydatnosci Dokumentaciji ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyé
Wszelkiego rodzaju wadliwos¢ Dokumentacii, w tym natury merytorycznej, matematycznej badz
pisarskiej ograniczajaca przydatno$¢ Dokumentacji ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc,
a takze wada fizyczna lub prawna no$nika, na ktérym jest utrwalona Dokumentacja; wada fizyczna
18. | Wada lub prawna w rozumieniu przepisdw kodeksu cywilnego oraz wszelkie braki, wynikajace z
niewykonania przedmiotu umowy lub jego czesci albo wykonania przedmiotu umowy lub jego
czesci niezgodnie z jego przeznaczeniem, Opisem Przedmiotu Zamowienia lub innymi
dokumentami umowy, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej
Wstepne Studium Wykonalno$ci rewitalizacji obiektu ,lzba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku
19. | WSW Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujace transport publiczny wsrdd dzieci
i mlodziezy — stanowigce przedmiot niniejszego zaméwienia
Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajacg osobowosci prawnej,
ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie realizacji
20. | w zaméwienia; podmiot wybrany na postawie zapytania ofertowego, prowadzonego przez
. ykonawca 7 L 7 ; S . .
amawiajacego lub dziatajgcego w jego imieniu Interesariusza, zobowigzany do petnego,
rzetelnego i terminowego wykonania przedmiotu zamdwienia, stanowigcego Dokumentacje
Wstepnego Studium Wykonalno$ci
Harmonogram rzeczowy realizacji inwestycji wraz z okre$leniem kluczowych terminéw oraz
21. | Wykres Gantta najistotniejszych wydarzen majgcych miejsce w projekcie przedstawiony w formie tzw. Wykresu
Gantta lub réwnowaznym
22. | WO Wariant bezinwestycyjny
23. | W1/W2 Warianty inwestycyjne
on |z - Zleceniodawca niniejszego zaméwienia, tj. Wojewddztwo Mazowieckie, reprezentowany zgodnie z
. | Zamawiajacy .
warunkami umowy
25 | Zaméwienie Zaméwienie, ktc")re.go. przedmiot zostat w sposéb szczegdtowy opisany w niniejszym opisie
przedmiotu zaméwienia

Jezeli terminy (pojecia) uzyte w niniejszym OPZ posiadajg definicje ustawowe lub sg uzywane w ustawie w okre$lonym znaczeniu, to na
potrzeby niniejszego OPZ nalezy rozumiec¢ je w taki sposob jaki wynika z tych ustaw, chyba ze z niniejszego OPZ lub SIWZ wynika inaczej.
llekro¢ w dokumencie postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” lub podobnymi uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.3.  Nazwa Projektu

Rewitalizacja obiektu ,Izba Tradycji EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujgce transport publiczny wsréd
dzieci i mtodziezy.

1.4. Lokalizacja projektu

1. Obiekt stanowigcy przedmiot projektu jest zlokalizowany na terenie siedziby spdtki Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.0.
w Grodzisku Mazowieckim, powiat grodziski, wojewddztwo mazowieckie
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Wyglad zewnetrzny oraz najblizsze otoczenie istniejacego obiektu ,Izba Tradycji EKD/WKD”

2. WKD zarzadza i administruje obiektem jako podmiot samodzielnie prowadzacy dziatalno$¢ gospodarcza,

3. Aktualnie WKD jest spdtkq samorzadowa, ktorej wiascicielem jest Konsorcjum Samorzadowe, na ktére sklada sie: Samorzad
Wojewodztwa Mazowieckiego, Miasto Pruszkow, Gmina Grodzisk Mazowiecki, Gmina Brwinéw, Gmina Milanéwek, Miasto Podkowa
Les$na oraz Gmina Michatowice. Wojewodztwo Mazowieckie posiada 97,78% udziatow w kapitale zakladowym, pozostate gminy —
2,22%.
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1.5.

1.

Podstawowe informacje o projekcie

Niniejszy OPZ zawiera zbior wymagan dla opracowania WSW w zakresie wielobranzowej oceny wykonalnosci przedsiewziecia
dotyczacego rewitalizacji obiektu ,|T EKD/WKD” w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno-kulturalne promujace transport
publiczny wérdd dzieci i mtodziezy pod katem: prawno-instytucjonalnym, techniczno-technologicznym, ekonomiczno-finansowym i
Srodowiskowym.

Realizacja przedsiewziecia odbywa sie w ramach YOUMOBIL WKD podjeta wspétprace z SWM na rzecz ustanowienia nowej formuty
funkcjonowania IT EKD/WKD. Nowa koncepcja obejmuje adaptacije catosci lub czesci budynku, w ktérym znajduje sie IT EKD/WKD
na cele edukacyjno-kulturalne promujace transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niz ma to miejsce obecnie — przede
wszystkim wérdd dzieci i mtodziezy, w ramach realizacji YOUMOBI,

Obiekt, w ktérym znajduje sie IT EKD/WKD, posiada bardzo dobra lokalizacje — znajduje sie w bezpo$rednim sasiedztwie koricowej
stacji kolei WKD - Grodzisk Mazowiecki Radonska. Istniejaca w najblizszym sasiedztwie obiektu linia kolejowa, aktualnie uzytkowana
w ramach $wiadczonych regularnych ustug publicznego aglomeracyjnego transportu zbiorowego zapewnia dostep do ogéinokrajowe;
pasazerskiej sieci transportowej. Obiekt wypetnia obecnie cze$¢ zadan wpisujacych sie w planowane cele projektowe, zas znaczaca
ilos¢ zwiedzajacych stanowig osoby w wieku przedszkolnym i szkolnym jako grupy zorganizowane.

Brak odpowiednio przystosowanej powierzchni wystawienniczej, przeznaczonej rowniez dla celéw widowiskowo-edukacyjnych stanowi
aktualnie istotne ograniczenie dla dalszego rozwoju oferty, uwzgledniajac mozliwosci wykorzystania wspétczesnych instrumentéw
promujacych transport zbiorowy.

WKD to z jednej strony kolej z bardzo bogatg historig i tradycjg, z powodu ktérych niezmiernie wazna jest dbatos¢ o zachowanie w
pamieci wszelkich istotnych informacji na temat ludzi jg tworzacych, a takze anegdot i przedmiotdw z nig zwigzanych. Po drugiej stronie
znajduja sie wspdtczesne cele i wyzwania, z ktérymi WKD aktualnie sie mierzy, tj. m.in. poprawa wizerunku i zwigkszanie atrakcyjnosci
publicznego transportu zbiorowego.

W ramach cyklu spotkan warsztatowych poswieconych wypracowaniu nowej formuty funkcjonowania IT EKD/WKD udziat wzieli
przedstawiciele srodowisk skupiajacych pasjonatéw, znawcdw i ekspertow w dziedzinach obejmujacych historyczne badz wspotczesne
zagadnienia organizacji i funkcjonowania transportu zbiorowego; przedstawiciele lokalnych samorzadéw z miast i gmin, potozonych
wzdiuz trasy kolei WKD, majacy bogate do$wiadczenie w organizacji i wspdipracy z instytucjami podejmujacymi inicjatywy o
charakterze kulturalno-edukacyjnym; przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za zagadnienia dotyczace o0séb z
niepetnosprawnos$ciami.

Historia kolei EKD/WKD powinna by¢ prezentowana w sposéb nowoczesny, z uwzglednieniem historii regionu, przez ktéry wiedzie jej
torowisko. ldentyfikacja grup odbiorcow musi uwzgledniaC zaréwno ujecie historyczne i tradycyjne dla oséb starszych, jak
i wspdtczesne, ukierunkowane na miodych uzytkownikéw. Nalezy ponadto zwréci¢ szczegding uwage na konieczno$¢ stworzenia
oferty unikalnej i wyrdzniajacej sie wzgledem istniejacych obecnie placowek kulturalnych w okolicy linii WKD. Nie bez znaczenia
pozostaje réwniez mozliwos¢ podjecia wspdipracy z lokalnymi grupami dziatania badz $rodowiskami naukowymi, co pozwolitoby na
umiejetne potaczenie zagadnien humanistycznych i inzynierskich, obecnych w tematyce rozwoju transportu zbiorowego.
Nowoczesna forma przekazu powinna zosta¢ skupiona w co najmniej dwukondygnacyjnym budynku spetniajgcym wszelkie
wspbtczesne standardy funkcjonalno$ci, bezpieczenstwa i przystosowania do potrzeb 0séb z niepetnosprawnos$ciami, w bryle
nawigzujacej do architektury typowej dla okresu powstania przedsiebiorstwa. Dostepno$¢ obiektu bez jakichkolwiek barier powinna
by¢ kluczowym warunkiem wyj$ciowym, za$ przemieszczanie sie w jego obrebie powinno byé mozliwe w sposéb jak najbardziej
intuicyjny.

WKD. jako podmiot wspotpracujacy z Zamawiajacym na rzecz realizacji projektu jako Interesariusz zobowigzata sie do przygotowania
i przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy ustugi, zgodnie z zasadg konkurencyjnosci. Umowe z Wykonawcg na opracowanie
WSW podpisze Zamawiajacy z Interesariuszem.

CELE OPRACOWANIA WSTEPNEGO STUDIUM WYKONALNOSCI DLA PROJEKTU

Cele realizacji projektu

Celem realizacji projektu jest ustanowienie nowej formuty funkcjonowania IT EKD/WKD w Grodzisku Mazowieckim. Nowa koncepcja
obejmuje rewitalizacje/budowe i adaptacje catosci lub czesci budynku, w ktdrym znajduje sie IT EKD/WKD na cele edukacyjno-
kulturalne promujace transport publiczny w znacznie szerszym zakresie, niz ma to miejsce obecnie — przede wszystkim wéréd dzieci
i mtodziezy, w ramach realizacji YOUMOBIL

Podstawowym celem WSW przygotowanego w ramach YOUMOBIL jest obiektywne wskazanie mocnych i stabych stron
analizowanego przedsiewzigcia, okreSlenie szans i zagrozen obecnych w rzeczywistym Srodowisku, zasobéw niezbednych do
przeprowadzenia jego realizacji oraz perspektyw na osiggniecie sukcesu. Kluczowymi dwoma kryteriami oceny wykonalno$ci projektu
sq wymagane zasoby i warto$¢, ktorg nalezy osiggnaé.
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2.2.

23.

3.

10.

Szczegotowe cele WSW:

a) Zidentyfikowanie przedmiotu projektu — ocena kwalifikowalno$ci planowanych dziatan.

Doktadne opisanie przyjetych rozwigzan.

Wskazanie celow, beneficjentéw, rezultatow i produktow przedsiewziecia.

Zidentyfikowanie podstawowych kosztéw (kwalifikowalnych oraz niekwalifikowalnych) oraz przychodéw projektu.

Okreslenie czy projekt bedzie podlega¢ zasadom pomocy publiczne;.

Okreslenie maksymalnego poziomu dofinansowania (analiza luki finansowej), z punktu widzenia dostepnych informacii
o mozliwej wysokosci wsparcia w biezacej i przysztej perspektywie finansowej.

g) OkreSlenie planowanego harmonogramu rzeczowego i finansowego oraz montazu finansowego.

h) Wskazanie najwigkszych zagrozen w realizacji projektu oraz ustalenie sposobu postepowania w momencie ich wystapienia.

secos

Cele realizacji zaméwienia

. Celem zaméwienia jest zidentyfikowanie, przeanalizowanie i okreslenie co najmniej jednego zadowalajacego, spetniajacego zatozone

warunki brzegowe, sposobu ponownego wykorzystania elementdw infrastruktury kolejowej, stanowigcego punkt wyjscia do
opracowania szczegdtowej analizy w ramach kompleksowego studium wykonalno$ci.

Nie wymaga sie, aby w ramach niniejszego WSW, zostat wskazany szczegdtowo sposob, w jakim zatozony cel mégtby i powinien
zostac osiagniety. Wyniki analizy zostang przedtozone do oceny Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o dalszych kierunkach
dziatan.

WSW powinno stanowi¢ kompendium najwazniejszych informacji na temat propozycii realizacji projektu.
WSW powinno dostarczyé Zamawiajacemu (i instytucjom odpowiedzialnym za wdrazanie projektéw finansowanych ze $rodkéw

publicznych w Polsce), informacji bedacych podstawa do podjecia decyzji finansowych i rzeczowych odnos$nie dalszej realizacii
Projektu.

Informacje zawarte we WSW oprocz analizy technicznej, instytucjonalnej i finansowej wykonalno$ci przedsiewziecia powinny réwniez
umozliwi¢ ocene skutkéw jego realizacji w kontekscie celow okreslonych w dokumentach strategicznych jednostek samorzadu
terytorialnego szczebla lokalnego i regionalnego oraz programéw operacyjnych biezacej perspektywy finansowej, tj. 2014-2020 i
przysztej perspektywy finansowej, tj. 2021-2027 (skrécony przeglad, jezeli sq dostepne robocze wersje dokumentéw dla nowego
okresu programowania).

PowyZzsza analiza powinna pozwoli¢ na zweryfikowanie, czy projekt ma podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom
przewidywanych beneficjentow.

WSW jest elementem wyjsciowym do przygotowania petnego (kompleksowego) studium wykonalno$ci. Wykonawca przystepujac do
postepowania i realizacji prac musi mie¢ Swiadomo$¢ przeznaczenia opracowania, ktére bedzie wykonywat.

W ramach WSW nie jest wymagane przeprowadzenie petnej analizy finansowej, nie jest ponadto wymagana analiza ekonomiczna.
Zagadnienia te mogg zosta¢ przeanalizowane w sposéb uproszczony.

W ramach analizy nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ wiaczenia projektu przebudowy pojazdu EN94 w catoSciowy projekt rewitalizacji
i reorganizacji IT EKD/WKD - jako projekt zaktadajacy modernizacije obiektow infrastruktury uzupetniony o komponent taborowy.

Analizie nalezy podda¢ warunki do przeksztatcenia rewitalizowanego obiektu ,IT EKD/WKD” w placéwke muzealng (po zakoriczeniu
rewitalizacji) — z uwzglednieniem wszelkich aspektéw formalno-prawnych i organizacyjno-technicznych.

Rezultaty zamdéwienia

Wymaganym rezultatem zamowienia jest dostarczenie Zamawiajacemu, w terminach okreslonych w umowie, z uwzglednieniem
podziatu na etapy, opracowanej przez Wykonawce dokumentacji WSW rewitalizacji obiektu ,IT EKD/WKD” na cele edukacyjno-
kulturalne promujace transport publiczny wérdd dzieci i mtodziezy.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest opracowanie WSW rewitalizacji obiektu ,IT EKD/WKD” na cele edukacyjno-kulturaine
promujace transport publiczny wsrod dzieci i mtodziezy — w ramach realizacji YOUMOBIL .

Opracowanie dokumentacji WSW obejmuje przeprowadzenie wielobranzowej oceny wykonalnosci przedsiewziecia pod katem:
prawno-instytucjonalnym, techniczno-technologicznym, ekonomiczno-finansowym i $rodowiskowym.

Wielobranzowa ocena wykonalnosci przedsigwziecia zostanie przeprowadzona w podziale na etapy, dla ktérych bedg sporzadzone
okre$lone dokumenty (materiaty), zawierajgce stosowne wnioski i uzgodnienia.

Realizacja przedmiotu zaméwienia musi by¢ zgodna z:
a) Zasadami wiedzy ekonomicznej, prawnej, technicznej i sztuki budowlanej, ustalong praktykg w tym zakresie oraz wskazéwkami
Zamawiajacego.

Strona7z13



1

---wne»! Mazowsze.

CENTRAL EUROPE :
_ == serce Polski
YOUMOBIL

Znak sprawy: WKDH3-Z0-01/2020 Zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

5.2,

b) Warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego, przepiséw technicznych, przepiséw z zakresu
ochrony $rodowiska i innymi przepisami powszechnie obowigzujacymi.

c) Regulacjami wewnetrznymi (instrukcje, Wytyczne) obowigzujacymi w WKD

d) Wyjasnieniami, modyfikacjami, uzupetnieniami, odpowiedziami Zamawiajgcego udzielonymi na etapie postepowania.

e) Ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca dysponowat personelem (osoba/osobami)

posiadajacym odpowiadajace zakresowi realizowanego projektu doswiadczenie w opracowywaniu poszczegdlnych elementéw

sktadowych realizowanego przedsiewziecia.

Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez przeniesienie autorskich praw majatkowych do opracowanej przez Wykonawce dokumentacii
i zawartych w niej rozwigzan na Zamawiajgcego.

PODSTAWOWE WYMAGANIA DLA REWITALIZOWANEGO OBIEKTU

. Ze wzgledu na zly stan techniczny obecnego budynku IT EKD/WKD jako kluczowy wariant nalezy przeanalizowa¢ zasadno$¢ i

celowos$¢ jego rozbiorki oraz wybudowanie nowego obiektu. Powierzchnia istniejacego obiektu wynosi ok. 400 m2, przy czym
powierzchnia uzytkowa (zajmowana przez ekspozycje dostepng dla zwiedzajacych) wynosi ok. 50% powierzchni catkowitej.

Nowy budynek powinien by¢ wigkszy od obecnego — zajmujac mozliwie najwiekszg dostepna powierzchnie oraz przestrzen na terenie
kolejowym (uwarunkowania zwigzane z odlegtoscig od eksploatowanego torowiska oraz sieci trakcyjnej). Ze wzgledu na ograniczong
dostepnos$¢ terenu wskazane jest, aby budynek byt pietrowy (dopuszczalne dwie kondygnacije; ewentualne podpiwniczenie). Powyzszy
obiekt powstanie na miejscu obecnie istniejacej IT EKD/WKD. Lokalizacja nowego obiektu powinna maksymalnie wykorzysta¢ pas
terenu do ogrodzenia wzdtuz torowiska wraz z wygrodzeniem wejécia od strony peronu.

Zagospodarowanie wnetrza obiektu: potaczenie tradycyjnego zwiedzania (dotychczasowa ekspozycja, modele, rekwizyty, gabloty)
z nowoczesnoscig, np. interaktywne pokazy, symulator jazdy, Scianki przesuwne, podwieszane lub wysuwane z ukfadu meblowego
itp.

Zagospodarowanie wnetrza obiektu: na parterze ulokowanie sal wystawowych (opcjonalnie jedna z podziatem na okresy: okres
miedzywojenny, okres wojny, okres powojenny PRL i okres wspotczesny) oraz sklepiku z pamigtkami; na pierwszym pietrze
ulokowanie kawiarni, sali konferencyjnej oraz pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw.

Zagospodarowanie terenu wokot obiektu z przeznaczeniem dla dzieci, np. plac zabaw.

Rewitalizowany (nowy) obiekt wygladem powinien nawigzywa¢ do architektury budynkow zaplecza utrzymania taboru i infrastruktury
pochodzacych z lat 30. i 40. XX w. zlokalizowanych na terenie spétki WKD (budynki z czerwonej cegly z duzym prze$witem okien).

Budynek musi by¢ przystosowany do potrzeb 0séb z niepetnosprawnosciami, przemieszczanie sie po pomieszczeniach powinno byé
mozliwe w spos6b intuicyjny.

Ostateczna decyzja w zakresie wygladu budynku, zagospodarowania jego wnetrza oraz jego otoczenia nalezy do spétki WKD.

STRUKTURA | ZAWARTOSC WSW
Struktura WSW

. WSW w ramach projektu YOUMOBIL powinno mie¢ na celu obiektywne wskazanie mocnych i stabych stron analizowanego

przedsiewziecia, okreslenie szans i zagrozen obecnych w rzeczywistym $rodowisku, zasobdw niezbednych do przeprowadzenia
realizacji przedsiewziecia oraz perspektyw osiggniecia sukcesu.

Wykonawca opracuje WSW wedtug zaproponowanej ponizej struktury:
Wprowadzenie i podstawowe informacije o przedsiewzigciu.
Analiza lokalizacji projektu.

Scenariusze realizacji i warianty proponowane w projekcie.
Analiza zasob6w.

Analiza kosztow i korzysci.

Ramy czasowe dla realizacji projektu.

) Analiza dziatan operacyjnych.

) Whioski.

Wprowadzenie i podstawowe informacje o przedsiewzieciu

Seoecoce

. Przedstawienie nazwy przedsiewzigcia, danych Zamawiajacego, danych Wykonawcy i niezbednych danych wynikajacych z umowy

(miejsce, czas realizacji zamoéwienia).
Ogolne cele realizacji przedsiewziecia oraz cel WSW.
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3. Plan opracowania WSW.

4. Podstawowe informacje o Zamawiajacym, przedmiot dziatalno$ci podstawowej i cel analizy w $wietle realizowanej dziatalno$ci.

5. Podstawy i uzasadnienie realizacji projektu (spotkania, warsztaty itp.), w tym okre$lenie, jakie czynniki wptynety na zainicjowanie
projektu.

6. Wizja i koncepcja realizacji projektu, w tym struktura organizacyjna projektu.

7. Beneficjenci, interesariusze, odbiorcy projektu.

8. Zakfadane korzysci, oczekiwane rezultaty, proponowane wskazniki realizaciji (celu i rezultatu).

5.3.  Analiza lokalizacji projektu

1. Ogolny opis stanu istniejacego funkcjonowania IT EKD/WKD (na podstawie informacji zrodtowych dostarczonych przez
Zamawiajacego).

2. Aktualny stan obiektu — lokalizacja, historia, przeznaczenie, zagospodarowanie, wyposazenie, przytacza mediow, dostepnosé budynku
i dostepno$¢ pod katem planowanych ustug zwigzanych z projektem.

3. Przeglad lokalizacji i najblizszego otoczenia pod katem potrzeb rewitalizowanego obiektu.

4. Ocena lokalizacji i dostepnego terenu.

5. Kontekst lokalny i regionalny — istniejace obiekty o podobnym charakterze i przeznaczeniu (na cele kulturalno-edukacyjne).

6. Analiza otoczenia projektu, powigzanie z dokumentami strategicznymi (lokalnymi, regionalnymi); komplementarno$¢ z innymi
dziataniami i projektami.

7. Wykonalno$¢ projektu z prawnego punktu widzenia (warunki zabudowy), identyfikacja i weryfikacja ewentualnych konfliktow
z obowigzujacymi wymogami prawnymi.

8. Szacunkowy wptyw przedsiewzigcia na Srodowisko.

5.4. Scenariusze realizacji i warianty proponowane w projekcie

1. Sformutowanie i zestawienie wariantéw pod katem decyzji: zaniechanie dziatari (wariant bezinwestycyjny WO0), rewitalizacja
istniejacego obiektu (wariant inwestycyjny W1) oraz rozbiérka i budowa nowego obiektu (wariant inwestycyjny W2).

2. Opisanie i przeanalizowanie wariantéw, podkre$lenie réznic pomiedzy wariantami (analiza techniczna i technologiczna — wady
i korzysci) — z uwzglednieniem wnioskdw ze spotkan warsztatowych, charakterystyki zaproponowanych wariantdw i poréwnanie
Z proponowanym rozwigzaniem.

3. Uzasadnienie wyboru wariantu proponowanego do realizacji — oméwienie funkcjonalno$ci proponowanego rozwigzania.

4. Analiza zakresu zaspokojenia potrzeb spoteczno$ci mtodych, interesariuszy i wtasciciela budynku dla wybranego rozwigzania.

5. Analiza zakresu praktycznosci i realnosci realizacji dla wybranego rozwigzania.

6. Przedstawienie przegladu funkcji proponowanego rozwigzania.

7. Analiza wplywu proponowanego rozwigzania na organizacje (przedmiot dziatalnosci spotki WKD) i spoteczno$¢ lokalng (otoczenie).

8. Analiza SWOT dla proponowanego rozwigzania — ocena korzysci projektu na podstawie analizy SWOT.

5.5.  Analiza zasobow

1. ldentyfikacja i inwentaryzacja wszystkich zasobow technicznych, organizacyjnych, finansowych, ludzkich (wtasnych, zewnetrznych) —
niezbednych do realizacji projektu (wymagania w zakresie dotyczacym budowy nowego obiektu).

2. Okres$lenie wymagan projektu w zakresie zaangazowania wykwalifikowanej sity roboczej, nadzoru, kierowniczej oraz kosztdéw z tym
zwigzanych.

5.6.  Analiza kosztow i korzysci

1. Ogdblne porédwnanie wartosci proponowanego rozwigzania (catkowitych potencjalnych korzysci, w tym: spotecznych, $rodowiskowych
itp. — wartosci niepieniezne jako szczegolnie istotne do uwzglednienia) z jego kosztami.

2. Ogélna analiza szacunkowego catkowitego kosztu projektu z wyszczegoinieniem kosztéw niezbednych na jego rozpoczecie
(dokumentacja, zgody) i kontynuacje (roboty budowlane, koszty operacyjne, koszty eksploatacii i utrzymania) — wraz z przetozeniem
na wartosci pieniezne (PLN/EUR).

3. Sformutowanie wstepnego planu inwestycyjnego pod katem montazu finansowego z udziatem wspétfinansowania w ramach pomocy

bezzwrotnej lub wytacznie w oparciu o Srodki wiasne.
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4. 7rédta finansowania przedsiewziecia ($rodki wiasne, fundusze unijne, Europejski Obszar Gospodarczy Iub inne), w tym potencjalna
wysoko$¢ wsparcia (w oparciu o dotychczasowe rozwigzania perspektywy 2014-2020 oraz przygotowywane ramy finansowe budzetu
UE 2021-2027, z uwzglednieniem miejsca realizacji projektu i poziomu rozwoju regionu, na terenie ktérego projekt jest zlokalizowany).

5. Trwato$¢ projektu.

5.7. Ramy czasowe dla realizacji projektu

1. Oszacowanie horyzontu czasu niezbednego na zrealizowanie projektu dla wybranego scenariusza — orientacyjny harmonogram
dziatari w ramach projektu.

2. ldentyfikacja celéw posrednich (kamieni milowych) w ogoinych ramach czasowych, przyjmowana jako wytyczne dla podjecia
przedsiewziecia do realizacji — przedstawienie na osi czasu lub za pomocg wykresu Gantta lub réwnowaznym.
5.8.  Analiza dziatan operacyjnych

1. Oszacowanie wplywu nowego (zrewitalizowanego) obiektu na spotecznos¢ lokalng oraz okre$lenie, w jaki sposob bedzie on przydatny
dla przysztych uzytkownikow.

Uwarunkowania dla dziatalno$ci obiektu po rewitalizacji (koszty, media, personel, czestotliwo$¢ udostepniania).
Analiza mozliwych decyzji operatora (podmiotu zarzadzajacego obiektem).
Analiza probleméw kadrowych.
Analiza r6znych modeli operacyjnych (zarzadzanie we wtasnym zakresie, udostepnienie zarzadzania podmiotowi trzeciemu).
Identyfikowane problemy z utrzymaniem (niezawodno$¢, fatwo$¢ konserwacji, uzytecznos¢, trwato$¢, przystepnos¢ itp.).
Inne problemy operacyjne, w tym w jaki sposéb proponowane przedsiewziecie rozwigzuje problemy i wykorzystuje mozliwosci
zidentyfikowane podczas definiowania zakresu i analizy SWOT.
5.9.  Wnioski
1. Wyniki WSW.
2. Opis zalet i wad przedsigwziecia w odniesieniu do zaproponowanego rozwigzania.

No ok

6. ETAPOWANIE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotowe zaméwienie bedzie realizowane w podziale na zaprezentowane ponizej Etapy:
1. Etap 1 (etap roboczy/wstepny) - maksymalnie w ciggu 30 dni od zawarcia umowy, sktada sie z 2 zadan:
1.1 Zadanie 1 - maksymalnie w ciagu 7 dni od dnia zawarcia umowy
a) szczegotowy plan dokumentu, w tym spis tresci,
b) przedstawienie szczegdtowego harmonogramu prac nad WSW, w tym Wykres Gantta

1.2 Zadanie 2 - Wersja robocza WSW (zatwierdzona przez Zamawiajacego) maksymalnie w ciggu 30 dni od dnia zawarcia umowy,
obejmujgca m.in:

a) skrétowe przedstawienie poszczegdlnych zagadnie;

b) wytyczenie kierunkow i obszaréw, w ktorych opracowanie bedzie rozwijane i uszczegdtowiane;

c) zrédta pochodzenia informacii.

2. Etap 2 (etap wykonawczy/ostateczny): Wersja ostateczna WSW (zatwierdzona przez Zamawiajgcego) — maksymalnie w ciggu 40 dni
od dnia zatwierdzenia wersji roboczej WSW przez Zamawiajacego.

1. WYTYCZNE | WYMAGANIA DOTYCZACE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

7.1.  Wymagania ogélne

1. Wykonawca opracuje dokumentacje WSW w zakresie niezbednym do osiggniecia zatozen i celéw okreslonych w niniejszym opisie
przedmiotu zamowienia.

2. Dokumentacja przekazywana Zamawiajacemu musi by¢ dostarczona w formie papierowej i elektroniczne;.

3. Wszelkie schematy, rysunki i wykresy powinny by¢ w formacie zapewniajacym czytelnos¢ oraz umozliwiajacym, po ewentualnym
ztozeniu, oprawe w oktadke formatu A-4.

4. System numeracji powinien by¢ jednolity we wszystkich czesciach dokumentacii.

5. Wykonawca przedstawi rozwigzania techniczne zgodne z przeznaczeniem, obowigzujacymi przepisami i wymaganiami, dobrg
praktyka inzynierskg oraz posiadajace techniczno-ekonomiczne uzasadnienie.
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6. Wykonawca musi wykaza¢ obiektywizm i niezaleznos¢ merytoryczng w zakresie opracowywanej dokumentacji, proponowanych
technologii i rozwigzan.

7. Zamawiajacy wymaga wysokiej jakosci dokumentaciji zaréwno pod wzgledem merytorycznym jak i edycyjnym.
8. Sposdb oznakowania dokumentacji logotypami dotyczacymi YOUMOBIL Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym po podpisaniu umowy.

7.2. Wymagania szczegotowe

1. Kazdy opracowany przez Wykonawce materiat w okreSlonym etapie przedmiotu zamowienia powinien zosta¢ przedtozony
Zamawiajgcemu celem akceptacii.

2. Dokumentacja dostarczana Zamawiajacemu musi zawierac:
tytut dokumentu;
nazwe projektu (i nr jesli dotyczy);
etap projektu (jesli dotyczy);
wersje dokumentu;
date powstania dokumentu;
nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu;
oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii Europejskiej (w uzgodnieniu z Zamawiajacym — jezeli dotyczy);
nazwe i adres Zamawiajacego;
na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;
pod spisem tresci wykaz uzytych skrotéw i oznaczen wraz z objasnieniami;
na koricu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywotanej w dokumencie;
na koricu dokumentu streszczenie zawarto$ci dokumentu, kluczowe ustalenia i wnioski;
) wykaz (na koncu dokumentu lub na poczatku) dane, tabele, wykresy, rysunki, mapy w tek$cie dokumentu opatrzone numerem,
tytutem i informacjg o zrodle, z ktérego pochodzg;
n) nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem wersji;
0) stopke na kazdej stronie dokumentu z numerem strony i catkowitg liczbg stron w dokumencie (strona ,x" z ,y").

3. Kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem.
4. Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
5. Dokumentacje WSW nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu:
a) Etap 1 (etap roboczy/wstepny):
i. w formie papierowej w 2 egzemplarzach

i w formie elektronicznej w 3 egzemplarzach (format *pdf), oraz w 3 egzemplarzach w plikach umozliwiajacych odczyt
oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajgcego

b) Etap 2 (etap wykonawczy/ostateczny):
i. w formie papierowej w 3 egzemplarzach
i w formie elektronicznej w 4 egzemplarzach (format *pdf), oraz w 4 egzemplarzach w plikach umozliwiajacych odczyt
oraz edycje w aplikacjach wskazanych przez Zamawiajgcego

—_—— =
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7.3.  Wymagania szczegdtowe dla dokumentacji w formie papierowej

1. Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, opracowanej w formie ksigzkowej w formacie
A4 (wszelkie dotaczane rysunki, tabele itp. powinny zosta¢ ztozone w format A4), oprawionej w sposéb uniemozliwiajacy jej
zdekompletowanie.

2. Wszystkie opisy, zestawienia, rysunki itp. dotaczone do zeszytéw dokumentacji powinny by¢ odpowiednio oznaczone i trwale zszyte.

7.4. Wymagania szczegétowe dla dokumentacji w formie elektronicznej

1. Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwoch formatach elektronicznych:
a) w formacie zrodtowym, nadajacym sie do edytowania;
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach elektronicznych.
2. Ewentualne wady dokumentaciji elektronicznej s réwnowazne wadom konwencjonalnej dokumentaciji papierowej, przedstawionej do

odbioru z podpisami i pieczeciami Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie Zzadat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z takimi samymi
konsekwencjami, jakie odnosza sie do wad dokumentacji wydrukowanej (papierowe;).

3. Wykonawca zobowigzany jest do ztoZzenia o$wiadczenia w Protokole przekazania, o zgodno$ci formy elektronicznej z forma papierowq
oraz o kompletnosci materiatoéw elektronicznych.

4. Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch noénikach elektronicznych, odrebnie:
a) zdokumentacjg zrédtowa — w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX), JPG, MPP, PPT;
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10.

1.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie — pliki PDF.

Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym musi by¢ dostarczona w plikach w formacie
PDF, wykonanych z rozdzielczo$cig co najmniej 300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki musza by¢ zawarte w plikach w formacie PDF
i muszg sie poprawnie otwieraé.

Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatu PDF musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu
odpowiedniego powiekszenia.

Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacii elektronicznej wszystkie odnosniki, czcionki i inne elementy dokumentéw opisowych
oraz rysunkéw, umozliwiajace wiasciwe korzystanie z wersji elektroniczne;.

Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce dokumentagji, nie moze zgtasza¢ braku czcionki,

stylu ani jakiegokolwiek innego elementu tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez

zataczenia.

Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (pkt. 1.b), nie moze by¢ w zaden sposéb zabezpieczona przed

zmianami.

Dokumenty zawarte w plikach formatu PDF nie mogg mie¢ zadnych wstawek reklamowych ani fgczy do stron internetowych

twércow/dystrybutoréw programéw tworzacych pliki w formacie PDF.

Nazwy plikw i folderéw nie moga by¢ dituzsze niz 64 znaki. Zamawiajacy zaleca, aby nazwy plikéw i folderdw nie zawieraty polskich

liter oraz odnosity sie do nazw iltytutéw opracowarn oraz rysunkéw.

Nosniki elektroniczne musza by¢ nagrane zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

a) pliki musza by¢ uporzadkowane w folderach;

b) pliki nie moga by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar);

c) pliki nie moga by¢ w Zzaden sposéb chronione hastem, no$niki musza zawiera¢ plik z peinym indeksem zawartosci,
uwzgledniajacym wszystkie zataczniki;

d) nosniki elektroniczne i ich opakowania musza by¢ opisane.

Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS Windows.

Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej liczby stron w dokumencie (,x" z ,y").

Spisy tresci dokumentow w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawiera¢ hipertacza do tytutow rozdziatow.

Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).

Arkusze kalkulacyjne Excel (jezeli dotyczy) winny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne (otwarte) formuty pozwalajgce na

przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie zatozenia i dane wejéciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze

muszg by¢ przygotowane w taki sposéb, aby mozliwa byta kontrola poprawno$ci przygotowanych wyliczen, 1. powigzania miedzy

komdrkami musza by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawarto$ci komérek nie moze by¢ w zaden sposob utrudniony ani chroniony

hastem. Zmiana wartosci jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich pozostatych.

ZARZADZANIE RELIZACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajacy

. Od strony Zamawiajacego komunikacja w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie odbywata sie poprzez nastepujace

jednostki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego;
b) Inne jednostki/osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyznaczy swojego Przedstawiciela.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie odpowiadac za kontakty z Wykonawca oraz biezace monitorowanie postepow prac.

Do zadan Przedstawiciela Zamawiajacego bedg naleze¢ wszelkie, zwigzane z opracowaniem dokumentacji, formalne uzgodnienia
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca, przyjmowanie informacji o postepach w realizacji Zaméwienia i rozwigzywanie, we
wspbtpracy z Wykonawcg, wszelkich probleméw zaistnialych w trakcie realizacji.

Wykonawca

. Od strony Wykonawcy komunikacja w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia bedzie sie odbywata przez osobe powotang przez

Wykonawce, jako Przedstawiciela Wykonawcy, odpowiedzialng za kontakty z Zamawiajacym oraz biezgce monitorowanie postepow
prac.

Do zadah Przedstawiciela Wykonawcy bedg naleze¢ wszelkie, zwigzane z opracowaniem dokumentacji, formalne uzgodnienia
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz przygotowywanie informacji o postepach w realizacji Zaméwienia i rozwigzywanie, we

Strona12z 13



---wne»! Mazowsze.

CENTRAL EUROPE :
_ == serce Polski
YOUMOBIL

1

Znak sprawy: WKDH3-Z0-01/2020 Zatacznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

wspotpracy z Zamawiajacym, wszelkich problemoéw zaistniatych w trakcie jego realizacji.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ dostep do wszystkich biezacych informacji i dokumentéw (wymaganych przez
Zamawiajgcego), ktére moga pomac w ocenie postepu prac, opisac istniejace i spodziewane ryzyko i podjaé konieczne dziatania, aby
je wyeliminowac.

POZOSTALE INFORMACJE | WYMAGANIA

1. Zamawiajacy wymaga pozostawania w statym kontakcie telefonicznym oraz za pomoca poczty elekironicznej (poprzez e-mail)
z Wykonawca.

2. Przystepujac do realizacji zakresu analiz i opracowan bedacych przedmiotem zaméwienia, Wykonawca powinien mie¢ na uwadze, ze
beda one wzajemnie skorelowane. Od momentu gromadzenia niezbednych danych i materiatow nalezy zadbac¢ o ich uniwersalnos¢ i
kompletno$¢ (dotyczy to réznych danych), ktére bedg wykorzystane w kolejnych etapach realizacji zaméwienia.

3. Wykonawca we wiasnym zakresie:
a) pokryje koszty zuzywanych materiatéw biurowych i innych materiatéw koniecznych do realizacji zaméwienia;
b) zapewni sobie pozyskanie wszelkich danych niezbednych do realizacji zaméwienia;
c) zapewni sobie konieczne pomieszczenia biurowe wraz z wyposazeniem koniecznym do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
bedzie pokrywat wszelkie koszty transportu i podrozy wymagane w celu realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Wykonawca przed przekazaniem dokumentacji poszczegélnych Etapéw do dokonania oceny przez Zamawiajacego zobowigzany
bedzie do przeprowadzenia w ramach wiasnych struktur wewnetrznego sprawdzenia i weryfikacji opracowanej dokumentacii.

5. Wykonawca powinien zapewni¢ swoim projektantom i specjalistom niezbedne wsparcie i pomoc techniczng ze strony innych
projektantow i specjalistow, ktdrzy moga by¢ niezbedni do wiasciwego wykonania przedmiotu Umowy. Wykonawca uwzgledni kazdg
konieczno$¢ uzupetnienia zespotu wynikajaca z przepiséw prawa, decyzji, uzgodnien i porozumien, ktdre sgq niezbedne do
kompleksowej i prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia. Kompletne wynagrodzenie catego personelu oraz wszelkie koszty
zwigzane z obstuga musza by¢ zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

6. Dokumentacja WSW bedzie istotnym elementem dokumentacji postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wybor
wykonawcy kompleksowego Studium Wykonalno$ci dla przedsigwzigcia. W zwigzku z tym musi spetnia¢ wymagania art. 29 ustawy
Pzp, tj.: w dokumentacji dla przedmiotu zamdwienia nie mozna zawiera¢ opisdw w taki sposob, ktéry mogtby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywac przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, chyba,
Ze jest to uzasadnione specyfikg przedmiotu zaméwienia i przedmiotu zamoéwienia nie mozna opisa¢ za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazny”.

7. Wykonawca przystepujacy do postepowania powinien dokonaé niezbednych analiz i sprawdzen, w celu zapewnienia jednoznacznosci
sktadanej oferty zarbwno w zakresie technicznej wykonalno$ci, w wymiarze cenowym, jak réwniez w zakresie terminu wykonania
zamowienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych, do ktérych uzyskat dostep w toku realizacji
przedmiotu zamédwienia, na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2018 r.,
poz. 1000) oraz w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej ,Rozporzadzenie” lub ,RODQ”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym
w Umowie.
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