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Zalacznik nr 3 do OPZ

Znak sprawy: WKD10c-27-1/2019 Harmonogram realizacji zaméwienia

Przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie prac projektowych w podziale na dwie fazy:

A. Faza | - zaméwienie podstawowe, obligatoryjne — obejmuje wykonanie prac okreslonych w etapach 1-9.

B. Faza Il — zaméwienie rozszerzone w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji — obejmuje wykonanie prac
okreslonych w etapie 10 (podetap 10.1 oraz podetap 10.2).

FAZA | - Projektowanie i kosztorysowanie:

Etap1 -  Opracowanie Koncepcji Programowo-Przestrzennej
Etap2 -  Opracowanie niezbednej dokumentacii i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzji ostatecznej):
podetap 2.1 — Opracowanie map z przebiegiem linii rozgraniczajacej teren inwestyciji,
podetap 2.2 —  Opracowanie wnioskéw o wydanie opinii organdw, koniecznych dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej,
podetap 2.3 — Wykonanie projektéw podziatu dziatek oraz map z projektami podziatu,
podetap 2.4 — Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz
ze wszystkimi wymaganymi zatacznikami,
podetap 2.5 —  Udzielanie wyjasnien i uzupetnien dokumentacji na kazde zadanie Organu prowadzacego postepowanie
oraz wsparcie Zamawiajacego w zakresie postepowan o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej,
podetap 2.6 — Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowe;.
Etap3 -  Opracowanie operatow wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwolern wodnoprawnych:
podetap 3.1 —  Opracowanie operatow wodnoprawnych i wnioskéw,
podetap 3.2 —  Wprowadzenie korekt i uzupetnien do operatéw wodnoprawnych,
podetap 3.3 — Uzyskanie ostatecznych pozwoleri wodnoprawnych.
Etap4 — Opracowanie niezbednej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe (decyzji ostatecznej):
podetap 4.1 — Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych, w tym opracowanie mapy do celéw
projektowych,
podetap 4.2 — Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno—inzynierskiej,
podetap 4.3 —  Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z uzgodnieniami,
podetap 4.4 — Przygotowanie kompletu materiatéw do ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe (wniosek oraz wszystkie
wymagane zataczniki, w tym projekt budowlany wielobranzowy),
podetap 4.5 —  Udzielanie wyjasnien i uzupetnien dokumentacji na kazde zadanie Organu prowadzacego postepowanie
oraz wsparcie Zamawiajacego w zakresie postepowania o wydanie decyzji administracyjnej pozwolenia na
budowe,
podetap 4.6 — Uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowe — decyzji ostatecznej.
Etap 5 -  Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promocii projektu, w szczegdlnosci dotyczacych architektury przystankowe.
Etap 6 — Opracowanie projektéw wykonawczych (bez branzy srk i teletechniki).
Etap7 -  Certyfikacja na etapie projektowania inwestycji:
podetap 7.1 — Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany,
podetap 7.2 —  Uzyskanie posrednich deklaracji oraz certyfikatow weryfikacji WE podsystemow.
Etap8 —  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:
podetap 8.1 — Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — cze$¢ ogéina,
podetap 8.2 —  Opracowanie branzowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Etap9 - Opracowanie materiatow dla postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przedmiaréw rob6t i kosztoryséw
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inwestorskich oraz harmonogramu realizacji rob6t budowlanych:

podetap 9.1 — Opracowanie OPZ na roboty budowlane oraz PFU dla branzy srk i teletechniki,

podetap 9.2 —  Opracowanie przedmiarow robot, RCO (rozbicie oferty cenowej) oraz kosztoryséw inwestorskich,
podetap 9.3 —  Opracowanie harmonogramu realizacji robét budowlanych.

FAZA 1l - Obowiazki na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych i petnienie
nadzoru autorskiego:

Etap10 -  Obowigzki na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych oraz

petnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robdt budowlanych:

podetap 10.1 —  Opracowanie odpowiedzi/wyjasnien na pytania zadawane na etapie prowadzonego postepowania na
wybor wykonawcy robét budowlanych, tacznie z wprowadzaniem koniecznych zmian do
dokumentaciji przetargowej i projektowej — termin wykonania do dnia zawarcia umowy na wykonanie
robét budowlanych,

podetap 10.2 —  Petnienie nadzoru autorskiego — termin wykonania do dnia zakoriczenia robét budowlanych i odbioru
koricowego robét.

Harmonogram realizacji zamowienia przedstawia ponizsza tabela:

MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ LINIl WKD - POPRZEZ BUDOWE DRUGIEGO TORU LINII KOLEJOWEJ NR 47 OD
PODKOWY LESNEJ DO GRODZISKA MAZOWIECKIEGO

Nr Etapul Czesciowe % Czas wykonania, Termin**
Etapy realizacji przedmiotu zaméwienia wartosci w dniach wykonania
podetapu . .
wynagrodzenia® | kalendarzowych liczony od:
1 2 3 4 5
FAZA | - Projektowanie i kosztorysowanie
Etap 1 Koncepcja Programowo-Przestrzenna 14% v od dnia zawarcia
umowy
Etap 2 Opracowanie niezbednej dokumentaciji i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (decyzji ostatecznej) — facznie
cze$ciowe wynagrodzenie 7%
21 Opracowanie map z przebiegiem linii rozgraniczajace;j teren
' inwestycji T T T
99 Opracowanie wnioskow o wydanie opinii organéw, koniecznych
dla uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej T T -
23 Wykonanie projektdéw podziatu dziatek oraz map z projektami
' podziatu T - -
Opracowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o od dnia zawarcia
24 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z wszystkimi 4% 180*** umowy
wymaganymi zatacznikami
Udzielanie wyjasnien i uzupetniert dokumentacji na kazde w trakcie trwania
25 zadanie Organu prowadzacego postepowanie oraz wsparcie o --- postepowania
' Zamawiajgcego w zakresie postepowan o wydanie decyzji o
u.l.Lk.
26 Uzyskanie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji linii 3% .-
kolejowej ---
Etap 3 Opracowanie operatow wodnoprawnych i uzyskanie ostatecznych pozwolerh wodnoprawnych — tacznie czeSciowe
wynagrodzenie 3%
B s == S 20.0DGTOWSZE
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3.1 Opracowanie operatow wodnoprawnych i wnioskow --- --- .- -
3.2 Wprowadzenie korekt i uzupetnien do operatéw wodnoprawnych | - - - T T
3.3 Uzyskanie ostatecznych pozwoler wodnoprawnych 3% 210 31:3\/'; zawarca
Etap 4 Opracowanie niezbednej dokumentacji do projektu budowlanego, opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
i uzyskanie pozwolenia na budowe (decyzji ostatecznej) —facznie czeSciowe wynagrodzenie 38%
A1 Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celéw projektowych, 3% - -- - -- -
w tym opracowanie mapy do celéw projektowych
49 Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno- 3% - - - --- ---
inzynierskiej
43 Opracowanie projektu budowlanego wielobranzowego wraz z o --- ---
' uzgodnieniami
Przygotowanie kompletu materiatéw do zlozenia wniosku o 22% 35 od dnia uzyskania
. . . ostatecznej
4.4 pozwolenie na budowe (wniosek oraz wszystkie wymagane decyzi
zataczniki, w tym projekt budowlany wielobranzowy) lokalizacyjnej
Udzielanie wyjasnien i uzupetniern dokumentacji na kazde w trakcie trwania
45 zadanie Organu prowadzacego postepowanie oraz wsparcie --- --- postgpowania
' Zamawiajacego w zakresie postepowania o wydanie decyzji
administracyjnej pozwolenia na budowe.
46 Uzyskanie kompletu prawomocnych decyzji pozwolenia na 10% -- - -- -
' budowe — decyzji ostatecznej
Etap 5 Opracowanie wizualizacji dla potrzeb promociji projektu, w 3% 300 od dnia zawarcia
szczegolno$ci dotyczacych architektury przystankowej umowy
12% 30 od dnia uzyskania
Opracowanie projektow wykonawczych (bez branzy srk i pozwolenia na
Etap 6 o .
teletechniki) budowe - decyzji
ostatecznej
Etap 7 Certyfikacja na etapie projektowania inwestycji — tacznie czesciowe wynagrodzenie 9%
7.1 Przeprowadzenie oceny znaczenia zmiany --- --- ---
79 Uzyskanie posrednich deklaracji oraz certyfikatéw weryfikacji WE | 9% 320 od dnia zawarcia
' podsystemow umowy
Etap 8 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - tacznie czesciowe wynagrodzenie 3%
8.1 Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru --- --- ---
' Robot Budowlanych — cze$¢ ogoina
3% 30 od dnia uzyskania
82 Opracowanie branzowych Specyfikacji Technicznych Wykonania pozwolenia na
i Odbioru Robét Budowlanych budowe — decyzji
ostatecznej
Etap 9 Opracowanie materiatéw dla postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego, przedmiardw rob6t i kosztorysow
inwestorskich oraz harmonogramu realizacji rob6t budowlanych - tacznie cze$ciowe wynagrodzenie 5%
9.1 Opracowanie OPZ na roboty budowlane oraz PFU dla branzy srk | - - - --- -
' i teletechniki
92 Opracowanie przedmiarow robot, RCO (rozbicie oferty cenowej) |- - - --- --
' oraz kosztorysow inwestorskich
5% 35 od dnia uzyskania
9.3 Opracowanie harmonogramu realizacji rob6t budowlanych pozwolenia na ;
budowe — decyzji
ostatecznej
@KD = Wieen  20.00GZOWSZE
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FAZA Il - Obowiazki na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych i petnienie

nadzoru autorskiego

Etap 10 Obowigzki na etapie postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie robét budowlanych oraz petnienie
P nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych - facznie czeSciowe wynagrodzenie 6%
Opracowanie odpowiedzi/wyjasnien na pytania zadawane na 1% .- w trakcie trwania
etapie prowadzonego postepowania na wybdr wykonawcy robét postepowania
10.1 budowlanych, tacznie z wprowadzaniem koniecznych zmian do
dokumentaciji przetargowej i projektowej — termin wykonania do
dnia zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych
5 .
Petnienie nadzoru autorskiego — termin wykonania do dnia 5% 765 od dn,'a ,
10.2 , . . - , . zakonczenia
zakonczenia rob6t budowlanych i odbioru koricowego robét
etapu 10.1
Termin zakonczenia i warto$¢ Fazy | 94% 380 od dnia zawarcia
umowy
990 *** od dnia
Termin zakonczenia i wartos¢ Fazy Il 6% zakonczenia Fazy
I
Kkkk 1 1
tacznie Fazal + Faza ll 100% 1370 od dnia zawarcia
umowy

(*) — wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnych etapdw zamowienia musi by¢ obligatoryjnie zbiezna z rozbiciem procentowym wartosci
catego wynagrodzenia, zgodnie z OPZ.

(**) - terminy wykonania (dzien, miesigc i rok) poszczegdlnych podetapéw i etapéw zaméwienia zostang okreslone wraz z podpisaniem umowy na
podstawie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego Umowy przedstawionego przez Wykonawce. W przypadku, gdy data wykonania etapu wypada w dzien
wolny od pracy, termin ustala si¢ na pierwszy dzien roboczy nastepujacy po ustalonej dacie. Wykonawca powinien uwzgledni¢ fakt, ze: informacje z etapow
wczesniejszych/ poprzedzajacych musza byé uwzglednione w etapach pdzniejszych/nastepnych).

(***) - termin ostateczny; Wykonawca moze zaproponowac w ofercie skrocenie terminow realizacji Etapu 1 oraz podetapéw 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. — facznie 0 15
dni lub tacznie o 30 dni i tym samym wcze$niejsze zakoficzenia podetapu 2.4 (zgodnie z kryterium oceny ofert nr 2).

(****) — termin planowany, moze ulec zmianie w zalezno$ci od terminéw uzyskania decyzji administracyjnych (lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe).

(*****) — termin planowany, moze ulec zmianie w zaleznosci od czasu trwania procedury przetargowej na wybér wykonawcy robét budowlanych oraz okresu
realizacji robét budowlanych.

UWAGI:

1.

Przedstawiony w powyzszej tabeli harmonogram realizacji zaméwienia zawiera zestaw zadan majacy na celu przede wszystkim podziat
zadan na elementy rozliczeniowe. Wykonawca uwzgledni na etapie realizacji prac wszystkie niezbedne prace do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdwienia, a ktore nie zostaty szczeg6towo wymienione w ww. tabeli, np.: prace inwentaryzacyjne, wszelkie
uzgodnienia, pozwolenia i decyzje administracyjne, informacja BIOZ, wystapienia do Prezesa UTK; itp.

Wykonawca wraz z zawarciem Umowy bedzie zobowigzany do uszczegdtowienia harmonogramu przedstawionego w powyzszej tabeli,
opracowujac go w programie MS Project lub programie réwnowaznym (np. w programie Exel) umozliwiajgcym jego odczytanie w
aplikacjach bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy podlega akceptacji Zamawiajacego.
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy powinien uwzglednia¢ merytoryczno-organizacyjng, kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
podetapow i etapéw prac (podziat prac na wyodrebnione organizacyjne czesci) w taki sposob by zapewni¢ sp6jnos¢ i terminowosé
realizacji zamdwienia i mozliwo$¢ prowadzenia okreslonych prac réwnolegle. Harmonogram prac powinien by¢ zgodny z kolejnoScig
etapdw okreslonych przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem, Ze kolejne podetapy (szczegétowe zadania) realizacji zaméwienia mogq
by¢ prowadzone réwnolegle.

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Umowy nalezy sporzadzi¢ uaktualniajac daty wg faktycznych dat wykonania wynikajacych z daty
zawarcia Umowy i oferty Wykonawcy (ewentualne skrdcenie terminéw realizacji Etapu 1 i oraz podetapow 2.1, 2.2, 2.3, 2.4).
Harmonogram powinien zawiera¢ m.in. nastepujace elementy: czas trwania, termin rozpoczecia, termin zakonczenia, koszt realizacji
zadania/podzadania.

Po uszczegdtowieniu harmonogramu o planowane zadania i podzadania (ewentualne dalsze podzadania), w poszczegoinych etapach,
Wykonawca wskaze w nim koszty poszczegoinych podetapow/Etapdw i wyodrebnionych w nich zadan.

- KULTURA
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6. W HRFU nalezy okresli¢ etapy prac w podziale na zadania sumaryczne (grupy zadan) i zadania szczegétowe. Zadanie powinno
zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych prac, kamienie milowe oraz relacje miedzy zadaniami. Dodatkowo dla
kazdego zadania nalezy przypisa¢ planowany koszt jego realizacji, umieszczony w oddzielnej kolumnie.

7. Harmonogram przygotowany zgodnie z powyzszymi dodatkowymi uwarunkowaniami bedzie stanowit Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy Umowy - HRFU, bedzie zatacznikiem do Umowy z Wykonawca.

8. Przedmiot zamdwienia zostanie wykonany w terminie 1370 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z tym, Ze termin zakoriczenia
Fazy | w terminie 380 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a termin zakofczenia Fazy Il w terminie 1370 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opciji.

9. Zamawiajgcy, korzystajac z prawa opcji, okresla maksymalng wielko$¢ przedmiotu zamdwienia, jednocze$nie wskazuje, iz minimalny
zakres przedmiotu zaméwienia dotyczy wykonania prac w Fazie |. Prawo opcji bedzie realizowane pod warunkiem posiadania przez
Zamawiajacego zabezpieczenia $rodkoéw finansowych. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ztozenie przez Zamawiajacego
o$wiadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w okre$lonym przez niego zakresie. Wykonawca nie moze rosci¢ sobie
praw do wykonania zakresu opcji rozszerzonej (Faza Il) w przypadku braku decyzji o jego realizacji. Zamawiajacy ztozy OSwiadczenie
woli najpézniej w terminie 35 dni kalendarzowych przed zakorczeniem Fazy | realizacji umowy, okre$lonej w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym Umowy.
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