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Grodzisk Mazowiecki, dnia 1 pazdziernika 2021 r.

Wszyscy uczestnicy postepowania

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w frybie przetargu nieograniczonego
na Wykonanie rob6t budowlanych obejmujacych budowe, przebudowe i rozbudowe linii kolejowej nr 47
w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg fowarzyszaca, w ramach zadania: ,Modernizacja
infrastruktury kolejowej linii WKD - poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Leénej
do Grodziska Mazowieckiego”,

Zamawiajgcy — Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z ©. o. z siedzibg w Grodzisku Mazowieckim, dziatajac na
podstawie art. 135 ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2021,
poz. 1129 z pozn.zm), dalej zwanej ,ustawa Pzp", przekazuje tres¢ zapytan, ktore wplynely w terminie, o ktérym mowa
w art. 135 ust. 2 ustawy Pzp wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (dalej: ,SWZ") oraz dokonuije jej
modyfikacji.

(KONTYNUACJA NUMERACJI PYTAN | ODPOWIEDZI)

Pytanie nr 121:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowa nalezy ,inwestycje obja¢ nadzorem przyrodniczym”. Prosimy o informacje, w ktorej poz.
RCO nalezy uja¢ koszt nadzoru przyrodniczego.

Odpowiedz nr 121:

Zamawiajgcy informuje, Ze koszt wykonania obowiazkéw i zalecen wynikajacych z Decyzji srodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru robét nr 01. Przedmiar zostat uzupetniony o wskazang pozycje.

Pytanie nr 122:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowq nalezy ,dla ptazow, wprowadzi¢ tymczasowe wygrodzenia ochronne {...) o wysokosci min.
40 cm”. Prosimy o informacje, w ktérej poz. RCO nalezy ujaé koszt wykonania ww. zabezpieczen.

Odpowiedz nr 122:

Zamawiajacy informuje, Ze koszt wykonania obowigzkow i zalecen wynikajgcych z Decyzji srodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru rob6t nr 01. Przedmiar zostaf uzupetniony o wskazana pozycje.

Pytanie nr 123:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowg do Wykonawcy nalezy ,dostosowanie do mozliwosci przemieszczania sie zwierzat (...)
poprzez montaz obustronnych suchych pétek, plynnie taczacych si¢ z otaczajacym terenem”. Prosimy o informacjg, w ktorej
poz. RCO nalezy uja¢ koszt wykonania ww. suchych potek w obiekcie w km 27+515.

Odpowiedz nr 123:

Zamawiajgcy informuje, ze koszt wykonania obowiazkow i zalecer wynikajgcych z Decyzji srodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru robdt nr 01. Przedmiar zostat uzupeiniony o wskazang pozycije.

Pytanie nr 124:

Zgodnie z Decyzjq Srodowiskows do Wykonawcy nalezy ,dostosowanie do mozliwosci przemieszczania sig zwierzat (...)
poprzez montaz obustronnych suchych pétek, plynnie laczacych sie z otaczajacym terenem”. Prosimy o informacje, w ktdrej
poz. RCO nalezy uja¢ koszt wykonania ww. suchych polek w obiekcie w km 25+356.

Odpowiedz nr 124:

Zamawiajacy informuje, ze koszt wykonania obowiazkow i zaleceri wynikajacych z Decyzji srodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru robét nr 01. Przedmiar zostal uzupetniony o wskazang pozycje.

Pytanie nr 125:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowg do Wykonawcy nalezy ,dostosowanie do mozliwosci przemieszczania sie zwierzat (...)
poprzez montaz obustronnych suchych pélek, plynnie faczgcych sie z otaczajacym terenem”. Prosimy o informacje, w ktorej
poz. RCO nalezy ujaé koszt wykonania ww. suchych pétek w obiekcie w km 28+498.

Odpowiedz nr 125:

Zamawiajacy informuje, Ze koszt wykonania obowiazkéw i zalecen wynikajacych z Decyzji srodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru robot nr 01. Przedmiar zostat uzupetniony o wskazang pozycje.
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Pytanie nr 126:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowa do Wykonawcy nalezy ,dostosowanie do mozliwosci przemieszczania sie zwierzat (...)
poprzez montaz obustronnych suchych polek, plynnie taczacych sie z otaczajacym terenem’. Prosimy o informacje, w ktorej
poz. RCO nalezy uja¢ koszt wykonania ww. suchych potek w obiekcie w km 29+982..

Odpowiedz nr 126:

Zamawiajacy informuje, Ze koszt wykonania obowigzkéw i zalecen wynikajacych z Decyzji sSrodowiskowe] nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru rob6t nr 01. Przedmiar zostat uzupetniony o wskazang pozycije.

Pytanie nr 127:

Zgodnie z Decyzjg Srodowiskowq do Wykonawcy nalezy ,dostosowanie do mozliwosci przemieszczania sie zwierzat (...)
poprzez montaz obustronnych suchych pélek, plynnie faczacych sie z otaczajacym terenem’”. Prosimy o informacje, w ktorej
poz. RCO nalezy uja¢ koszt wykonania ww. suchych pétek w obiekcie w km 32+148.

Odpowiedz nr 127:

Zamawiajacy informuje, ze koszt wykonania obowigzkow i zalecen wynikajacych z Decyzji $rodowiskowej nalezy uwzglednié
w poz. 1.8 Przedmiaru robét nr 01. Przedmiar zostat uzupeiniony o wskazang pozycie.

Pytanie nr 128:
W Przedmiarze Robét do wypeknienia znajdujg sie pozycie, ktorych ,widoczna” ilo$¢ jednostek jest odmienna od tych

wpisanych w komérke arkusza, np. Przedmiar Robét do wypetnienia nr 02; Uklad torowy, podtorze i odwodnienie poz. 2.7:

¢ widoczne:
Lp Nr STWIORB Nazwa elementu rozliczeniowego - Jedn. miary | llo§¢ jednostek
Montaz toréw z szyn nowych typu 49E1, na podktadach
27 1.01.08 strunobetonowych Ps-83 z przytwierdzeniem SB. il L
e wpisane w komérke:
Lp Nr STWIORB Nazwa elementu rozliczenioweqo Jedn. miary | lio$¢ jednostek
Montaz toréw z szyn nowych typu 49E1, na podkfadach
27 7.01.08 strunobetonowych Ps-83 z przytwierdzeniem SB. i 14475

W zwigzku z powyZszym prosimy o wskazanie poprawnej formy dot. ilosci jednostek, z uwagi na brak mozliwosci edycji pliku
Zatacznik_nr_2_do_SWZ_Przedmiar_robét.

Odpowiedz nr 128:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 129:
Wykonawca zwraca si¢ z prosbg o dodanie pozycji przedmiarowych zwigzanych z projektowana zielenig (nasadzenia drzew,
krzewow, pnaczy oraz wykonanie trawnikow) zgodnie z projektem wykonawczym TOM 13-2 Zieler Szata roslinna.

Odpowiedz nr 129:
Zamawiajacy informuje, Ze nasadzenia zamienne drzew i krzewow w Podkowie Lesnej wynikajace z decyzji MWKZ bedg

wykonywane staraniem i na koszt Zamawiajgcego.
Nasadzenia pnaczy i wykonywanie trawnikéw przewidziane w tomie 13 Zieleri powinno zostaé wykonane przez Wykonawce
robot budowlanych. Stosowne pozycje przedmiaru robét zostaly uzupetnione.

Pytanie nr 130:

Prosimy o uzupeinienie przedmiaru robét torowych o pozycje: rozbidrka toru na podkiadach drewnianych (ze wzgledu na duzy
koszt utylizacji podktadéw drewnianych).

Odpowiedz nr 130:

Uzupeiniony Przedmiar rob6t stanowi zatgcznik do ninigjszych odpowiedzi (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 131:

Dotyczy: PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 13 - ZIELEN

Poz. Karczowanie krzewow wraz z oczyszczeniem terenu — brak tej pozycji w specyfikacji, prosimy o wyjasnienie.
Odpowiedz nr 131:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 94, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.
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Pytanie nr 132:

Zwracamy sig z pro$ba o udostgpnienie ,Zalacznika do oferty”

Ww. ,Zatacznik ...” przywotano w SWK (zatgcznik nr 4 do SWZ) subkl. 1.1.3.10, 1.1.3.13 oraz w subkl. 4.2.

Odpowiedz nr 132:

Zamawiajacy omytkowo przywolat ,Zatacznik do oferty” w SWK, Subklauzula 1.1.3.10, 1.1.3.13 oraz 4.2. Zamawiajacy

dokonuje zmiany Zatgcznika nr 4 do SWZ w nastepujacy sposéb (zmiany oznaczone kolorem czerwonym):

Dotychczasowa tre$é:

1.1.3.10 »Etap” - oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym terminie. Zaréwno zakres Robot

dla kolejnych Etapéw jak i terminy ich wykonania zostaty okreslone w Subklauzuli 8.14 Szczegolnych
Warunkow i w Zataczniku do Oferty.

Nowa tres¢:
1.1.3.10 wEtap” — oznacza zakres Robot przewidziany do wykonania w danym terminie. Zaréwno zakres Robét
dla kolejnych Etapow jak i terminy ich wykonania zostaly okreslone w Subklauzuli 8.14 Szczegblnych
Warunkow
Dotychczasowa tresé:
1.1.3.13 »Pierwotny Czas na Ukoriczenie” oznacza Czas na Ukoriczenie, jaki zostat podany w Zataczniku do
Oferty.
Nowa tres¢:
1.1.3.13 »Pierwotny Czas na Ukoriczenie” oznacza Czas na Ukoriczenie, jaki zostat podany w
Ofercie.
Dotychczasowa tresc:
SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA

Usuwa sig tre$¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia;

Strony zgodnie potwierdzaja, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost Zabezpieczenie Wykonania zgodnie
z postanowieniami okreslonymi w Zataczniku do Oferty. Strony zgodnie potwierdzaja, ze Wykonawca wniost Zabezpieczenie
Wykonania na okres nie krotszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia Zabezpieczenia Wykonania
lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy zgodnie z Umowa,

Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do zrealizowania i ukoriczenia Rob6t przez
Wykonawceg oraz usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowiazywato w okresie 0 30 dni
diuzszym od dnia dokonania Odbioru koricowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byly dokonywane
Odbiory koricowe dla Odcinkéw albo innych czesci Robét niebedacych Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania Umowy,
a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zglaszania Wad (w wysokosci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie
obowigzywato w okresie o 15 dni diuzszym od daty uptywu Okresu Zglaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania
precyzuja jego date wygasnigcia, a Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o
30 dni wczesniejsza od tej daty wygasniecia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie
uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed data o 15 dni wezesniejsza od daty wygasniecia w zakresie usuniecia
wszelkich wad, to Wykonawca:
a) bedzie przediuzal waznos¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukoriczenia Robot i usunigcia wszelkich wad,
b) dostarczy Zamawiajacemu, najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu przediuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub
nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejsza Subklauzula w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajacy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie Wykonania ma by¢
zgodne z postanowieniami okreslonymi w Zalaczniku do Oferty.
Zamawiajacy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawce, co najmniej 40 % kwoty zabezpieczenia przed podpisaniem
Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Pozostala czeé¢ kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), bedzie
potracana w ratach w wysokosci 25% wartoéci netto wystawionego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, do czasu uzyskania
petnej wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, okreslonej w § 3 tj. do wysokosci 5% wartosci Robét brutto.
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Jezeli do polowy okresu, na ktory zostat zawarty Kontrakt, okreslonego w § 2, taczna kwota wartosci zabezpieczenia
potracanego w ratach i wniesionego przez Wykonawcg, przed podpisaniem Kontraktu, nie osiagnie catosci kwoty stanowiacej
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doptaty brakujacej kwoty zabezpieczenia.

Zamawigjacy nie zglosi 2adnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem zgdania kwot, do ktorych
Zamawiajacy jest uprawniony wedtug Kontraktu, w szczegdinosci w nastepujacych przypadkach:

a) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktérym to
przypadku Zamawiajacy moze zazada¢ pelnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

b) niezaplacenia przez Wykonawce Zamawiajacemu kwoty naleznej, tak jak albo zostata uzgodniona przez
Wykonawcg, albo zostata okreslona wediug Subklauzuli 2.5 Warunkéw Szczegdlnych i 20 Warunkow Ogblinych,
zmodyfikowanych Warunkami Szczegolnymi, a nastepnie uzgodniona lub okreslona wediug Subklauzuli 3.5
Warunkow Ogolnych, w ciggu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

¢) nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym w powiadomieniu, wymagajacym, aby
to uchybienie byto naprawione,

d) zaistnienia okolicznosci, kiore uprawniajg Zamawiajacego do odstapienia od Kontraktu wedtug Subklauzuli 15.2
Warunkow Szczegolnych, niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu byto dane.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciagu 30 dni od dnia dokonania

Odbioru koficowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byly dokonywane Odbiory Koricowe dla

Odcinkow albo innych czgsci Robét niebedacych Odcinkami. Pozostala kwota w wysokosci 30 % Zabezpieczenia

Wykonania pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstalych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrécona nie

pozniej niz w terminie 15 dni po uplywie tego okresu pod warunkiem usuniecia wszystkich wad potwierdzonych

Swiadectwem Wykonania wystawionym przez InZyniera zgodnie z Subklauzulg 11.9 Warunkéw Szczegéinych.

Nowa tres¢:
SUBKLAUZULA 4.2 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Usuwa sig tres¢ Subklauzuli i zastepuje nastepujaca trescia:

Strony zgodnie potwierdzajg, iz przed zawarciem Umowy Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Wykonania

. Strony zgodnie potwierdzaja, e Wykonawca wnidst Zabezpieczenie
Wykonania na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia Zabezpieczenia Wykonania
lub wniesienia nowego Zabezpieczenia Wykonania na kolejne okresy zgodnie z Umowa.

Wykonawca zapewni, Ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne, az do zrealizowania i ukoriczenia Robot przez
Wykonawce oraz usunigcia przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywalo w okresie o 30 dni
dluzszym od dnia dokonania Odbioru koricowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byly dokonywane
Odbiory koricowe dla Odcinkéw albo innych czeéci Robot niebedacych Odcinkami w zakresie nalezytego wykonania Umowy,
a Zabezpieczenie Wykonania w Okresie Zgtaszania Wad (w wysokosci 30 % wartosci Zabezpieczenia Wykonania) bedzie
obowigzywato w okresie 0 15 dni dluzszym od daty uptywu Okresu Zglaszania Wad. Jezeli warunki Zabezpieczenia Wykonania
precyzuja jego date wygasnigcia, a Wykonawca nie zostanie uprawniony do otrzymania Swiadectwa Przejecia przed datg o
30 dni wezesniejszg od tej daty wygasnigcia w zakresie nalezytego wykonania Umowy lub Wykonawca nie zostanie
uprawniony do otrzymania Swiadectwa Wykonania przed datg 0 15 dni wczesniejsza od daty wygasniecia w zakresie usunigcia
wszelkich wad, to Wykonawca:
¢) bedzie przediuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukoriczenia Rob6t i usuniecia wszelkich wad,
d) dostarczy Zamawiajagcemu, najpozniej na 30 dni przed uplywem ferminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu przedhuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub
nowe zabezpieczenie na kolejne okresy zgodne z niniejszg Subkiauzulg w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie z postanowieniami powyzej, Zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata ta nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Przediozone Zabezpieczenie Wykonania ma byé¢

zgodne z Umowa,

Zamawiajgcy wyraza zgode na wniesienie przez Wykonawcg, co najmniej 40 % kwoty zabezpieczenia przed podpisaniem
Umowy, zgodnie z art. 452 ust. 4 i 5 ustawy Pzp. Pozostata cze$¢ kwoty zabezpieczenia (Kwota Zatrzymana), bedzie
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potracana w ratach w wysokosci 25% wartosci netto wystawionego Przejéciowego Swiadectwa Platnosci, do czasu uzyskania
pelnej wartosci zabezpieczenia naleZytego wykonania Umowy, okreslonej w § 3 . do wysokosci 5% wartosci Robét brutto.

Jezeli do potowy okresu, na ktory zostat zawarty Kontrakt, okreslonego w § 2, laczna kwota wartosci zabezpieczenia
potracanego w ratach i wniesionego przez Wykonawce, przed podpisaniem Kontraktu, nie osiagnie calosci kwoty stanowigcej
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, Wykonawca dokona w tym terminie doplaty brakujgcej kwoty zabezpieczenia.

Zamawiajacy nie zglosi zadnego Zzadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania, z wyjatkiem Zadania kwot, do ktorych
Zamawiajacy jest uprawniony wedlug Kontraktu, w szczegéinosci w nastepujacych przypadkach:

e) nieprzediuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia Wykonania, jak to opisano powyzej, w ktdrym to
przypadku Zamawiajacy moze zazadac pelnej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

f)  niezaplacenia przez Wykonawcg Zamawiajacemu kwoty naleznej, tak jak albo zostala uzgodniona przez
Wykonawce, albo zostata okreslona wediug Subklauzuli 2.5 Warunkéw Szczegélnych i 20 Warunkéw Ogolnych,
zmodyfikowanych Warunkami Szczegéinymi, a nastepnie uzgodniona lub okreslona wediug Subklauzuli 3.5
Warunkow Ogélnych, w ciagu 10 dni od tego uzgodnienia lub okreslenia,

g) nienaprawienia przez Wykonawce jakiegos uchybienia w terminie wskazanym w powiadomieniu, wymagajacym, aby
to uchybienie bylo naprawione,

h)  zaistnienia okolicznosci, ktdre uprawniajg Zamawiajacego do odstgpienia od Kontraktu wedlug Subklauzuli 15.2
Warunkow Szczegélnych, niezaleznie od tego, czy powiadomienie o odstapieniu bylo dane.

Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w wysokosci 70 % w ciagu 30 dni od dnia dokonania

Odbioru koricowego albo dokonania ostatniego Odbioru koricowego, jezeli byly dokonywane Odbiory Korficowe dla

Odcinkéw albo innych czesci Robot niebedacych Odcinkami. Pozostata kwota w wysokoéci 30 % Zabezpieczenia

Wykonania pozostanie na zabezpieczenie roszczen powstatych w Okresie Zgtaszania Wad i zostanie zwrécona nie

pozniej niz w terminie 15 dni po uplywie tego okresu pod warunkiem usunigcia wszystkich wad potwierdzonych

Swiadectwem Wykonania wystawionym przez InZyniera zgodnie z Subklauzulg 11.9 Warunkéw Szczegbinych.

W zalaczeniu ujednolicona tres¢ Zatacznik nr 4 do SWZ.

Pytanie nr 133:
Prosimy o udostgpnienie dokumentow odniesienia wymaganych do stosowania przy realizacji robét branzy skr (zgodnie z PFU
dla tej branzy pkt 8), tj:
o Wytyczne techniczne budowy urzadzeri sterowania ruchem kolejowym w Przedsiebiorstwie Polskie Koleje
Panstwowe le-4 (WTBE-10);
»  Wytyczne odbioru technicznego oraz przekazywania do eksploatacii urzadzer sterowania ruchem kolejowym WKD
A-4;
e, WKD E-1-Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia
wspolne” - wydane przez Zarzad WKD Sp. z 0. 0., zarzadzenie nr 81/2010;
» ,WKD E-2 Instrukcja bezpieczerstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowsj. Prace przy i w
poblizu urzadzen sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nietrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdnej” -
wydane przez Zarzad WKD Sp. z o. 0., zarzadzenie nr 82/2010;
e ,WKD E-3 Instrukcja bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w
poblizu urzadzen rozdzielczych pradu przemiennego” - wydane przez Zarzad WKD Sp. z o. 0., zarzadzenie nr

83/2010;
e Instrukcja konserwacii i przegladow urzadzen sterowania ruchem kolejowym WKD A-6.
Odpowiedz nr 133:

Zamawiajacy informuje, Ze wszystkie instrukcje i przepisy techniczne byly zataczone w Zataczniku do OPZ 5F-Dodatkowe.
Wytyczne techniczne budowy urzadzen sterowania ruchem kolejowym w Przedsigbiorstwie Polskie Koleje Paristwowe le-4
(WTBE-10) zostaly omytkowo wskazane w Projekcie Budowlanym dla branzy SRK tom Xill, ktory bedzie aktualizowany
i udostgpniony niezwlocznie na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Jednoczesnie Zamawiajacy dokonuje aktualizacji Zatgcznika nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) - ZAt ACZNIK
NR 1-REGULACJE ZAMAWIAJACEGOLIT. C, pkt 8, 17, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 31 otrzymuja nastepujace brzmienie (zmiany
Zostaly oznaczone kolorem czerwonym):

Dotychczasowa tresc;
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[]
8. Instrukcja sygnalizacji na WKD (WKD A-1) - Zarzadzenie nr 31/2015 Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia 12.11.2015 .

[...]

17. Instrukcja pomiaréw i oceny technicznej zestawow kolowych pojazdow kolejowych WKD (WKD T-3) - Zarzadzenie
nr 35/2015 Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia 21.12.2015 .

[.]

19. Instrukeja bezpieczerstwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdow kolejowych (WKD T-5
(Mt-34)) — Zarzadzenie nr 22/2015 Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia 18.09.2015 .

[...]

20. Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcow taboru kolejowego (WKD T-7) ~ Zarzadzenie nr 19/2015 Zarzadu
WKD sp. z 0.0. z dnia 31.08.2015 .

(]
25. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociagéw (WKD R-1) — Zarzadzenie nr 64/2010 Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia 3.11.2010

I

[..]

28. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (WKD D-1) - Zarzadzenie nr 46/2016 Zarzadu WKD

Sp. 2 0.0. Zdnia 14.09.2016 1.

[

29. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (WKD D-3) — Zarzadzenie nr 62/2018 Zarzadu WKD sp. z 0.0. zdnia
30.10.2018 .

]

30. Instrukcja o ogledzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw (WKD D-4) — Zarzadzenie nr 46/2016 Zarzadu
WKD sp. z 0.0. z dnia 14.09.2016 1.

[.]

31. Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektow inzynieryjnych (WKD D-11) — Zarzadzenie nr 46/2016 Zarzadu WKD
$p. 2 0.0. Z dnia 14.09.2016 r.

Nowa tresé:

(]

8. Instrukcja sygnalizacji na WKD (WKD A-1) - Zarzadzenie nr Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia

[...]

17. Instrukcja pomiaréw i oceny technicznej zestawéw kolowych pojazdow kolejowych WKD (WKD T-3) - Zarzadzenie

nr 35/2015 Zarzgdu WKD sp. z 0.0. z dnia 21.12.2015 .

[.]

19. Instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy utrzymaniu elektrycznych i spalinowych pojazdéw kolejowych (WKD T-5
) — Zarzadzenie nr 22/2015 Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia 18.09.2015 .

[...]

20. Instrukcja obstugi i utrzymania w eksploatacji hamulcow taboru kolejowego (WKD T-7) - Zarzadzenie nr Zarzadu

WKD sp. z0.0. zdnia

(]
25. Instrukcja o prowadzeniu ruchu pociggéw (WKD R-1) — Zarzadzenie nr Zarzadu WKD sp. z 0.0. z dnia

[.]

28. Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (WKD D-1) — Zarzadzenie nr Zarzadu WKD
sp. 2 0.0. z dnia

[..]
29. Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego (WKD D-3) - Zarzadzenie nr Zarzadu WKD sp. z0.0. zdnia

[..]

30. Instrukcja o oglgdzinach, badaniach technicznych i utrzymaniu rozjazdéw (WKD D-4) — Zarzadzenie nr Zarzadu
WKD sp. z0.0. z dnia
[..]
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31. Instrukcja o utrzymaniu kolejowych obiektow inzynieryjnych (WKD D-11) - Zarzadzenie nr Zarzadu WKD
sp. 20.0. z dnia

Dodatkowo Zamawiajacy informuje, iz postanowienia w przedmiotowym zakresie zawarte w Dokumentacji Projektowej,
stanowigcej Zataczniki do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ), nalezy rozpatrywaé lgcznie z Zatacznikiem nr 5 do SWZ
(OPZ), majac na uwadze pierwszeristwo tresci zawartych w Zataczniku nr 5 do SWZ (OPZ).

Pytanie nr 134:

Dotyczy: komunikacji zastepczej - w ramach fazy 0B i lllA

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie koszty wprowadzenia Kolejowej Komunikacji Zastepczej planowanej ramach fazy 0B i
lIA ponosi Zamawiajacy.

Odpowiedz nr 134:

Tak. Zamawiajacy potwierdza,

Pytanie nr 135:

Dotyczy: Budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.

Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji Przedmiaru Robot — wedtug Zatacznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ budowe
tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.

Odpowiedz nr 135:

Koszt budowy peronu tymczasowego nalezy ujaé w koszcie budowy peronu statego tj. w pozycji 5.10 Przedmiaru robét nr 05.

Pytanie nr 136:

Dotyczy: Budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka,

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji Przedmiaru Robét — wedtug Zalacznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ rozbiorke
tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 136:

Koszt rozbiorki peronu tymczasowego nalezy ujgé w koszcie rozbiorki peronu stalego tj. w pozycji 5.1 Przedmiaru robot nr 05.

Pytanie nr 137:

Dotyczy: Budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Prosimy o zalaczenie dokumentacii projektowej, wg. kiérej nalezy wycenic budowe tymczasowego peronu na p.o.
Kazimieréwka.

Odpowiedz nr 137:

Wymagania w zakresie budowy peronu tymczasowego na p.o. Kazimieréwka zostaly wskazane w uzupetnionym OPZ pkt 4.8.6
Wykonanie peronu tymczasowego na p.o. Kazimierowka (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym),

Pytanie nr 138:

Dotyczy: Budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka,

Prosimy o okreslenie parametrow tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka, 4. dugos¢, szerokose, wysoko$é peronu.
Odpowiedz nr 138:

Wymagania w zakresie parametrow peronu tymczasowego na p.o. Kazimieréwka zostaty wskazane w uzupetionym OPZ pkt
4.8.6 Wykonanie peronu tymczasowego na p.o. Kazimieréwka (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pytanie nr 139:

Dotyczy: wypetnienie migdzytorzy tuczniem pomigdzy peronami

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji Przedmiaru Robét — wediug Zatacznika nr 2 do SWZ nhalezy wyceni¢ wypelnienie
migdzytorzy Huczniem pomiedzy peronami.

Odpowiedz nr 139:

Wypeinienie migdzytorzy tuczniem pomigdzy peronami nalezy uja¢ w poz. 2,7 Przedmiaru Robét nr 02.

Pytanie nr 140;

W ktorej poz. RCO nalezy uja¢ koszt wypelnienia migdzytorza toréw pomiedzy peronami truczniem (zgodnie z 5A_PW _T-
02_Tory pkt. 8.5)?

Odpowiedz nr 140:

Koszt nalezy wypelnienia migdzytorza torow pomigdzy peronami thuczniem uja¢ w poz. 2.7 Przedmiaru Robét nr 02.

Worsaswaha Kalej Sofedoms o9 100 2@.@‘4 10WSZEe
Strona 7 z 52

£
Ll
L]

1



Eﬂ?ggéjzsekie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska Fundusz Spéjnotci

Znak postepowania; WKD10c-27-14/2021

Pytanie nr 141:

Czy dziatki na obszarze inwestycji sg terenami zamknietymi?
Odpowiedz nr 141:

Nie.

Pytanie nr 142:

Prosimy o wskazanie dzialek, nieruchomosci i ich lokalizacji wraz z nr dzialki | petnym adresem, ktére Zamawiajacy przekaze
nieodptatnie Wykonawcy na potrzeby utworzenia zaplecza budowy i placéw sktadowych na materialy masowe.

Odpowiedz nr 142:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 89, ktora zostala przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Zamawiajagcy, wyjasnia ze zaplecze budowy Wykonawca zobowiazany jest zorganizowaé we wiasnym zakresie.

Pytanie nr 143;

Czy na potrzeby wykonania zaplecza budowy Wykonawcy Iub placu skiadowego zostanie przekazana nieodptatnie
Wykonawcy czg$¢ parkingu Park & Ride o nawierzchni z trylinki w okolicy stacji Podkowa Le$na Glowna?

Odpowiedz nr 143:

Nie. Patrz: odpowiedz na pytanie nr 69, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 144:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego jaka jest planowana dobowa ilo$¢ kurséw taboru WKD w relacji Grodzisk
Mazowiecki Radoriska — Podkowa Lesna Gléwna w okresie wykonywania robot w ramach niniejszej inwestycji.

Odpowiedz nr 144:

Planowana dobowa ilo$¢ kursow taboru WKD w relacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska — Podkowa Lesna Giowna w okresie
wykonywania rob6t w ramach niniejszej inwestycji to ok. 30 a 35 kursow.

Pytanie nr 145:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego jaka jest planowana dobowa ilos¢ kurséw taboru WKD w relacji Podkowa Le$na
Gloéwna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Odpowiedz nr 145:

Planowana dobowa ilo§¢ kursow taboru WKD w relacji Podkowa Le$na Glowna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska w okresie
wykonywania rob6t w ramach niniejszej inwestycji to ok. 30 a 35 kursow.

Pytanie nr 146:

Prosimy o okreslenie okresu w minutach i przedziafu godzinowego nie zajgtosci szlaku przez tabor WKD realizujacy przewozy
na odcinku Podkowa Lesna Glowna — Grodzisk Mazowiecki Radoriska i w relacji odwrotnej w okresie realizacji inwestycji.
Odpowiedz nr 146:

Zamawiajacy informuje, e w danym kierunku ruchu w ciagu godziny zegarowej przewidziany jest tylko jeden kurs pociagu.
Zamawiajacy nie dysponuje jeszcze rozkfadem jazdy na okres realizacji inwestycji. Czas przejazdu od Grodzisk Mazowiecki
Radoriska / Grodziska Mazowieckiego Jordanowice do Podkowy Lesnej Glownej wyniesie ok 15-20 minut.

Pytanie nr 147:

Czyja wlasnoscig beda pozostatosci po wycince drzew z wytaczeniem karpiny i galezi? Jezeli nie bedg stanowily wiasnosci
Wykonawcy to prosimy o wskazanie wszystkich czynnosci zwigzanych z ich zagospodarowaniem lub przekazaniem
Zamawiajacemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi.

Odpowiedz nr 147:

Wycinka drzew zostata przeprowadzona i zakoriczona w ramach innego postgpowania.

Pytanie nr 148:

Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie znajduja sie pomniki przyrody. Jezeli Zamawiajacy nie potwierdza to
prosimy o wskazanie ich lokalizacji i udostepnienie inwentaryzacji fotograficznej.

Odpowiedz nr 148:

Zamawiajacy potwierdza, Ze na terenie inwestycji nie znajduja sie pomniki przyrody.

Pytanie nr 149;
Prosimy o potwierdzenie, Ze na terenie inwestycji nie znajdujg si¢ obiekty kultu religiinego, kapliczki, mogity. Jezeli
Zamawiajgcy nie potwierdza to prosimy o wskazanie ich lokalizacji i udostgpnienie inwentaryzacji fotograficznej.
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Odpowiedz nr 149:
Zmawiajacy nie posiada wiedzy, czy na terenie inwestycji nie znajdujg sie obiekty kultu religijnego, kapliczki, mogily.

Pytanie nr 150: 2021-09-13-12:45 (11)

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajgcego, ze na terenie inwestycji nie znajduja sie dzikie skladowiska $mieci i materiatow
niebezpiecznych: azbest, beczki z chemikaliami.

Odpowiedz nr 150:

Zmawiajacy nie posiada wiedzy, czy na terenie inwestycji nie znajdujg sie dzikie sktadowiska smieci i materiatow
niebezpiecznych: azbest, beczki z chemikaliami.

Pytanie nr 151:

Czy Zamawiajacy posiada uzgodnienia z Zarzadcg drogi w zakresie tymczasowe organizacji ruchu na czas robét w ciggu
ul. Nadarzynskiej w Grodzisku Mazowieckim? Ulica Nadarzyiiska jest facznikiem pomigdzy weziem Siestrzen na drodze
ekspresowej S-8 a wezlem autostrady A-2 Grodzisk Mazowiecki, po ktorej odbywa sie duzy ruch pojazdow cigzarowych.
Odpowiedz nr 151:

Zamawiajacy nie posiada uzgodnienia z Zarzadcq drogi w zakresie tymczasowe] organizacji ruchu na czas robot w ciggu
ul. Nadarzyriskiej w Grodzisku Mazowieckim. Zamawiajacy przygotowal Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu, ktore
zostaty udostgpnione w Zataczniku nr 5F do SWZ katalog 003_ Projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu. Jednoczesnie
Zamawiajgcy informuje, ze w Zalaczniku nr 5 do SWZ (OPZ) w pkt. 2.2.1 lit. | Zamawiajacy wskaza, Ze do obowigzkow
Wykonawcy nalezy opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie Tymczasowej Organizacji Ruchu. Koszt ninigjszego zakresu
nalezy uwzgledni¢ w poz. 1.4 Przedmiaru robét nr 01.

Pytanie nr 152:

Czy Wykonawca bedzie ponosit koszty zajecie pasa drogowego?
Odpowiedz nr 152:

Tak. Wykonawca bedzie ponosit koszty zajecia pasa drogowego.

Pytanie nr 153:

W SWZ istnieje zapis:

"Dla branz wskazanych w Przedmiarze Robét od nr 01 do nr 14 przewiduje sie wynagrodzenie kosztorysowe"

Wynika z niego, Ze prace bedg rozliczane kosztorysowo na podstawie cen jednostkowych. Réwnoczesnie Zamawiajacy
w STWIORB czgsci drogowej zamiescit zapisy sprzeczne do powyzszego, méwigce o wynagrodzeniu ryczaftowym:

"9.1. Ptatnosci Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB G ,Wymagania Ogolne” pkt. 9. Pratnosé
ryczattowa zgodnie z warunkami umowy"

Zwracamy si¢ z prosba o skorygowanie zapisow w ww. STWIORB oraz o podanie w podstawie wyceny odwotania do
wlasciwego dzialu STWIORB, ktérego zakres robot wehodzi w sklad poszczegéinych pozycji kosztorysowych.

Odpowiedz nr 153:

Zamawiajacy informuje, Ze ustalenia dotyczace podstawy platnoéci zostaly okreslone w pkt. 9 STWIORB G ,Wymagania
Ogoine”, ktére nalezy traktowac jako nadrzedne dla wszystkich branz. Dia branzy drogowej obowigzuje wynagrodzenie
kosztorysowe. W zwiazku z tym Zamawiajgcy informuje o omyice w zakresie wskazania w STWIORB wynagrodzenia
ryczattowego, podczas gdy we wszystkich STWIORB obowigzuje wynagrodzenie kosztorysowe.

W nawigzaniu do powyzszego, Zamawiajacy udostepnia w zatgczeniu poprawione i ujednolicone tresci STWIORB D,
STWIORB E, STWiORB M, STWIORB P, STWIORB T (zmiany oznaczono kolorem czerwonym).

Pytanie nr 154;

Zwracamy si¢ z prosba o informacje, czy zamieszczony przez Zamawiajacego projekt Czasowe] Organizacji Ruchu jest
materialem wigzacym czy pogladowym i stanowi przyktadowe rozwigzanie kwestii organizacji ruchu.

Odpowiedz nr 154:

Zamieszczony przez Zamawiajacego projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu jest materiatem pogladowym i stanowi
przykladowe rozwigzanie kwestii organizacji ruchu. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuie, ze w Zatgczniku nr 5 do SWZ (OPZ)
w pkt. 2.2.1 lit. | Zamawiajacy wskazat, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie
Tymczasowej Organizacji Ruchu. Koszt niniejszego zakresu nalezy uwzglednié w poz. 1.4 Przedmiaru rob6t nr 01.

Pytanie nr 155:
Zwracamy sig z pro$ba o wskazanie, kiére materialy z rozbiorek czesci drogowej pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego oraz

o0 wskazanie miejsca odwozu tych materialow.
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Odpowiedz nr 155:
Wykonawca zagospodaruje materiaty z rozbiorek czesci drogowej wg. aktualnie obowigzujacych przepiséw prawa.

Pytanie nr 156:

Czy w wiw postepowania Zamawiajacy dopuszcza zabudowe nowych urzadzeri komputerowych, czy ma to by¢ nakladka
komputerowa na urzadzenia przekaznikowe?

Odpowiedz nr 156:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 98, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 157:

Zwracamy si¢ z prosba o udostepnienie planow schematycznych ,Warszawa Srodmiescie WKD, Komorow”

Odpowiedz nr 157:

Zamawiajacy udostepnia plany schematyczne stacji Warszawa Srodmiescie WKD, Komoréw jako zatgcznik do niniejszych

odpowiedzi.

Pytanie nr 158:

Czy Zamawiajacy dopuszcza zabudowe naktadki komputerowej na istniejacych przekaznikach czy wymaga zabudowy nowo
projektowanych przekaznikow?

Odpowiedz nr 158:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 98, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 159:

Czy Zamawiajacy w ramach niniejszego postgpowania przewiduje zabudowe naktadki komputerowej LCS Komoréw sterujacej
stacjg Komorow oraz Warszawa Sradmiescie WKD?

Odpowied? nr 159:

Zamawiajacy przewiduje zabudowe nakladki komputerowej na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska oraz Podkowa Lesna

Glowna.

Pytanie nr 160:

Jakie sq istniejgce blokady (oraz jaki producent) pomiedzy stacjami Warszawa Srodmiescie WKD — Komorow, Komorow —
Podkowa Le$na Glowna?

Odpowied? nr 160:

Zamawiajgcy informuje, Ze istniejace blokady pomiedzy stacjami Warszawa Srédmiescie WKD — Komoréw, Komoréw —
Podkowa Lesna Gtéwna to blokada samoczynna dwustawna jednokierunkowa.

Pytanie nr 161:

W zwigzku ze zmiang z dnia 9.09.2021r. j. rezygnacja z obowigzku przeprowadzenia certyfikacji zgodnosci podsysteméw na
etapie budowy i prob koricowych, prosimy o potwierdzenie, Ze nie nalezy wycenia¢ pozycji nr 1.6." Certyfikacja TSI na etapie
wykonania robot”.

Odpowiedz nr 161:

Zamawiajacy informuje, Ze pozycja Przedmiaru Robot pozostaje bez zmian i nalezy uwzglednic w niej koszt konieczny do
przeprowadzenia certyfikacji okreslonej modyfikacjg SWZ z dnia 09.09.2021 r., tj. w zakresie TSI PRM.

Pytanie nr 162:

Na planie schematycznym brak jest odtacznikéw 302 i 308 ujetych w schemacie sekcjonowania. Brak rowniez odiacznika nr 5
ujetego w schemacie sekcjonowania a ktdrego nie ma planach sytuacyjnych. Prosimy o sprecyzowanie ilosci odlgcznikow
podlegajacych wymianie w Podkowie Le$nej.

Odpowiedz nr 162:

Zamawiajacy informuje, Ze odigczniki na terenie stacji Podkowa Lena Glowna nie wehodza w zakres opracowania a wiec nie
podlegaja wymianie. Odnosnie wskazanego w pytaniu odiacznika nr 5 ~ na zadnym ze schematéw sekcjonowania nie ma
odigcznika z takim numerem. Na schemacie sekcjonowania stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska widnieje roztacznik nr R5,
ale on jest takze naniesiony na plan sytuacyjny.

Pytanie nr 163:
Czy Zamawiajacy przewiduje czasowe zamknigcia toru w celu dostaw szyn dlugich oraz materiatow sypkich?

20 Mazowsze
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Odpowiedz nr 163:
Zamawiajacy informuje, Ze jezeli Wniosek Wykonawcy wplynie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym wowczas
Zamawiajacy rozwazy czasowe zamknigcia toru w celu realizowania dostaw materiatow drogg kolejowa,

Pytanie nr 164:

W zwigzku z przygotowaniami do przetargu pn.: ,Wykonanie robot budowlanych obejmujacych budowe, przebudowe
i rozbudowe linii kolejowej nr 47 w zakresie dobudowy drugiego toru wraz z infrastrukturg towarzyszaca, w ramach zadania;
»Modernizacja infrastruktury kolejowej linii WKD — poprzez budowe drugiego toru linii kolejowej nr 47 od Podkowy Lesnej do
Grodziska Mazowieckiego', prosilbym o zataczenie do materialéw przetargowych projektu wykonawczego (w szczegolnosci
rysunkow) w wersji edytowalnej (np. dwg).

Odpowiedz nr 164:

Zamawiajgcy informuje, Ze wersja edytowalna zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu Umowy.

Pytanie nr 165:

Wg. STWIORB G pkt 1.1 wymienia migdzy innymi Etap 0 wycinka drzew i karczowanie. Wg. OPZ wycinka zostanie wykonana
przez Zamawiajacego. Prosimy o jednoznaczne okre$lenie zakresu robot.

Odpowiedz nr 165:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 94, ktéra zostala przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 166:

Prosimy o informacje, czy plac budowy zostanie przekazany w calosci po uzyskaniu ostatniego pozwolenia przez
zamawiajgcego?

OdpowiedZ nr 166:

Tak.

Pytanie nr 167:

Prosimy o informacje, gzie nalezy odwie$¢ materiat starouzyteczny?

Odpowiedz nr 167:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 71, ktora zostala przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 168:

Prosimy o informacje, w jakim celu Zamawiajacy zataczyt STWIORB Z Nasadzenie skoro zakres robét nie przewiduje
nasadzen?

Odpowiedz nr 168:

Z zakresu zamdwienia wylaczone zostaly nasadzenia zamienne drzew i krzewow. W obowigzkach Wykonawcy jest pozostaty
zakres ujety w STWIORB Z. Ujednolicony Przedmiar Robét Zatacznik nr 2 do SWZ stanowi zaftacznik do niniejszych
odpowiedzi.

Pytanie nr 169:

Przedmiar uklad torowy — Rozjazdy. Prosimy o informacje, czy w tych pozycjach nalezy uwzglednic rowniez zabudowe
tlucznia?

Odpowiedz nr 169:

Zabudowe tlucznia nalezy uwzgledni¢ w poz. 2.7 Przedmiaru Robot.

Pytanie nr 170:
W zwigzku z zapisami decyzji $rodowiskowej

Wi Kot Depsus 85 £ 6.8 z@,@“zowsze
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- prace budowlane prowadzone z wykorzystaniem sprzetu o wysokiej emisji
halasu (z wylaczeniem sytuacji wyjatkowych, np. prac wymagajacych
zachowania ciggtosci robét) na odcinkach:

* od poczatku inwestycji do km 26+400;

* od km 26+800 do km 27+200;

* od km 28+300 do km 29+700;
prowadzi¢ od $witu do zmierzchu (optymalnie w godzinach od 7.00 do
20.00),

zwracamy sig z pytaniem w jakiej porze dnia Zamawiajacy zapewni zamkniecia toru czynnego wraz z wylaczeniem sieci dla
niezbednej zabudowy tymczasowych $cianek szczelnych ?

Odpowiedz nr 170:

Zamawigjacy informuje, ze jezeli Wniosek Wykonawcy wplynie z wyprzedzeniem co najmniej 30 dniowym wowczas
Zamawiajacy dopusci czasowe zamknigcia toru wraz z wylaczeniem sieci maksymalnie do 6 godzin w przedziale czasowym
od 8 do 15.

Pytanie nr 171:

Czy Zamawiajgcy na potrzeby zabudowy $cianek tymczasowych przy obiektach inzynieryjnych zaplanowal zamknigcia torowe
i sieciowe toru przyleglego/czynnego i w jakim wymiarze czasowym?

Odpowiedz nr 171:

W ramach fazowania robét nie zostato to uwzglednione. Zamawiajacy stosownie do wystapier Wykonawcy wyraza gotowosé
do zamknigé toru czynnego na zasadach, o kiérych mowa w udzielonej odpowiedzi nr 170.

Pytanie nr 172:

Czy Wykonawca podczas realizacji zadania winien stosowaé wymagania norm zharmonizowanych PN-EN jako najnowszych,
czy obowigzujacymi pozostajg wskazane w STWIORB oraz wytycznych WKD normy zharmonizowane PN-B ?

Odpowiedz nr 172:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 173:

W projekcie wykonawczym Il. Uklad torowy, podtorze i odwodnienie w pkt. 8.5 wskazano wymagania dla podsypki tluczniowej
wg WKD-D1 klasa Il, gatunek 2 natomiast w STWIORB dla branzy torowej w pkt. 2.4 wskazano podsypke ticzniowa klasa Il,
gat. 1. Prosimy o odniesienie si¢ do niescistosci w zapisach.

Odpowiedz nr 173:

Zamawiajacy wyjasnia, ze wymagania dla podsypki tuczniowej nalezy przyja¢ wg wskazan z Instrukcji WKD-D1 klasa I,
gatunek 2. Zamawiajacy udostepnia ujednolicong wersje STWIORB dla branzy torowe;.

Pytanie nr 174:

Przejazd w km 25+887 branZa drogowa |.p. 7,38. prefabrykowany mur oporowy typu L (25m do wykonania). Na przekroju
poprzecznym - rys. PW_25_887_TIM_VII_rys04 jest pokazany prefabrykat typu L120x70. Dla tej pozycji przywotano
STWIORB D-10.01.01, gdzie w pkt 2.8 Zelbetowe elementy prefabrykowane wymieniono element H=3,5m, L=1,5m; s-0,2m
oraz wymagania dla tego elementu. Prosimy o wyja$nienie rozbieznosci oraz wskazanie wymagan dla prefabrykatu, jaki nalezy
zabudowac.

Odpowiedz nr 174:

Zamawiajacy potwierdza, ze prefabrykat pokazany na rysunku przekroju poprzecznego jest prawidlowy, wymiary H=1,2 m sg
minimalne, grubo$¢ od 12 cm do 20cm, stopa o dt. min 70 cm, prefabrykat z betonu min. C 30/37, zgodnie z opisem zawartym
w pkt. 2.8 STWIORB D-10.01.01. Elementy prefabrykowane powinny spefnia¢ wymagania zgodne z norma europejska EN
15268 oraz krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258, Wymagana klasa obciazenia min. 5kN/m2.

Pytanie nr 175:

Czy w tresci gwarancji ubezpieczeniowej zaplaty wadium musi obligatoryjnie znalez¢ sie zapis, iz Zadanie zaptaty moze by¢
rowniez w formie "o$wiadczenia woli" tak jak jest to zapisane w punkcie 5. rozdziatu XVIIl SWZ na str. 23, tre$¢ ponizej:

"5. W przypadku wnoszenia przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja ma byé co najmniej gwarancjg
bezwarunkows, nieodwolaing i ptatng na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego dokonane w formie pisemnej lub

% ———— 20.Vazowsze
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oswiadczenia woli zfozonego w postaci elekironicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do ktorej
zastosowanie bedzie miafo prawo polskie." ?

Czy moze wystarczajacym bedzie dla Paristwa nastepujacy zapis w tresci gwarancji {nie zawierajacy okreslenia "o$wiadczenie
woli"):

".Zadanie zaplaty z gwarancji moze takze zosta¢ zlozone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiajacego. W takim przypadku Zgdanie zapfaty powinno zostaé
Zlozone na nastepujacy adres poczly elektronicznej Gwaranta: ......" ?

OdpowiedZ nr 175:

Zamawiajgcy pozostawia powyzszy zapis bez zmian.

Pytanie nr 176:

Zwracamy sig z uprzejma prosba o informacje czy Zamawiajacy przewiduje zorganizowanie aukcji testowej przed wiasciwg
aukcja elektroniczng. Jako Wykonawca czgsto bierzemy udzial w aukcjach elektronicznych, jednakze pierwszy raz bedziemy
dokonywac tej czynnosci za posrednictwem platformy UZP wyszczegolnionej w SWZ str. 28, rozdz. XXV pkt 2
(https://aukcje.uzp.gov.pl/). W zwiazku z powyzszym wnosimy o mozliwosé zapoznania sig ze Srodowiskiem, w ktérym aukcja
bedzie miata miejsce, by méc zweryfikowaé dziatanie narzedzia, a takze zapoznat sig z funkcjami strony internetowe;.
OdpowiedZ nr 176:

Zamawiajacy informuje, Ze do czasu otwarcia aukcji Wykonawca bedzie mogt skiadaé postapienia prébne. W celu ztozenia
takiego postapienia prébnego, nalezy wejé¢ do zakladki ,Oferta” i postepowat zgodnie z wySwietlanymi instrukcjami,

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji tresci Rozdziat XXV SWZ poprzez modyfikacje ust. 10 w nastepujacy sposob (zmiany
zostaly oznaczone kolorem czerwonymy:

Dotychczasowa tresé:
»10. Niezwlocznie po otrzymaniu zaproszenia Wykonawcy obowigzani sa do potwierdzenia poprawnosci danych

wprowadzonych przez Zamawiajacego oraz do zalogowania si¢ na Platformie.”

Nowa tres¢:
»10. Niezwlocznie po ofrzymaniu zaproszenia Wykonawcy obowiazani sg do potwierdzenia poprawnosci danych

wprowadzonych przez Zamawiajacego oraz do zalogowania sie na Platformie.

Pytanie nr 177:

Prosimy o wyjasnienie definicji traktowania Przedmiaru Rob6t dla branz SRK i Teletechnika jako pomocniczego i
pogladowego?

Odpowiedz nr 177:

Zamawiajacy potwierdza, ze Przedmiar robot dla branz SRK i TT petni funkcje pomochicza i pogladowa. Dla obu branz bedzie
obowiazywala cena ryczatowa za zakres przewidziany w PFU dla danej branzy. Wykonawcy zobowiazani sg uwzgledni¢ w
wycenie kosztow dla branzy srk i TT caly zakres planowanych uslug projektowych oraz robot budowlanych. Rozliczenie bedzie
przystugiwalo zgodnie z Subklauzulg 14.6 zmieniong 01.10.2021 r.

Pytanie nr 178:

Prosimy o informacjg czy nie wpisanie cen jednostkowych dla branz SRK i Teletechnika tylko samych wartosci dla danych
dzialéw bedzie skutkowato odrzuceniem oferty?

Odpowiedz nr 178:

Nie. Zamawiajacy oczekuje podania cen jednostkowych réwniez dia tych branz. Dla branzy SRK i Teletechnicznej bedzie
obowigzywala cena ryczattowa (faczna za caly zakres ustug projektowych i wykonanie rob6t budowlanych w danej branzy).
Rozliczenie bedzie przystugiwalo zgodnie z Subklauzulg 14.6 zmieniong 01.10.2021 r.

Pytanie nr 179:

W jaki sposob bedg rozliczane branze SRK i Teletechnika? Czy bedzie to rozliczenie procentowe w zaleznoéci od
Zaawansowania prac?

Odpowiedz nr 179:

Rozliczenie bgdzie przystugiwalo zgodnie z Subklauzula 14.6 zmieniong 01.10.2021 r.

)
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Pytanie nr 180:

Prosimy o wskazanie zbiorczego zestawienia kosztow dla branzy SRK i Teletechnika o jakim jest mowa w zataczniku nr 4 do
SWZ str. 61 pkt. 12.3.

Odpowiedz nr 180:

W zakresie branzy SRK i Teletechnicznej nalezy wskaza¢ jedng cene ryczaltowa za caly zakres ustug projektowych i
wykonanie robét budowlanych, na podstawie PFU dla kazdej z tych branz.

Pytanie nr 181;

Czy nalezy przewidzie¢ w wycenie wykonanie certyfikacji dokumentacji projektowej? Jezeli tak to dla jakich branz.
Odpowiedz nr 181:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 2, ktora zostata przekazana pismem z dnia 09.09.2021 .

Pytanie nr 182: 2021-09-22-14.59 (13)

Czy zamawiajacy ma uregulowane sprawy wiasno$ci dziatek
Odpowiedz nr 182:

Tak.

Pytanie nr 183:

Prosimy o wskazanie placy skladowych na zadaniu, ktore Zamawiajacy bedzie mogt udostepnic wykonawcy?
Odpowiedz nr 183:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 69, ktdra zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 184:

Czy Zamawiajacy udostepni te place skiadowe nieodplatnie?
Odpowiedz nr 184:

Tak.

Pytanie nr 185:

Prosimy o informacjg czy drzewo z wycinki nalezy wywie$¢ na magazyn Zamawiajacego czy Wykonawca ma go
zagospodarowac we wiasnym zakresie?

Odpowiedz nr 185:

Wycinka drzew zostata wykonana w oparciu o odrebne postepowanie o udzielenie zaméwienia.

Pytanie nr 186:

Zwracamy sig z prosba o przekazanie wnioskow o wydanie pozwoleri na budowe/zgloszen rob6t budowlanych?
Odpowiedz nr 186:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 187:

Prosimy o wskazanie dokladnego adresu odwozu materiatow starouzytecznych.
Odpowiedz nr 187:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 71, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 188:
Prosimy o wskazanie diugosci na jakie nalezy pociaé szyny przeznaczone na ziomowanie.

Odpowiedz nr 188:
Zamawiajacy informuje, Ze szyny przeznaczone na ziomowanie nalezy pocia¢ na odcinki o dtugosciach nie krétszych niz 25

metrow (dlugos¢ odzyskiwanych szyn jest uzalezniona od diugosci szyn jakie byly pierwotnie uzyte przy ich zgrzewaniu).

Pytanie nr 189;

Prosimy o wskazanie diugosci na jakie naleZy pociaé szyny przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Odpowiedz nr 189:

Zamawiajacy informuje, Ze nie ma szyn przeznaczonych do ponownego wykorzystania. Dostarczone i zamontowane szyny

majq byé nowe.

- L — 20 Mazowsze
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Pytanie nr 190:

Czy obecnie zabudowany tiuczer speinia wymagania do ponownej zabudowy Kl. |, gat. 1?
Odpowiedz nr 190:

Zamawiajacy informuje, ze dostarczony tiuczer ma byé nowy.

Pytanie nr 191:
Prosimy o okreslenie czy Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami cafego pasa kolejowego i terenow

do zabudowy planowanej infrastruktury zgodnie z przekazanym projektem.

Odpowiedz nr 191:
Zamawiajacy uzyskat prawo do dysponowania nieruchomosciami dla wszystkich dziatek wchodzacych w zakres inwestycj.

Pytanie nr 192;

Prosimy o przekazanie decyzji pozwolenia na budowe

Odpowied? nr 192:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 88, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 193:

Czy Zamawiajacy posiada prawa autorskie do przekazanej dokumentacji budowlanej i czy przekaze je przyszlemu
wykonawcy.

Odpowiedz nr 193:

Tak, Zamawiajacy potwierdza.

Pytanie nr 194:

Prosimy o informacie czy Zamawiajacy jest w posiadaniu dokumentagji projektowej w formie edytowalnej - .dwg i czy przykaze
te pliki przysziemu wykonawcy.

Odpowiedz nr 194:

Tak.

Pytanie nr 195:

Prosimy o informacje czy nadzér autorski dia dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego nalezy dolicza¢ do oferty czy
bedzie on zapewniony przez Zamawiajacego?

Odpowiedz nr 195:

Nadzor autorski bedzie zapewniony przez Zamawiajacego i wykonany na jego koszt.

Pytanie nr 196:

Prosimy o informacig ile tablic pamigtkowych i w jakich lokalizacjach nalezy zatozy¢ do wykonania na zadaniu.
Odpowiedz nr 196:

Tablice pamigtkowe nie sg przedmioter ninigjszego zaméwienia.

Pytanie nr 197:

Czy nalezy przewidzie¢ staly nadzor archeologiczny na zadaniu? Jezeli tak, to w ktérej pozyciji nalezy zawrzeé ten zakres?
Odpowiedz nr 197:

Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje stalego nadzoru archeologicznego na zadaniu.

Pytanie nr 198;

Czy nalezy przewidzie¢ staly nadzor saperski na zadaniu? Jezeli tak, to w ktorej pozycji nalezy zawrzec ten zakres?
Odpowiedz nr 198:

Zamawiajacy informuje, Ze w przypadku odkrycia znalezisk nalezy postepowac zgodnie z Subklauzulag 4.23 Wykopaliska.

Pytanie nr 199:

Czy nalezy przewidzie staty nadzor srodowiskowy na zadaniu? Jezeli tak, to w ktorej pozycji nalezy zawrzet ten zakres?
Odpowiedz nr 199:

Tak, nalezy uwzgledni¢ w pozycji 1.8 Przedmiaru robot nr 01. Jednoczesnie Zamawiajacy udostepnia tres¢ jednolita Zalacznika
nr 2 do SWZ Przedmiar Rob6t (zmiany oznaczone zostaly kolorem czerwonym).

H
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Pytanie nr 200:

Prosimy o informacjg czy zadanie jest realizowane w obszarze NATURA 2000.
Odpowiedz nr 200:

Nie.

Pytanie nr 201:

Prosimy o informacje czy tuczen w torach gléwnych zasadniczych ma by¢ nowy?
Odpowiedz nr 201:

Tak.

Pytanie nr 202:

Prosimy o informacje czy tiuczer w torach giéwnych dodatkowych ma byé nowy?
Odpowiedz nr 202;

Tak.

Pytanie nr 203:

Prosimy o wskazanie zestawieri co do ilosci drzew i powierzchni prac przy wycince i karczowaniu. Brak w SWZ takich
zestawien.

Odpowiedz nr 203:

Wycinka zostafa zrealizowana i zakoriczona. Poprawiony Przedmiar Robét nr 13 w branzy zieler stanowi zalgcznik do
niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 204:

Prosimy o wskazanie ilosci i wskazanie gatunkow drzew i krzewéw przy nasadzeniu wiw inwestycji. Brak w SWZ takich
zestawien.

Odpowiedz nr 204:

Nasadzenia bedg wykonane staraniem i na koszt Zamawiajacego. Nie wchodza w zakres niniejszego przedmiotu zaméwienia.

Pytanie nr 205:

Prosimy o wyjasnienie w ktorej pozycji ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03’ nalezy uwzglednic wewnetrzne
rolety okienne, materialowe - gumowane, w kolorze biatym, w pomieszczeniu dyzurnego oraz Rolety / zaluzje — szare / biate
opisanych w PW [Il. OBIEKTY KUBATUROWE czesci lii-1 Stacja Podkowa Lesna Gléwna.

Odpowiedz nr 205:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 50, ktéra zostata przekazana pismem z dnia 15.09.2021 r.

Pytanie nr 206: 2021-09-22-14:59 (77)

Prosimy o wyjasnienie w ktérej pozycji ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03 nalezy uwzgledni¢ montaz
parapetow wewnetrznych typu postforming opisanych w PW [Ii. OBIEKTY KUBATUROWE czesci l1-1 Stacja Podkowa Le$na
Glowna. Prosimy o wyjasnienie lub korekte obmiaru.

Odpowiedz nr 206:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 49, ktéra zostala przekazana pismem z dnia 15.09.2021 r

Pytanie nr 207:

Prosimy o podanie stopnia zanieczyszczenia istniejacej podsypki thiczniowej.
Odpowiedz nr 207:

Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca ma zapewnié nowy tuczen.

Pytanie nr 208:

Czyjq wiasnoscig bedzie tuczen starouzyteczny pozyskany z rozbidrki?

OdpowiedZ nr 208:

Wykonawca zagospodaruje tluczeri pozyskany z rozbiorki ma zagospodarowaé wg. aktualnie obowigzujach przepisow prawa.

Pytanie nr 209:

Czy Zamawiajacy posiada zatwierdzone projekty Tymczasowej Organizacji Ruchu dla przebudowy przejazdow?
Odpowiedz nr 209:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 154, ktéra zostata przekazana niniejszym pismem.

WD neaarvens Kol Oupatons o 208 2@.mazowsze
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Pytanie nr 210:

Czy zakres przetargu obejmuje wykonanie nasadzen drzew i innej roslinnosci zgodnie z projektem wykonawczym?

Jesli tak to prosimy o uzupeinienie przedmiaréw.

Odpowiedz nr 210:

Nasadzenia beda wykonane staraniem i na koszt Zamawiajacego. Nie wchodza w zakres ninigjszego przedmiotu zaméwienia.
W obowigzkach Wykonawcy jest pozostaly zakres ujety w STWIORB Z. Ujednolicony Przedmiar Rob6t Zatacznik nr 2 do SWZ

stanowi zatacznik do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie nr 211:

Dot. poz. nr. 14.03 przedmiaru robot. Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia tymczasowego, oraz podanie na jakiej
powierzchni fo zabezpieczenie nalezy wykonaé.

Odpowiedz nr 211:

Sposob i zakres tymczasowego zabezpieczenia nalezy uwzglednié w cenie 1 m3 wymiany gruntow stabonosnych. Szczegoly
zabezpieczen powinien okreslic Wykonawca w zaleznosci od posiadanego sprzetu, technologii i harmonogramu wykonania
robot. Zabezpieczenie zwigzane z fazowym prowadzeniem ruchu kolejowego zostato zawarte w pozycji 14.12 Przedmiaru
robét nr 14.

Pytanie nr 212:

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajcy wyraza zgode na zabudowe tucznia oczyszczonego jako sub-warstwe?
Odpowiedz nr 212:

Zamawiajacy nie przewiduje.

Pytanie nr 213:

BRANZA TOROWA: Czy obecnie zabudowany tluczeri speinia wymagania dotyczace ponownej zabudowy gat.l, k1.1
Odpowiedz nr 213:

Zamawiajacy nie przewiduje ponownego wykorzystania tiucznia.

Pytanie nr 214:

PRZEDMIAR ROBOT NR 13 (ZIELEN) Brak pozycji przedmiarowych dotyczacych nasadzen rolinnosci - prosimy o dodanie
pozycji rozliczeniowych.

Odpowiedz nr 214:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 94, ktora zostata przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 215:

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze w cenie oferty nie nalezy uwzgledniaé kosztu nasadzen drzew i krzewdw
i zakladania trawnikow. Pytanie kierujemy z uwagi na zamigszczenie przez Zamawiajacego w dokumentagji przetargowej
STWIORB Z Nasadzenia i Projektu Wykonawczego PW_T13-2_Zielen Szata Roglinna przy réwnoczesnym braku
zamieszczenia pozycji przedmiarowych dotyczacych nasadzen.

Odpowiedz nr 215:

Patrz: odpowiedZ na pytanie nr 210, kiéra zostata przekazana niniejszym pismem.

Pytanie nr 216:
Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego jednoznacznie ktére wydanie warunkow kontraktowych FIDIC ma zastosowanie

do przysztej umowy z wykonawca. Zamawiajacy we wzorze umowy wskazat bowiem dwa samodzielne zrodta ti. 1.) wydanie
polskie niezmienione 2008 (umaczenie wydania 1999) oraz 2.) wydanie polskie z 2019 (ttumaczenie 2 wydania 2017).
Odpowiedz nr 216:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 80, ktora zostafa przekazana pismem z dnia 23.09.2021 r.

Pytanie nr 217;

W T.01.06 BUDOWA SUBWARSTWY TLUCZNIOWEJ Zamawiajacy wskazuje mozliwosé zastosowania tucznia klasy I,
gatunku 2 zgodnie z WKD D-1 zat. 6. Z uwagi na rozbieznoéci miedzy wspomnianym dokumentem, a najczesciej powotywanym
przy robotach torowych dokumentem ID-110, prosimy o potwierdzenie mozliwosci zastosowania powszechnie produkowanego
przez producentow, tiucznia klasy 11, gatunku 2 z parametrami MDE NR, LARB 24

Odpowiedz nr 217:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe wymagania w tym zakresie.

@ SEEE—— 20.Mazowsze
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Pytanie nr 218:

W T.01.06 BUDOWA SUBWARSTWY TLUCZNIOWEJ Zamawiajacy wskazuje wymagania wytrzymalosci na $ciskanie w
stanie powietrznosuchym zgodnie z WKD D-1 zat. 6. Tymczasem norma PN-EN 13450, jak i krajowe dokumenty ID-110 nie
nakazujg deklarowania tego parametru, co za tym idzie Producenci kruszywa do robét torowych nie deklarujg wartosci
odpornosci na $ciskanie. Dlatego wnosimy o wykreslenie zapisu dotyczacego tego wymagania.

Odpowiedz nr 218:

Zamawiajacy podtrzymuje dotychczasowe wymagania w tym zakresie.

Pytanie nr 219:

Zwracamy sig z prosba o weryfikacje jednostki miary w pozycii:

7.216. Rozbiorka nawierzchni betonowe;.

Zdaniem Oferenta powinny by¢ "'m2" zamiast "mb".

Odpowiedz nr 219:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 220: 2021-09-13-12:45 (21)

Zwracamy si¢ z prosba o weryfikacje jednostki miary w pozycji:

7.31. OZNAKOWANIE POZIOMO CIENKOWARSTWOWE WG PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU
Zdaniem Oferenta powinny byé "m2" zamiast "mb"

Odpowiedz nr 220:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatgcznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robét w powyZszym zakresie.

Pytanie nr 221:

Dotyczy: XI. SIEC TRAKCYJNA Z ZASILANIEM | STEROWANIEM. TECZKA 2. Doposazenie podstacji trakcyjnej w Grodzisku
Mazowieckim Radonska.

Zapis z pkt.9.1: (...)Projektowane pole w wykonaniu dwuczlonowym z wytgcznikiem wysuwnym na wozku powinno by¢
kompatybilne i konstrukcyjnie zgodne z istniejaca rozdzielnic, typu MRK-3. Pole nalezy wyposazyé w wylgcznik szybki
kompatybilny z istniejacymi zabudowanymi na linii WKD (w podstacji lub kabinie sekcyjnej) o zdolnosci wytaczania pradow
50kA, pradzie znamionowym 2500A i zakresie nastaw 1800A-4000A. posiadajacy dopuszczenie UTTK(...)

Czy Zamawiajacy uzna za spefnienie warunku kompatybiinej i konstrukcyjnej zgodnosci pola w sytuacji braku zamiennosci
wozkow pomigdzy projektowanym i istniejacym polem RPS?

Odpowiedz nr 221:

Projektowane pole w wykonaniu dwuczionowym z wylacznikiem wysuwnym na wozku powinno byé kompatybilne i
konstrukcyjnie zgodne z istniejgca rozdzielnica typu MRK-3 na podstacji w Grodzisku. Wozek ma byé kompatybilny z wézkami
zabudowanymi w rozdzielni na kabinie sekcyjnej.

Pytanie nr 222:
Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
W pozycjach przedmiarowych dotyczacych balustrad podana jest sumaryczna dlugo$é balustrad na obiektach oraz na
schodach. Balustrady posiadaja rozne konstrukcje wiec zasadne jest rozdzielenie tej pozycji na dwie osobne. Prosze o korekte
przedmiaru.
Odpowiedz nr 222:
W cenie jednostkowej balustrady nalezy ujaé
—  49.2m - balustrada na rampach i poice pod obiektem
—~  11.3m - balustrady przy schodach
Balustrada na obiekcie jest ujeta w konstrukcji chodnika stalowego poz. Konstrukcje stalowe”

Pytanie nr 223:

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.

Prosze o korekte przedmiaru mostu M1 w zakresie betonu murow oporowych. W pozycji ujeto wykonanie $ciany oporowej
oraz ramp i $cianek ,L’. Ze wzgledu na fakt, ze $cian oporowa zostala zaprojektowana z betonu C35/45, a rampy $cianki
oporowe z betonu C30/37 zasadne wydaje sig rozdzielenie tej pozycji na dwie osobne.

Odpowiedz nr 223:

W cenie jednostkowej betonu muréw oporowych nalezy ujaé:

- 14.6m?3 — $ciana oporowa na obiekcie C35/45

- 7.5 m3 - $cianka oporowa L’ C30/37

¢
:
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- 11.6 m3 - rampy C30/37

Pytanie nr 224:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

Z jakiego materialu majg zosta¢ wykonane rury ostonowe £160 ulozone w warstwie gruntu zasypowego i w ktorej pozydji
kosztorysowej nalezy ujac koszt ich montazu?

Odpowiedz nr 224:
Wykonanie rur ostonowych ujeto w pozycji ,Rozne elementy stalowe”.

Pytanie nr 225:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych,

Z jakiego materialu maja zosta¢ wykonane rury ostonowe 160 i w ktorej pozycji kosztorysowej nalezy ujaé kosztich montazu?
Odpowiedz nr 225:

Wykonanie rur ostonowych ujeto w pozycji ,R6zne elementy stalowe”.

Pytanie nr 226:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

Czy w pozycjach przedmiarowych mostow M3, M4, M5 stalowe $cianki szczelne” nalezy ujaé koszt tymczasowych $cianek
technologicznych czy $cianek zespolonych z fundamentem?

Odpowiedz nr 226:

W pozycji Scianki szczelne nalezy ujat wszystkie Scianki szczelne.

Pytanie nr 227:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

Jaki zakres robot obejmujg pozycje przedmiarowe nazwane ,R6zne elementy stalowe”?
OdpowiedZ nr 227:

Wykonanie rur ostonowych @160.

Pytanie nr 228:
Czy Zamawiajgcy dopuszcza stosowanie oczyszczonej podsypki wybranej z toru przekruszonej na warstwe ochronna,

Odpowiedz nr 228:
Zamawiajacy nie dopuszcza.

Pytanie nr 229;

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

Zwracam sig z proéba o uzupetnienie projektu wykonawczego mostu MK1 o odwodnienie zasypki przyczolkow.

Odpowiedz nr 229:

Ze wzglgdu na wystepowanie wykorzystywanie jedynie gruntow niespoistych (przepuszczalnych) nie planuje sig wykonania
dodatkowego odwodnienia zasypki.

Pytanie nr 230:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

W ktorej pozycji przedmiaru mostéw M3, M4, M5 nalezy uja¢ wykonanie chudego betonu pod $ciane oporowa typu ,L"?
Odpowiedz nr 230:

Wykonanie chudego betonu pod $ciang oporowa typu ,L” nalezy ujaé w pozycji ,Beton wyréwnawczy’. Pozycja ulegla
zwigkszeniu (zmiany zostaly oznaczone kolorem czerwonym).

Pozycja 4.70 - obiekt M3

L4,70 M.13.02.02 I Beton wyréwnawczy l m3 [

Pozycja 4.112 - obiekt M4

| 4,112 M.13.0202 |Beton wyrownawczy [m3 |

Pozycja 4.155 — obiekt M5
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[ 4,155 M.13.02.02 l Beton wyréwnawczy m3

Pytanie nr 231: 2021-09-22-14:59 (11)
W przedmiarze rob6t nr 13 zieleri na pierwszej stronie znajduje sie w tabeli roboty budowlane grupa 2 nr 45231100-6 — Ogdine
roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagéw a caly przedmiar tyczy sie zieleni - prosimy o poprawe.

Odpowiedz nr 231:
Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 232:

Czy Zamawiajacy posiada informacje, ktore z obiektow sa objete nadzorem Konserwatora Zabytkow?

Odpowiedz nr 232:

Budynek dworcowy Podkowa Le$na Gléwna oraz ze wzgledu na historyczny charakter rowniez budynek dworcowy Grodzisk
Mazowiecki Radoriska. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z decyzjg Konserwatora Zabytkéw m.st. Warszawy z
dnia 22.10.1981 do rejestru zabytkdw pod nr rej. A-1194 wpisany zostat uklad urbanistyczny, zabudowa i zielef miasta-ogrodu
Podkowa Lesna. W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi mieé na szczegolnej uwadze wydane przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow opinie i decyzje w zakresie obiektow i elementow infrastruktury objetej ninigjszg
inwestycjia. Szczegdlowe informacja w powyzszym zakresie zawarto w Projekcie Budowlanym - Zalacznik nr
5G_PB_zu_2021-10-01 do OPZ

Pytanie nr 233:

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.

W ktorej pozycji przedmiaru mostu M1 nalezy uja¢ montaz rur ostonowych?
Odpowiedz nr 233:

Wykonanie rur ostonowych ujeto w pozycji ,Rézne elementy stalowe

Pytanie nr 234:

Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.

W ktorych pozycjach przedmiaru nalezy uja¢ koszt ulozenia kostki brukowej przy schodach?
Odpowiedz nr 234:

Nie planuje sie ufoZenia kostki brukowej przy schodach

Pytanie nr 235:
Dotyczy obiektéw inzynieryjnych.
Zwracam sig z pro$ba o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o specyfikacje techniczna wykonania schoddw skarpowych.
Odpowiedz nr 235:
Poszczegolne elementy schoddw nalezy wykonywa¢ wg nastepujacych STWIORB
- M.13.01.08 Beton schodow
- M.19.02.01 Balustrady stalowe
- M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN

Pytanie nr 236:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych.

Proszg o korekte przedmiaru mostéw w zakresie umocnienia brzegéw i dna rzeki. Ze wzgledu na fakt, ze umocnienia dna rzeki
zaprojektowano z narzutu kamiennego, a umocnienie skarpy z maty wegetacyjnej zasadne wydaje sie rozdzielenie tej pozycji
na dwie osobne.

Odpowiedz nr 236;

Cena jednostkowa powinna uwzgledniac calo$é robot zwigzanych z umocnieniem brzegow rzeki

Pytanie nr 237:

W Zalacznik nr 2 do SWZ ,PRZEDMIAR ROBOT NR 03" Remont Budynku dworca Podkowa Le$na Glowna - Architektura w
pozycji nr 3,5 ujeto wykucie oscieznic w ilosci 4 szt. PW Rzut parteru - rozbiorki, wyburzenia i przeniesienia wskazuje, ze
nalezy zdemontowac 6 szt. Drzwi. Prosimy o wyjasnienie lub korekte obmiaru.

Odpowiedz nr 237:

Zgodnie z rysunkiem nalezy zdemontowaé 6 szt. drzwi
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Pytanie nr 238:

Prosimy o podanie typu dachéwki wskazanej do uzupehienia/naprawy wg PW czesci lll. OBIEKTY KUBATUROWE Ill-1 Stacja
Podkowa Lesna Gléwna.

Odpowiedz nr 238:

Fragment dachu kryty dachéwka ceramiczna (zgodnie z rysunkiem PW0B0) nalezy uzupeinié dachowka karpiowka ukiadang
w koronke, o ksztafcie i wymiarach tozsamych ze stanem istniejacym. Wszystkie akcesoria dachowe, takie jak gasiory,
za$lepki, powinny réwniez odpowiadaé wystepujacym w stanie istniejacym. Na etapie wykonywania robét nalezy zweryfikowaé
szczegolowe wymiary i forme elementéw.

Pytanie nr 239:

Prosimy o wyjasnienie w ktorej pozycji ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03" nalezy uwzglednic roboty polegajgce
na czyszczeniu blachodachéwki, zabezpieczen antykorozyjnych itp., opisanych w PW Iil. OBIEKTY KUBATUROWE czesei ll-
1 Stacja Podkowa Le$na Gléwna. Prosimy o wyjasnienie lub korekte obmiaru.

94.1 Dach
Pokryeie dachu:

* Wykonat nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej: wierzchniego krycia (wediug systemu producenta) w kolorze jak istniejacy
(czamy / grafit). Dach naley doktadnie oczyScit, sprawdzié czy nie nastapity spekania, przerwania. Pape ukladat z wywinigciem
ha wewnetrzne powierzchnie Scian attykowych.

* Na dachu gdzie utyto dachéwki ceramicznej nalezy uzupetni¢ i naprawi¢ brakujace fragmenty dachbwka takiego samego typu i
koloru. WezesSniej dachéwke nalezy oczyScié woda 2z odpowiednim preparatem pod cisnieniem. Po odslonigciu konstrukeji
wspierajacej dachowke naleZy przeprowadzié inspekcje wiezby dachowej i w razie zniszezefi / ubytkéw wykonaé prace naprawcze
pod nadzorem InZyniera. Wykona¢ projekt konserwadji i naprawy konstrukcji.

s Zadaszenie wialy wykonane z blachodachéwki oczyscié wodq z odpowiednim preparatem pod cinieniem. Luéne fragmenty starej
powlold malarskiej usuna¢, a widoczne ogniska korozji oczycié drewniang szczotky lub papierem $ciemym. Nastepnie
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pokryé farbg, przeznaczong do dachéw zgodnie z zaleceniami producenta.

¢ Rodzaj pokrycia dachu wykonat zgodnie z rysunkami.

e Obrobki blacharskie ~ wykonanie nowych opierzeit dekarskich §cian attykowych i innych elementéw 2Zwigzanych z dachem na
elementy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, pozostawione] w naturalnym kolorze materiatu.

e Nale2y 2demontowaé zbedne instalacje z dachu, kiére ulegaja przeniesieniu (maszt, okablowanie, uchwyty). Miejsca gdzie byly
montowane przywr6cic do stanu pierwotnego.

» Zainstalowat oslony Sniegowe na dachu wedlug systemu producenta.

e Daszki nad wejsciami sq w zlym stanie. Nale2y je zdemontowad | wykonaé zgodnie z rysunkami detali.

Odpowiedz nr 239:

Roboty polegajace na czyszczeniu blachodachowki, zabezpieczen antykorozyjnych, prac dotyczacych wszystkich typow
pokry¢ dachowych wystepujacych w budynku i opisanych w PW [Il. OBIEKTY KUBATUROWE czedci lll-1 Stacja Podkowa
Lesna Gléwna nalezy ujaé w przedmiarze w punkcie 3.14 Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe.

Pytanie nr 240:

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci ilosci pomiedzy zestawieniem stolarki drzwiowej (Rys. PW 070 Stacja Podkowa Lesna
Gtéwna) a Rysunkiem rzutu parteru (rys. PW 030 Stacja Podkowa Lena Glowna), rozbieznos¢ w ilosci rowniez wystepuje
pomigdzy ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03" pkt. 3,39 ,Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne / wg zestawienia
stolarki /" a samym zestawieniem. Prosimy o wyjasnienie lub korekte rysunkéw i obmiaru.

Odpowiedz nr 240:

Liczba drzwi bedaca przedmiotem zamowienia jest zgodna z liczbg wskazang w Przedmiarze robot nr 03 w pkt. 3.39.
Zestawienie stolarki obejmuje, poza drzwiami widocznymi na rysunku, drzwi zewnetrzne do pomieszczenia 05 (Pomieszczenie
dyzurnego ruchu) wskazane w zestawieniu stolarki (rys. PW 070) jako DZ1. Ponadto przedmiotem zaméwienia $3 rowniez
drzwi 0znaczone na rysunku jako DW3 — drzwi tazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne w dolnej czesci o sumarycznej
powierzchni min. 0,022m2, wyposazone w samodomykacz. Szeroko$¢ przejécia w Swietle drzwi rowna 80cm, wysokosc
przejscia 200cm. Drzwi lewe bez okreslonej odpomosci ogniowe;.

Pytanie nr 241:

Prosze o wskazanie, kiore drzwi majg by¢ wyposazone w kontrole dostepu wg. opisu PW lil. OBIEKTY KUBATUROWE Hil-1
Stacja Podkowa Lesna Glowna nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu zgodnie z zestawieniem, jednak w zestawieniu dla tego
obiektu nie sg wskazane w kiorych drzwiach ma sig znajdowaé taki system. Jaki rodzaj kontroli dostepu ma by¢ zastosowany
dla poszczegdinych drzwi — prosze o charakterystyke?
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Odpowiedz nr 241:

Drzwi z kontrolg dostepu zostaty wskazane na rysunku PW 070 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej w uwagach. Jako
drzwi z kontrolg dostepu wskazano drzwi typu DZ1 i DZ2. Dodatkowo w system kontroli dostepu nalezy wyposazyé rowniez
drzwi DW2a. Rodzaj kontroli dostepu powinien zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym na etapie wykonywania robét.

Pytanie nr 242:

Prosze o wskazanie gdzie znajdujg sie w zestawieniu drzwi wewnetrzne DW3 wskazane w rzucie parteru Stacja Podkowa
Lesna Gloéwna.

Odpowiedz nr 242:

Drzwi oznaczone na rysunku jako DW3 to drzwi tazienkowe wyposazone w otwory wentylacyjne w dolnej czesci 0 sumarycznej
powierzchni min. 0,022m2, wyposazone w samodomykacz. Szerokos$é przejécia w swietle drzwi rowna 80cm, wysokos¢é
przejscia 200cm. Drzwi lewe bez okreslonej odpornosci ogniowe;.

Pytanie nr 243:
Prosze i podanie ilosci nawiewnikéw higrosterowalnych okien opisanych w projekcie.
Odpowiedz nr 243:
llos¢ nawiewnikow w budynku dworca w Podkowie Lesnej wskazano w czeéci tomu dotyczacego instalacji sanitarnej
w budynku na rysunku nr 01 Instalacja wentylacji mechanicznej oraz klimatyzagji
s 2 nawiewniki w pomieszczeniu 01 (kasa)
e 2 nawiewniki w pomieszczeniu 03 (WC)
= 2 nawiewniki w pomieszczeniu 04 (poczekalnia)
e 4 nawiewniki w pomieszczeniu 05 (pom. dyzurnego ruchu)
W budynku dworca w Grodzisku Mazowieckim zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna, a wiec nawiewniki nie

wystepuja,

Pytanie nr 244;

Proszg¢ o wyjasnienie jakiego z jakiego materiatu maja zosta¢ wykonane okna wg. zestawienia stolarki dia obiektu Stacja
Podkowa Lesna Gloéwna

Odpowiedz nr 244:

Preferowanym przez MWKZ rodzajem stolarki jest stolarka drewniana. W zwigzku z tym, Ze budynek dworca jest obiektem
uzytecznosci publicznej oraz Ze na etapie projektu wylonily sie szczegdine wymagania wzgledem okué i wymogéw kontroli
dostepu, stolarka drewniana moze nie speini¢ wymagan. Z tych wzgledéw dopuszczono zastosowanie stolarki w innej
technologii w tym stalowej i aluminiowej w okladzinie fornirowej dajacej efekt i wrazenie wizualne stolarki drewnianej. Szczegoly
wykonania stolarki, w tym oku¢ na etapie realizacji robét nalezy uzgodnié z MWKZ.

Pytanie nr 245;

Prosze¢ o wskazanie koloru stolarki okiennej i drzwi zewnetrznych oraz wewnetrznych dia obiektu Stacja Podkowa Lesna
Gtowna.

Odpowiedz nr 245:

Zgodnie z rysunkami PW050 Elewacja péinocna i wschodnia oraz PW051 Elewacja potudniowa i zachodnia kolor stolarki
okiennej i drzwi zewnetrznych powinien by¢ taki, jak kolor konstrukcji drewnianej wspierajacej zadaszenie poczekalni. Na
etapie wykonywania rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ prace stratygraficzne w celu okreslenia oryginalnej kolorystyki
drewnianej konstrukcji zadaszenia. Ostatecznego doboru koloru nalezy dokona¢ z natury. Nalezy wykona¢ malowanie w
oryginalnej kolorystyce. Drzwi wewnetrzne powinny byé w kolorze bialym RAL 9010 lub zblizonym — zgodnie z punktem 9.4.4
opisu technicznego.

Pytanie nr 246:

W zwigzku z rozbieznosciami w opisie technicznym i STWIOR proszg o sprecyzowanie, z jakiego materialu maja zostaé
wykonane drzwi zewnetrzne.

Odpowiedz nr 246:

Preferowanym przez MWKZ rodzajem stolarki jest stolarka drewniana. W zwigzku z tym, ze budynek dworca jest obiektem
uzytecznosci publicznej oraz Ze na etapie projektu wylonity sie szczegdine wymagania wzgledem okué | wymogow kontroli
dostgpu, stolarka drewniana moze nie spelnic wymagar. Z tych wzgledow dopuszczono zastosowanie stolarki w innej
technologii w tym stalowej i aluminiowej w oktadzinie fornirowej dajacej efekt i wrazenie wizualne stolarki drewnianej. Szczegoty
wykonania stolarki, w tym oku¢ nalezy uzgodni¢ z MWKZ,

BEEN  vrsarmobe Kool Safadons 1 200 z@:m“zowsze
Strona 22 z §2



Eﬂ?gﬁéﬁie Rzeczpospolita Unia Europejska -
Infrastruktura i Srodowisko - Polska RERE Spinotd

Znak postepowania: WKD10c-27-14/2021

Pytanie nr 247:

W zwigzku z rozbieznosciami w opisie technicznym a rysunkami dla obiektu ~otacja Podkowa Lesna Glowna" prosze o
potwierdzenie Ze we wszystkich pomieszczaniach na posadzkach maja sie znajdowac plytki gresowe zgodnie zrzutem parteru.
Odpowiedz nr 247:

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z zestawieniem na rysunku PW030 Rzut parteru.

Pytanie nr 248:

Dotyczy: Stacja Grodzisk Mazowiecki Radoriska. W rysunku rzut parteru wystepuje 5szt. Okien ,01” natomiast w zestawieniu
stolarki okiennej dla tego obiektu wystepuje 7szt okien ,01” Prosimy o wyjasnienie lub korekte obmiaru (poz. 3.263 Okna / wg
zestawienia stolarki /).

Odpowiedz nr 248:

W przedmiarze robot w punkcie 3.263 wskazano 23 sztuki okien do wykonania. Liczba ta zwiera 21 okien zewnetrznych (w
tym 5 sztuk okien typu O1) oraz dwa okna wewnetrzne - okno podawcze pomiedzy pomieszczeniami 10 (Sala konsumpceyjna),
a 4 (kuchnia) - przesuwne pionowe, otwierane w gore, z silownikiem, o szerokosci zewnetrznej 89cm, wysokosci 120cm
montowane na wymurowanej w miejscu istniejacego otworu $ciance o wysokosci 90cm oraz okno kasowe o szerokosci
zewngtrznej 100cm, wysokosci 120 cm pomigdzy pomieszczeniami 14 (Kasa) a 18 (Poczekalnia). Wymienione okna powinny
posiadac klase odpornosci ogniowej E | 15.

Pytanie nr 249:

Proszg o wyjasnienie w jakiej pozycji ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03" nalezy uwzgledni¢ nowe okno kasowe
oraz okno podawcze wystepujace na rys. rzutu parteru stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska .

Odpowiedz nr 249:

Okna wskazane w zapytaniu nalezy uwzglednic w pozycji 3.263 Okna / wg zestawienia stolarki /. Okno podawcze pomiedzy
pomieszczeniami 10 (Sala konsumpcyjna), a 4 (kuchnia) - przesuwne pionowe, otwierane w gore, z sitownikiem, o szerokosci
zewnetrznej 89cm, wysokosci 120cm montowane na wymurowanej w migjscu istnigjacego otworu $ciance o wysokosci 90cm
oraz okno kasowe o szerokosci zewnetrznej 100cm, wysokosci 120 cm pomiedzy pomieszczeniami 14 (Kasa) a 18
(Poczekalnia). Wymienione okna powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej E | 15.

Pytanie nr 250:

Prosze o wyjasnienie w ktorej pozycji ,PRZEDMIAR ROBOT DO WYPELNIENIA NR 03’ nalezy uwzgledni¢ rozebranie
nawierzchni z kostki brukowej znajdujacej sie w okolo budynkow, w celu wykonania wykopow liniowych w gruntach suchych
kategorii [lI-VV opisanych w pkt. 3.9 oraz 3.235 PRZEDMIARU ROBOT DO WYPELNIENIA NR 037 Dotyczy to opasek z kostki
brukowej w okoto budynkéw dworcow.

Odpowiedz nr 250:

Rozbidrke opasek wokét budynkow dworcow nalezy uwzglednié w punktach przedmiaru dotyczacych wykonania wykopdw
liniowych w gruntach suchych kategorii lil-V - dla dworca w Podkowie Lesnej w punkcie 3.9, dla dworca w Grodzisku
Mazowieckim w punkcie 3.235.

Pytanie nr 251:

Prosimy o wyjasnienie czy zamawiajacy w wiasnym zakresie dokona demontazu i montazu paczkomatu przylegajacego do
$ciany budynku przeznaczonego do remontu w Podkowie Le$nej?

Paczkomat koliduje m.in. z pracami polegajgcymi na wykonaniu izolacji fundamentéw czy innych prac remontowych.
Odpowiedz nr 251:

Demontaz i ponowny montaz paczkomatu we wskazanym w projekcie miejscu powinien zostaé przeprowadzony przez
wlasciciela paczkomatu.

Pytanie nr 252:

Prosimy o wyjasnienie w ktdrej pozycji przedmiaru robot nalezy uwzglednié konserwacje kamiennych obeliskow, dekoracyjne
grzebienie, opisanych w PW I1l. OBIEKTY KUBATUROWE ill-1 Stacja Podkowa Lesna Giowna

Odpowiedz nr 252:

Prace zwigzane z konserwacjg kamiennych obeliskow i dekoracyjnych grzebieni nalezy uja¢ w punkcie 3.17 Naprawa
kominéw, fryzéw, zdobien architektonicznych

Pytanie nr 253:
Prosimy o informacje w jakiej pozycji RCO nalezy uwzglednié roboty tymczasowe na zadaniu zwigzane np. z tymczasowg

zabudowa peronu na p.o. Kazimierowka.
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OdpowiedZ nr 253:
Koszty budowy peronu tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w kosztach budowy peronu docelowego w tej lokalizacji, j. w pozycji

5.10 Przedmiaru robét nr 05.

Pytanie nr 254:

Prosimy o informacig jakie prace tymczasowe sq przewidziane na zadaniu oprocz zabudowy peronu na p.o. Kazimierowka.
OdpowiedZ nr 254:

Wykonawca startujgcy do przetargu, przed ziozeniem oferty powinien zapoznaé sie z cala dokumentacjg przetargowa, w tym
z Projektem Wykonawczym. Wykonawca wykona wszelkie roboty tymczasowe, jakie beda niezbedne dla realizacii
zaméwienia. Beda to w szczegblnoéci prace wynikajace z fazowania robot w branzach SRK, teletechniki, sieci trakcyjnej,
drogowej, geotechniki, mostowej. Wykonawca wtasnym staraniem i na wiasny koszt opracuje niezbedng dokumentacje
konieczng do wykonania prac tymczasowych.

Pytanie nr 255:

Prosimy o podanie technologii zabudowy peronu tymczasowego na p.o. Kazimierowka

Odpowiedz nr 255:

Wykonawca zaproponuje technologie budowy peronu tymczasowego, lub technologie pozwalajaca na wykonanie peronu od
razu w formie docelowej lub z uzyciem docelowych elementow. Zaproponowana technologia musi zapewniaé bezpieczenstwo
i odpowiedni poziom komfortu pasazerom.

Pytanie nr 256:

Prosimy o informacjg czy zamawiajacy dopuszcza zabudowe podkladow drewnianych jako krawedzi peronowej na peronie
tymczasowym p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 256:

Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie podkiadow drewnianych.

Pytanie nr 257:

Prosimy o informacig jaka roslinno$¢ nalezy zabudowaé na wiatach peronowych ze $ciang na roslinnosc.
Odpowiedz nr 257:

Projekt zieleni w donicach i przy wiatach znajduje sie w tomie XIII/2 Szata roslinna

Pytanie nr 258:
Most M1 w km 25+356 — prosimy o wyjasnienie :
—  wktorej pozycji przedmiarowe] nalezy uwzgledni¢ schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,
—  czego dotyczy obmiar ,beton schodéw" w pozycji 4.10 - ilos¢ 3,3m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni wykonywanych
na mokro to 0,7m3,
— czego dotyczy poz. 4.25 - Rézne elementy stalowe,
— dlaczego w projekcie nie uwzgledniono stref przejsciowych przy obiekcie, czy Wykonawca w wycenie powinien je
uwzglednic, prosimy o dodanie odpowiedniej pozyciji do rozliczenia,
— prosimy o zmiang sposobu rozliczania poz. 4.71 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu — z m2 na jednostke
mb.
Odpowiedz nr 258:
Poszczegoine elementy schodéw ujeto w pozycjach
—  M.13.01.08 Beton schodow
— M.19.02.01 Balustrady stalowe
- M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IlIN
4.10 Pozycja obejmuje wykonanie wszystkich elementow betonowych schodéw (stopieri na mokro, stopnie prefabrykowane,
fundament balustrady)
4.25 Pozycja obejmuje Wykonanie rur ostonowych @160
Parametry i zaggszczenie gruntu zasypowego na dojezdzie zapewniajg odpowiednie parametry strefy przejsciowej
W pozycji 4.71 jednostka m? uwzglednia zarowno diugosc jak i wysokosé deski gzymsowej — pozostaje bez zmian

Pytanie nr 259:
Most M3 w km 28+498 - prosimy o wyjasnienie:
— czego dotyczy poz. 4.85 - Rozne elementy stalowe,
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— zZwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie obmiaru poz. 4.83 Podatne konstrukcje z pref. betonowych ~ 111,0m2, z uwagi na
charakter konstrukcji zwracamy sie z prosbg o zmiang sposobu rozliczania tejze pozycji z m2 na kpl dostarczonej i
zamontowanej konstrukgji,

— prosimy o zmiang sposobu rozliczania poz. 4.71 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu ~z m2 na jednostke
mb.

Odpowiedz nr 259:

Pozycja 4.85 - Wykonanie rur ostonowych @160

Pozycja 4.83 - Zgodnie z STWIORB Jednostkg obmiaru jest 1 m2 powierzchni rzutu ustroju

Pozycja 4.71 - Jednostka m2 uwzglednia zarowno diugosc¢ jak i wysokosc deski gzymsowej — pozostaje bez zmian

Pytanie nr 260:
Most M4 w km 29+983 - prosimy o wyjasnienie:
— Wwktdrej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,
— Czego dotyczy obmiar ,beton schodow” w pozycji 4.111- ilos¢ 2,5m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni wykonywanych
na mokro to 0,7m3,
— prosimy 0 zmiang sposobu rozliczania poz. 4.113 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu - z m2 najednostke
mb,
— czego dotyczy poz. 4.127 - Rézne elementy stalowe.
Odpowiedz nr 260:
1)  wktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednic schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada;
Poszczegbine elementy schodow ujeto w pozycjach
~  M.13.01.08 Beton schodéw
—  M.19.02.01 Balustrady stalowe
- M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN
2) czego dotyczy obmiar ,beton schodéw” w pozycji 4.111- ilos¢ 2,5m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni
wykonywanych na mokro to 0,7m3,
Pozycja obejmuje wykonanie wszystkich elementéw betonowych schodéw (stopiern na mokro, stopnie
prefabrykowane, fundament balustrady)
3) prosimy o zmiane sposobu rozliczania poz. 4.113 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu - z m2 na
jednostke mb,
Jednostka m2 uwzglednia zaréwno dtugosé jak i wysokos$¢ deski gzymsowej — pozostaje bez zmian
4)  czego dotyczy poz. 4.127 - Rozne elementy stalowe.
Wykonanie rur oslonowych @160

Pytanie nr 261:
Przepust P4 w km 31+533 - prosimy o wyjasnienie:
— ¢zego dotyczy obmiar ,beton schodéw” w pozycji 4.137- ilos¢ 1,8m3 — zgodnie z rysunkiem beton stopni wykonywanych
na mokro to 0,7m3,
— W ktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,
— poz. 4.135 - w jakim elemencie zawarte jest zbrojenie ujete w tejze pozyciji,
— czego dotyczy poz. 4.143 - Rozne elementy stalowe,
— czy jednostka obmiarowa w pozycji 4.142 Ustréj tunelowy-rurowy z blachy falistej - 14,5m2 jest poprawna? Prosimy o
zmiang sposobu rozliczania tejze pozycji z m2 na jednostke mb wbudowanego ustroju z rury.
Odpowiedz nr 261:
1) czego dotyczy obmiar ,beton schodow” w pozycji 4.137- ilos¢ 1,8m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni
wykonywanych na mokro to 0,7m3,
Pozycia obejmuje wykonanie wszystkich elementéw betonowych schodéw (stopiei na mokro, stopnie
prefabrykowane, fundament balustrady)
2)  wktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzgledni¢ schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,
Poszczegbine elementy schodow ujeto w pozycjach
- M.13.01.08 Beton schodéw
- M.19.02.01 Balustrady stalowe
M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-lIIN
3) poz. 4.135 - w jakim elemencie zawarte jest zbrojenie ujete w tejze pozyji,
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Jest to zbrojenie schodéw skarpowych
4) czego dotyczy poz. 4.143 - Rozne elementy stalowe,
Wykonanie rur ostonowych @160.
5)  czy jednostka obmiarowa w pozycji 4.142 Ustrdj tunelowy-rurowy z blachy falistej - 14,5m2 jest poprawna? Prosimy
0 Zmiang sposobu rozliczania tejze pozycji z m2 na jednostke mb wbudowanego ustroju z rury.
Zgodnie z STWIORB Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni rzutu ustroju

Pytanie nr 262:

Most M5 w km 32+148 - prosimy o wyjasnienie;

— ¢czego dotyczy obmiar ,beton schodow” w pozycji 4.154 — ilos¢ 2,9m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni wykonywanych
na mokro to 0,7m3,

- wktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzgledni¢ schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,

—  prosimy o zmiang sposobu rozliczania poz. 4.156 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu —z m2 na jednostke
mb,

— czego dotyczy poz.4.170 - Rdzne elementy stalowe,

— 2zwracamy sig z prosba o wyjasnienie obmiaru poz. 4.168 Podatne konstrukcje z pref. betonowych — 125,5m2, z uwagi na
charakter konstrukcji zwracamy sig z prosbg o zmiane sposobu rozliczania tejze pozycji z m2 na kpl dostarczonej i
zamontowanej konstrukcji.

Odpowiedz nr 262:

1) czego dotyczy obmiar ,beton schodow” w pozycji 4.154 ~ ilosé 2,9m3 - zgodnie z rysunkiem beton stopni
wykonywanych na mokro to 0,7m3,

Pozycja obejmuje wykonanie wszystkich elementéw betonowych schodéw (stopiern na mokro, stopnie
prefabrykowane, fundament balustrady)

2)  wktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié schody skarpowe w cz. prefabrykowanej wraz z balustrada,
Poszczegoine elementy schodéw ujeto w pozycjach
- M.13.01.08 Beton schodéw
- M.19.02.01 Balustrady stalowe
- M.12.01.01 Zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN

3) prosimy o zmiang sposobu rozliczania poz. 4.156 - Prefabrykowane deski gzymsowe z polimerobetonu — z m2 na
jednostke mb,

Jednostka m2 uwzglednia zaréwno dugos¢ jak i wysokos¢ deski gzymsowej — pozostaje bez zmian

4) czego dotyczy poz.4.170 - Rozne elementy stalowe,

Wykonanie rur osfonowych @160.

5) zwracamy si¢ z prosba o wyjasnienie obmiaru poz. 4.168 Podatne konstrukcje z pref. betonowych — 125,5m2, z
uwagi na charakter konstrukcji zwracamy sie z proshg o zmiane sposobu rozliczania tejze pozycji z m2 na kpl
dostarczonej i zamontowanej konstrukgji.

Zgodnie z STWIORB Jednostka obmiaru jest 1 m2 powierzchni rzutu ustroju

Pytanie nr 263:

Dotyczy obiektow inZynieryjnych M3, M4, M5. Prosimy o potwierdzenie, czy pod pozycja ,Podatne konstrukcje z pref.
Betonowych” nalezy wyceni¢ dostawg i montaz prefabrykowanych tukéw zelbetowych?

Odpowiedz nr 263:

Zamawiajacy potwierdza powyzsze.

Pytanie nr 264:

Dotyczy obiektow inzynieryjnych M1, P2, M2, M3, P3, M4, P4, M5. Prosimy o wskazanie, jakie elementy stalowe nalezy
wycenic w poz. 4,25; 4,45; 4,59; 4,85; 4,101; 4,127; 4,143; 4,170 ,Rozne elementy stalowe™?

Odpowiedz nr 264:

Wykonanie rur ostonowych @160

Pytanie nr 265:
Prosimy o uzupetnienie przedmiarow robot o pozycje dotyczace zabudowy tucznia wraz z podaniem ilosci.

Odpowiedz nr 265:
Tiuczer nalezy uwzgledni¢ w pozycjach dotyczacych montazu nawierzchni torowej. llosé tlucznia wynika z opracowanych w

dokumentaciji projektowsj przekrojow i opisu konstrukcji.

20.Mazowsze
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Pytanie nr 266:

Prosimy o uzupetnienie przedmiaréw robét o pozycje dotyczace zabudowy warstwy ochronnej pod rozjazdami wraz z
podaniem iloci.

Odpowiedz nr 266:

Podane w przedmiarze ilosci dotyczg zaréwno torow i jak i rozjazdow.

Pytanie nr 267:

Prosimy o podanie jaki rodzaj nawierzchni nalezy przyjaé na peronach:

- Wg przedmiaru rob6t - Nawierzchnia z plytek chodnikowych o grubosci 6 cm na podsypce cementowo - piaskowsj o gr.3cm
- Wg projektu wykonawczego - Nawierzchnie perondw i dojéé stanowic bedzie kostka betonowa gr. 6 cm, antyposlizgowa,
niefazowana, antyodblaskowa, posadowiona na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na warstwie stabilizacji
cementowo piaskowej Rm=2,5MPa (lub chudego betonu C12/15) gr. 15 cm

- Nawierzchnia peronéw powinna by¢ wykonana z niefazowanych plyt chodnikowych klasy 2 antyposlizgowych o wymiarach
i kolorze zgodnie z projektem.

Odpowiedz nr 267:

Nawierzchnig perondw i dojé¢ stanowic bgdzie plytka chodnikowa 40x40x6cm betonowa, antyposlizgowa, niefazowana,
antyodblaskowa, posadowiona na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm oraz na warstwie stabilizacji cementowo
piaskowej Rm=2,5MPa (lub chudego betonu C12/1 5)gr. 15¢cm

Pytanie nr 268:

Czy nawierzchnig peronu nalezy ulozyé na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem czy na podbudowie betonowe;.
Odpowiedz nr 268:

Nalezy dobra¢ materiat wediug mozliwosci realizacyjnych.

Pytanie nr 269:

W ktorej pozycji nalezy skalkulowaé roboty Ziemne/wykopy dla branzy peronowej?
Odpowiedz nr 269:

W pozycjach dotyczacych rob6t ziemnych w branzy torowej.

Pytanie nr 270:

Prosimy o podanie ilosci zbrojenia rozproszonego na 1 m3 dia fawy fundamentowej pod $ciankg peronowa,

Odpowiedz nr 270:

Zbrojenie ma spetnia¢ role przeciwskurczowego. Wykonawca przedstawi recepture do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Pytanie nr 271:

W PW 5A_PW_T-07_Przejazdy i drogi zaprojektowano na wszystkich dziesigciu przejazdach zabudowe nowej nawierzchni
z gumowych plyt malogabarytowych w module szerokosci 1,2 m. Z uwagi na to, ze na rynku wystepuja tez inne moduty
szerokosci (np. 0,60; 0,67; 0,80 m) prosimy o potwierdzenie, 2e podany w dokumentacji modut szerokosci plyt jest modutem
maksymalnym, przyktadowym.

Odpowiedz nr 271:

Zamawiajacy potwierdza powyZzsze.

Pytanie nr 272;

Prosimy o potwierdzenie, Ze na schemacie Rys_1 0_ukladka_nawierzchni_PLG (PW torowy) z uwagi na przejazd kolejowy,
nawierzchnia na podkladach drewnianych w torze nr 2 przed Rid 8 powinna si¢ rozpoczyna¢ w km 25+875,00 (6 m przed
przejazdem) a nie w km 25+883,577

Odpowiedz nr 272:

Podkiady drewniane nalezy utozyé od km 25,875.

Pytanie nr 273:

Prosimy o potwierdzenie, Ze przy zabudowie Rz 6 Grodzisk materialem z odzysku, nie bedzie wymagana zabudowa
podrozjazdnic i podkfadéw z drewna twardego, jezeli takie na znajdujg sie w zakresie rozbiorek?

Odpowiedz nr 273:

Potwierdzamy.

— 20.Mazowsze
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Pytanie nr 274:

Prosimy o potwierdzenie, Ze pod przejazdem w km 32+302,20 na wstawce Rz 6 — Rz 40 nalezy zastosowac odzyskane
Z rozbiérek podkiady drewniane?

Odpowiedz nr 274:

Potwierdzamy.

Pytanie nr 275:

Prosimy o podanie geometrii fuku poziomego (dlugosé i promien) znajdujgcego sig w torze nr 6 przed Rz 6. Na planie
sytuacyjnym i profilu nie podano danych tego tuku.

Odpowiedz nr 275:

Odcinek podiega regulacji. Minimalny promier wynosi 300 m.

Pytanie nr 276:

Prosimy o potwierdzenie, Ze w torze nr 4 (w zakresie przedmiotu zamowienia) nie wystepuje luk poziomy o R=590 m ukazany
na Rys_6_Niweleta torow 4 i 6 oraz w zestawieniu parametréw geometrycznych i kinematycznych ukiadu torowego w opisie
technicznym PW torowy.

Odpowiedz nr 276:

Zamawiajacy informuje, Ze w torze nr 4 nie wystepuje tuk poziomy o R=590 m.

Pytanie nr 277:

Dotyczy przebudowy przejazdu w km 25+887. Dia przebudowy tego przejazdu nalezy wykona¢ mur oporowy dhugosci 25 m.
Wedtug dokumentacji rysunkowej prefabrykowany element L ma wysokoé¢ 1,2 m, natomiast wediug STWIORB w punkcie
D-10.01.01 MURY OPOROWE Zamawiajacy opisuje ,Ksztalt i wymiary Zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny
byc zgodne z dokumentacja projektowq (H=3,5m; L= 1,5m; s=0, 2m)". Poniewaz obowiazek opisania przedmiotu zaméwienia
w sposob jednoznaczny i wyczerpujgcy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zaméwienl publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp.,
prosze o jednoznaczna odpowiedz, jaki wymiar elementu prefabrykowanego L nalezy wyceni¢ do wykonania muru oporowego
na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedz nr 277:

Prefabrykat pokazany na rysunku przekroju poprzecznego jest prawidtowy, wskazane wymiary H=1,2 m s minimalne, grubosé
od 12 cm do 20 cm, stopa o diugosci min. 70 cm, prefabrykat z betonu min. C 30/37, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. 2.8
STWIORB D-10.01.01. Elementy prefabrykowane powinny spelnia¢ wymagania zgodne z normq europejska EN 15258 oraz
krajowym odpowiednikiem PN-EN 15258. Klasa obcigzenia min. 5 kN/m2.

Pytanie nr 278:

Dotyczy budowy peronu. W przedmiarze robot Lp. 5.10 nalezy wykonaé nawierzchnig z plytek chodnikowych grubosci 6 cm.
W przyporzadkowanej Specyfikacji technicznej P.03.02.01 brak jest jakichkolwiek informagji na temat wymiaréw piytek.
Poniewaz obowigzek opisania przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow
ustawy Prawo zaméwien publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze 0 jednoznaczng odpowiedz, jaki wymiar plytek chodnikowych
(wymiary bokéw, parametry techniczne) nalezy wyceni¢ do wykonania nawierzchni peronu,

Odpowiedz nr 278:

Zamawigjacy informuje, Ze nalezy wykonaé nawierzchnie zgodng z projektem zagospodarowania peronu pkt. 9.5.3 tj.
nawierzchnie z kwadratowych lub prostokatnych piytek betonowych w kolorze jasnoszarym lub grafitowym w miejscach
wyréznionych, kontrastujaca z elementami matej architektury.

Pytanie nr 279:

Dotyczy budowy peronu. Prosze o wskazanie w ktérej pozycji przedmiarowej nalezy uja¢ wycene $ciezki prowadzacej (piytek
rowkowych). W materiatach przetargowych brak jest takiej pozycji.

Odpowiedz nr 279:

Zamawiajacy informuje, Ze koszt wykonania tego zakresu nalezy uwzglednié w pozycji 5.10 Przedmiaru robét nr 05.

Pytanie nr 280:

Przedmiar robét - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych. Wykonawca prosi o potwierdzenie, ze w poz. 10.9 ,montaz konstrukcji pod
roztgcznik na slup wraz z osprzgtem mocujgcym” nalezy uwzgledni¢ dostawe i montaz kompletnego rozigcznika wraz
znapgdem. Dodatkowo prosimy o wskazanie rodzaju napedu — czy ma to by¢ naped reczny, czy tez naped silnikowy sterowany
radiowo?

@ Whenaowols Kuds] upastons ng 3 0.4 ze.mazawsle
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Odpowiedz nr 280:
Zamawiajacy potwierdza oraz wyjasénia, ze naleZy uwzglednié rozlacznik z napedem recznym. Przedmiar rob6t w zakresie

pozycji zostat skorygowany.

Pytanie nr 281:

Przedmiar robét - Linia Potrzeb Nietrakcyjnych. W poz. 10.34 wskazano moc transformatora 25kVA natomiast zgodnie z
dokumentacjg s to transformatory o mocy: 40kVA 4szt., 63kVA 2szt. i 100kVA 1szt. Prosimy o wyjasnienie badz korekte opisu
przedmiotowej pozycji rozliczeniowe;.

Odpowiedz nr 281:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Rob6t w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 282:

Przedmiar robdt - Elekiroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.68 przyjeto
3kpl budowy stupow o$wietleniowych natomiast zgodnie z dokumentacjg projektowa winien byé 1kpl. Prosimy o wyjasnienie
badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji rozliczeniowe;.

Odpowiedz nr 282:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem t. 1 stup. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zalacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robét w
powyzszym zakresie.

Pytanie nr 283:

Przedmiar robot - Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.74 przyjeto
stup typu P-10,5/E15, natomiast zgodnie z dokumentacja projektowa winien by¢ stup typu N-12/E15. Prosimy o wyjasnienie
badz korekte opisu przedmiotowej pozycji rozliczeniowej.

Odpowiedz nr 283:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem fj. stup typu N-12/E15. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zalgcznika nr 2 do SWZ
Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 284:

Przedmiar robot - Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.75 przyjeto
stup typu P-10,5/E12, natomiast zgodnie z dokumentacjg projektowa winien by¢ stup typu P-12/E4,3. Prosimy o wyjasnienie
badz korekte opisu przedmiotowej pozycji rozliczeniowsj.

Odpowiedz nr 284:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem stup typu P-12/E4,3. Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji Zalacznika nr 2 do SWZ
Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 285:

Przedmiar rob6t — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.77 przyjeto
3kpl przewieszenia (istniejacych) opraw owietleniowych na (nowe) stupy w nowych lokalizacjach, natomiast zgodnie z
dokumentacja projektowa winny by¢ 3kpl. w tym dwie oprawy istniejace i jedna oprawa LED nowa. Prosimy o wyjasnienie badz
korekte opisu przedmiotowej pozycji rozliczeniowej.

Odpowiedz nr 285:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. winny by¢ 3 kpl., w tym dwie oprawy istniejgce i jedna nowa oprawa LED. Zamawiajacy
dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Rob6t w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 286:

Przedmiar robot — Elekiroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.84 i 9.94
przyjgto ziacza kablowe typu ZK-3, natomiast zgodnie z dokumentacjg projektowa winny by¢ ziacza kablowe typu ZK-1.
Prosimy o wyjasnienie badz korekte opisu przedmiotowych pozycji rozliczeniowych.

Odpowiedz nr 286:

Nalezy przyjac¢ zgodnie z projektem ztacze typu ZK-1. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar
Robdét w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 287:

Przedmiar robot ~ Elekiroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.150 przyjeto
Zkpl wykonania préb i badar pomontazowych odcinkéw kabli SN, natomiast zgodnie z dokumentacjg, projektowa winien byé
Tkpl. Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci przedmiotowej pozycii rozliczeniowsj.
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Odpowiedz nr 287:
Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem 1 kpl préb i badari pomontazowych. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2
do SWZ Przedmiar Rob6t w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 288:

Przedmiar robét - Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elekiroenergetycznych nN, SN. W poz. 9.160 przyjeto
2kpl wykonania préb i badari pomontazowych odcinkéw kabli SN, natomiast zgodnie z dokumentacig projektowa winien byé
1kpl. Prosimy o wyjasnienie badz korekte ilosci przedmiotowej pozycji rozliczeniowe;.

Odpowiedz nr 288:

Nalezy przyjaé zgodnie z projektem. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robot w
powyzszym zakresie.

Pytanie nr 289;

Dotyczy: Zabudowy wykolejnicy, zabudowa przenosnej tarczy ostrzegawczej, tarczy zaporowej Z1, tarczy D1
Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji Przedmiaru Rob6t — wediug Zatgcznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ zabudowe
wykolejnicy, przenosnej tarczy ostrzegawczej, tarczy zaporowej Z1 i tarczy D1, co nalezy wykonaé w ramach fazy IV.
Odpowiedz nr 289:

Koszt nalezy uwzgledni¢ w pozyciji 2.16 Przedmiaru robét.

Pytanie nr 290:

Dotyczy: Wykazu robot budowlanych niezbednych do wykonania dla wdrozenia poszczegéinych faz

Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji Przedmiaru Robot — wediug Zatgcznika nr 2 do SWZ nalezy wycenié demontaz
istniejacego kozta oporowego, rewitalizacja (115 mb), wydiuzenie i zmiana przebiegu toru tymczasowego (ok. 20m), co nalezy
wykonaé przed wdrozeniem fazy [iIB.

Odpowiedz nr 290;

Koszt nalezy uwzgledni¢ w pozyciji 2.28 Przedmiaru robét.

Pytanie nr 291:

Dotyczy. Wykazu robot budowlanych niezbednych do wykonania dla wdrozenia poszczegéinych faz

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji Przedmiaru Rob6t — wedtug Zalacznika nr 2 do SWZ nalezy wyceni¢ zabudowe
tymczasowego kozla oporowego w osi semafora G st. Podkowa Leéna Gt.), co nalezy wykonac w przed wdrozeniem fazy IIIB
iVil.

Odpowiedz nr 291:

Koszt nalezy uwzgledni¢ w pozycji 2.28 Przedmiaru robot.

Pytanie nr 292;

Dotyczy: Rozjazdy

Wedlug opisu technicznego — pkt. 8.6 Rozjazdy ,W potaczeniach torowych nalezy stosowa¢ wytacznie nowe rozjazdy”, co
Jest sprzeczne z opisem poz. 2.22 Zatgcznika nr 2 do SWZ Montaz rozjazdu Rz6 49E1 1:9-190 (materiat z rozbiérki ze stagji
GMRY)".

Odpowiedz nr 292:

Zamawiajacy informuje, ze montaz rozjazdu nr 6 ma byé wykonany z materiatow starouzytecznych.

Pytanie nr 293:

Dotyczy: Ogrodzenia

Wedtug opisu technicznego — pkt. 8.12 Ogrodzenia

Ogrodzenie ze sztywnych paneli z siatki zgrzewanej ocynkowanej o wymiarach 180x250cm. [...] W ciggu ogrodzenia
wykona¢ brame systemowa przesuwng o szerokosci 5m.”

natomiast wg poz. 2.22 Zalacznika nr 2 do SWZ

.Montaz ogrodzenia systemowego panelowego z siatki zgrzewanej z pretow 4mm o wysokosci 1,8 m na podmuréwee
Z elementow prefabrykowanych wraz z brama wjazdowa przesuwna o szerokosci 4m’

Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci dot. szerokosci bramy.

Odpowiedz nr 293:

Zamawiajacy wyjasnia, Ze nalezy wykonac brame systemowg przesuwna o szerokosci 4 m.

®
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Pytanie nr 294:

W ktorej poz. RCO nalezy ujaé koszt wykonania $ciezki dia obstugi szerokosci 80cm z Kiiica 4-31,5 na zewnatrz toru
odstawczego i fadunkowego na stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska (zgodnie z SA_PW_T-02_Tory pkt. 8.5)?

Odpowiedz nr 294:

Koszt nalezy ujaé w pozycji 2.15 Przedmiaru robot nr 02.

Pytanie nr 295:

W ktore] poz. RCO nalezy uja¢ koszt wbudowanie izolowanych zlaczy szynowych za rozjazdem odgaleziajacym w st. Grodzisk
Mazowiecki Radoriska z uwagi na brak elektryfikacji toru nr 6 (zgodnie z SA_PW_T-02_Tory pkt. 8.5)?

Odpowiedz nr 295:

Koszt nalezy uja¢ w pozycji 2.16 Przedmiaru robét nr 02.

Pytanie nr 296:
Czy Zamawiajacy wymaga obmiaréw geodezyjnych dla wszystkich pozycji przedmiarowych, czy wytacznie wymagajgcych
tyczenia w terenie? Np. czy wymagany bedzie obmiar geodezyiny dla pozygji:

Obrobki z blachy powlekanej, przy szerokosci w rozwinigciu

ponad 25¢cm - parapety zewnetrzne m2 f

342 B.01.06.01

Odpowiedz nr 296:
Nie wymaga.

Pytanie nr 297:

W jakich pozycjach przedmiarowych uwzgledni¢ obstuge geodezyjng dia: uktadu torowego i podtorza, obiektéw inzynieryjnych,
perondw, SRK, telekomunikaciji i geotechniki?

Odpowiedz nr 297:

Nalezy ujaé w pozycji 1.2 Przedmiaru rob6t nr 01.

Pytanie nr 298:

W jakiej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié zakup i montaz tablic hektometrowych?
Odpowiedz nr 298:

Koszt nalezy ujac w pozycji 2.15 Przedmiaru robét nr 02.

Pytanie nr 299:

Czy dziatki na obszarze inwestycji s3 terenami zamknigtymi?

Odpowiedz nr 299:

Patrz: odpowiedz na pytanie nr 141, ktéra zostata przekazana niniejszym pismem.

Pytanie nr 300:

Zwracamy sig z prosba o potwierdzenie, ze roboty ziemne dotyczace wykonania muru oporowego typu L, ziokalizowanego na
przejezdzie w km 25+887 beda rozliczane z pozyciji:

7.11. Wykonanie wykopéw w gruntach I-lil kat z transportem urobku

7.12. Wykonanie nasypéow z zageszczalnego gruntu niewysadzinowego

Odpowiedz nr 300:

Tak.

Pytanie nr 301:

Zwracamy sig z prosba o potwierdzenie, ze w pozycii:

7.38 PREFABRYKOWANY MUR OPOROWY TYPU L

Nalezy wyceni¢ montaz prefabrykatu betonowego na podbudowie z betonu.
Odpowiedz nr 301:

Tak.

Pytanie nr 302:

W projekcie wykonawczym przejazdu w km 25+887 zostat zaprojektowany mur oporowy, zlokalizowany przy ogrodzeniu
posesji. Z zataczonego przekroju poprzecznego wynika, ze fundament muru ma zostaé Zlokalizowany ponizej fundamentu
ogrodzenia, co moze skutkowaé zniszczeniem ogrodzenia.
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Zwracamy sig z prosba o informacje czy odbudowe ogrodzenia nalezy ujaé w ofercie, a jesli tak to w ktorej pozycii.
Odpowiedz nr 302:
Koszt wykonania nalezy ujaé w pozycji 7.38 Przedmiaru robét nr 07.

Pytanie nr 303;

W przedmiarze 07 Przejazdy i drogi na wszystkich dziesigciu przejazdach wystepujg pozycje przedmiarowe z opisem:
wykonanie kompletnej zabudowy nawierzchni na przejezdzie kolejowym z gumowych piyt malogabarytowych, j.m. m2. Laczna
powierzchnia dla zabudowy ptyt 736 m2. Z podanych ilosci wynika, ze zamawiajacy do obliczen powierzchni przyjal szerokosci
piytok. 2,72 m na kazdy tor. Z przekroju poprzecznego szeroko$é przejazdu liczona od kraweznika do kraweznika wynosi 3,00
m. Prosimy o korekte przedmiaru w pozycjach dot. zabudowy plyt gumowych co najmniej do tacznej ilosci 810 m2,
Odpowiedz nr 303:

Przyjmujac wymiar plyt zewnetrznych: 1,2 m x 0,75m oraz ptyt wewnetrznych 1,5m x 1,2m uzyskuje sie wynik llosci piyt
wynoszacy 806,4 m2. Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robot w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 304:

Dotyczy zal. Nr 9 do SWZ

W tresci przedmiotowego zalacznika Oferenci majg wykaza¢, kidrzy wykonawcy spelniajg w ich imieniu warunki dot.
prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych oraz
doswiadczenia. Zamawiajacy w warunkach postepowania nie okreslit wymogu dot. wyksztalcenia, okreslit natomiast wymogi
dot. dysponowania narzgdziami i urzadzeniami technicznymi.

Uprzejmie prosimy o aktualizacje zalgcznika nr 9.

Odpowiedz nr 304:

Zamawiajacy dokonat modyfikacji Zatgcznika nr 9 do SWZ. Ujednolicona tresé zostata udostepniona wraz z niniejszym

pismem.

Pytanie nr 305:

Prosimy o informacije jakie bedg postepowania Zamawiajacego jezeli w wypetnionym Przedmiarze Rob6t - RCO - bedg
znajdowaly sig pozycje niewypelnione z ceng jednostkows i bez wpisanej wartosci?

Odpowiedz nr 305:

Zamawigjacy bedzie oceniat te kwestie indywidualnie, biorac pod uwage okolicznosci stanu faktycznego oraz przepisy
dotyczace mozliwosci wyjasnienia tresci oferty i poprawiania omylek.

Pytanie nr 306:

Prosimy o informacie jakie beda postepowania Zamawiajacego jezeli w wypetnionym Przedmiarze Robét - RCO - bedg
znajdowaty sie pozycje z ceng jednostkowa ,0” (zero) i bez wpisanej wartosci?

Odpowiedz nr 306:

Zamawiajacy bedzie oceniat te kwestie indywiduainie, biorac pod uwage okolicznosci stanu faktycznego oraz przepisy
dotyczace mozliwosci wyjasnienia tresci oferty i poprawiania omytek.

Pytanie nr 307:

W przypadku gdy w Wypetnionym Przedmiarze Robot — RCO bedg znajdowaly sie wpisane wartosci robét bez cen
jednostkowych - jakie bedzie postepowanie Zamawigjacego w tym przypadku?

Odpowiedz nr 307:

Zamawiajacy bedzie oceniat te kwestie indywidualnie, biorac pod uwage okolicznosci stanu faktycznego oraz przepisy
dotyczgce mozliwosci wyjasnienia tresci oferty i poprawiania omylek.

Pytanie nr 308:

Prosimy o informacjg co bedzie sig dzialo w przypadku, gdy w przekazanym projekcie sa jakie$ ilosci a brak takowego
odniesienia do przekazanego Przedmiaru Robét — czy w tym przypadku bedzie mialo zastosowanie subklauzuli 12.3 —
zalgeznik nr 4 do SWZ.

Odpowiedz nr 308:

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Subklauzuli 12.3 oraz Subklauzule 14.6 Zatacznika nr 4 do SWZ Projektowane
Postanowienia Umowy (Umowy) (zmiany oznaczono kolorem czerwonym).
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Pytanie nr 309:

Prosimy o informacjg co nalezy zrobi¢ w przypadku, gdy bedzie brak jakiej$ pozycji RCO a takie roboty bedg do wykonania
zgodnie z przekazang dokumentacja projektows?

Odpowiedz nr 309:

Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z postanowieniem Rozdzialu XXIIl ust. 8 SWZ, zgodnie z ktérym ,Jesli w Przedmiarze
Roboét nie zostata ujeta pozycja, ktérej obowigzek wykonania wynika z OPZ, w tym z Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien koszt wykonania tego zakresu uwzgledni¢ w innej pozycji Przedmiaru Robot". Wykonawca bedzie zobowigzany do

wykonania zakresu rob6t wynikajacego z dokumentacii projektowej.

Pytanie nr 310:

Prosimy o informacjg czy w przypadku wykonania wigkszej iloéci prac jaka zostata wskazana w RCO Zamawiajacy doptaci
rdznice?

Odpowiedz nr 310:

Szczegdtowo zostalo to okreslone w Rozdziale XXIII ust. 8 SWZ, zgodnie z ktorym "Dia branz wskazanych w Przedmiarze
Robét od nr 01 do nr 14 przewiduje sig wynagrodzenie kosztorysowe" oraz "Dla branz wskazanych w Przedmiarze Robét jako
nr 15 (branza SRK) i nr 16 (branza Telekomunikacyjnej), obejmujacych zaprojektowanie i wykonanie tych robét przewiduje sie
wynagrodzenie ryczattowe i w zwigzku z tym Wykonawca bedzie traktowat Przedmiar Robét dia tych branz jako pomocniczy i
pogladowy". W przypadku wykonania wigkszej ilosci prac jaka zostala wskazana w Przedmiarze Robét dla branz
kosztorysowych rozwazana bedzie dopfata roznicy, natomiast dla branzy SRK i TT cena ryczattowa bedzie obejmowala caly
zakres wykonania prac na etapie projektowania i ich wykonania, bez wzgledu na ilosci.

Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci Subklauzuli 12.3 oraz Subklauzuli 14.6 Zatacznika nr 4 do SWZ Projektowane
Postanowienia Umowy (Umowy) (zmiany oznaczono kolorem czerwonym).

Pytanie nr 311:

BRANZA TOROWA: Dotyczy PW Tory, pkt8.5 ,*w torze nr 48 zastosowaé podklady PS-83 istniejace z wymiang,
uszkodzonych sztuk”. Prosimy o informacjg ile sztuk podkladéw jest uszkodzonych.

Odpowiedz nr 311:

Zamawiajacy nie zna ilosci podkladow uszkodzonych. Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca przed ziozeniem oferty dokonat

wizji w terenie.

Pytanie nr 312:

BRANZA TOROWA: Czy podrozjazdnice do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé nowe czy starouzyteczne?
Odpowiedz nr 312:

Zamawiajgcy informuje, Ze podrozjazdnice do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé nowe czy starouzyteczne.
Pytanie nr 313:

BRANZA TOROWA: Jakie podrozjazdnice nalezy zabudowa¢ w rozjezdzie nr 6 (drewniane czy strunobetonowe)?
Odpowiedz nr 313:

Zamawiajacy informuje, Ze podrozjazdnice do rozjazdu nr 6 nalezy zabudowaé drewniane.

Pytanie nr 314:

BRANZA TOROWA: Czy Zamawiajacy przekaze nieodplatnie materialy z rozbiérek do ponownej zabudowy?
Odpowiedz nr 314;

Materialy do ponownej zabudowy zostang przekazane nieodplatnie.

Pytanie nr 315:

BRANZA TOROWA: Czy w torach nr4i 6 nalezy zabudowaé nowe mocowania?

Odpowiedz nr 315:

Zgodnie z pkt 8.5 Projektu uktadu torowego.

Pytanie nr 316:

BRANZA TOROWA: Czy w torach nr4i 6 nalezy zabudowa¢ nowe szyny?

Odpowiedz nr 316:

Zgodnie z pkt 8,5 Projektu uktadu torowego.
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Pytanie nr 317:

BRANZA TOROWA: lle izolowanych ztgczy szynowych nalezy zabudowacé za rozjazdem w torze nr 67
Odpowiedz nr 317:

za rozjazdem w torze nr 6 nalezy zabudowac 1 pare izolowanych ztgczy szynowych.

Pytanie nr 318:

BRANZA TOROWA: Dotyczy PW Tory pkt.8.6 Rozjazdy ,W polaczeniach torowych nalezy stosowaé wytacznie nowe rozjazdy
typu 49E1 500-1:12 tukowany ze stali 350HT". W tabeli 3 Parametry projektowanych rozjazdéw nie ma wskazanego rozjazdu
tego typu. Prosimy o wskazanie numeru rozjazdu typu 49E1 500-1:12.

Odpowiedz nr 318:

Zamawigjacy informuje, ze wskazano w tabeli rozjazdy 49E1:1:9-300.

Pytanie nr 319:

BRANZA TOROWA: Dotyczy PW Tory pkt.8.6 Rozjazdy ,W polaczeniach torowych naleZy stosowa¢ wylacznie nowe
rozjazdy’. W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie i zmiang zapisow dotyczacych zabudowy rozjazdu nr 6 jako
starouzytecznego z demontazu.

Odpowiedz nr 319:

Rozjazd nr 6 nalezy wykonac z odzyskanych materialéw starouzytecznych.

Pytanie nr 320:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacie, ktére tory sa torami gtéwnymi zasadniczymi.
Odpowiedz nr 320:

Tory nr 1, nr 2 linii 47 i tor linii nr 48.

Pytanie nr 321:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacie, ktore tory sg torami gléwnymi dodatkowymi.
Odpowiedz nr 321:

Tor nr 3 linii nr 47 na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska.

Pytanie nr 322;

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, ktore tory sg torami bocznymi.
Odpowiedz nr 322:

Tory 4 i 6 na stacji Grodzisk Mazowiecki Radonska.

Pytanie nr 323:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informadje, czy Zamawiajacy wymaga zabudowy blokowej rozjazdéw lezacych w torach
giéwnych zasadniczych.

Odpowiedz nr 323:

Nie wymaga, ale dopuszcza metode biokowa. Nalezy uwzglednié parametry linii 512.

Pytanie nr 324:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacjg, czy Zamawiajacy wymaga zabudowy blokowej rozjazdéw lezacych w torach
gidwnych dodatkowych.

Odpowiedz nr 324:

Nie wymaga, ale dopuszcza metode blokowa. Nalezy uwzglednié parametry finii 512.

Pytanie nr 325:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga zabudowy blokowej rozjazdow lezacych w torach
bocznych.

Odpowiedz nr 325:

Nie wymaga ale dopuszcza metodg blokowa. Nalezy uwzgledni¢ parametry linii 512

Pytanie nr 326:
BRANZA TOROWA: Prosimy o informacie, czy Zamawiajacy wymaga transportu blokowego rozjazdow lezacych w torach

gléwnych zasadniczych.
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Odpowiedz nr 326:
Nie wymaga ale dopuszcza metodeg blokowa. Nalezy uwzgledni¢ parametry linii 512

Pytanie nr 327:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje, czy Zamawiajacy wymaga transportu blokowego rozjazdow lezacych w torach
gléwnych dodatkowych.

Odpowiedz nr 327:

Nie wymaga ale dopuszcza metode blokowa, Nalezy uwzgledni¢ parametry linii 512.

Pytanie nr 328:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacig, czy Zamawiajacy wymaga transportu blokowego rozjazdéw lezacych w torach
bocznych.

Odpowiedz nr 328:

Nie wymaga ale dopuszcza metode blokowa. Nalezy uwzgledni¢ parametry linii 512.

Pytanie nr 329:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu linii kolejowej (np.P120/M120)
Odpowiedz nr 329:

Linia WKD nie podlega klasyfikacji PKP PLK S.A.

Pytanie nr 330:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie pochylenia toréw szynowych w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 330:

Szyny w rozjazdach pionowe.

Pytanie nr 331:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie ksztattownika iglicowego w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 331:

Wg projektu iglice sprezyste lub szynowo-sprezyste.

Pytanie nr 332:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie gatunku stali szynowej iglic i opornic w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 332:

Stal 350HT.

Pytanie nr 333:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie gatunku stali szynowej szyn laczacych i pozostalych w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 333:

Stal 350HT.

Pytanie nr 334:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie typu kierownic w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 334:

Z ksztattownikéw Kn 60 ze stali gatunku 900A lub 33C1 ze stali R260.

Pytanie nr 335:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie grubosci ptyt zebrowych w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 335:

Grubosci ptyt Zebrowych w projektowanych rozjazdach wynosi 16 mm.

Pytanie nr 336:

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie ostony zamknie¢ w projektowanych rozjazdach.
Odpowiedz nr 336:

Zgodnie z wymaganiami producenta rozjazdu i zamknie¢ - zamknigcia cylindryczno — modulowe.
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Pytanie nr 337;

BRANZA TOROWA: Prosimy o podanie rodzaju przytwierdzenia opornic w projektowanych rozjazdach.

Odpowiedz nr 337:

Podstawowo opornica mocowana sprezyscie, od strony zewnetrznej tapkami sprezystymi Skl 12 od strony wewnetrznej
tapkami sprezystymi stosowanymi na PKP Df2 lub IBAV (alternatywnie mocowanie opornic tapkami £p3 i £ p5 dopuszcza sie
tylko w czesciach zamiennych, jezeli rozjazd posiada takie przytwierdzenia.

Pytanie nr 338;
BRANZA TOROWA: Dotyczy PW‘lLJklad \torOW);, rys.1.12
8 3 bl
- # )

Pt -
_L o

—

fe :»:_ z*“;:.,”’ T"

.

W przedstawionym harmonogramie zamknigé widnieje zapis, iz w pierwszej kolejnosci nalezy zabudowac tor nr 1, a nastepnie
przebudowac tor nr 2. W zwigzku z powyzszym przy ciaglym prowadzeniu ruchu po torze nr 2 nie zostanie zachowana skrajnia
pomiedzy torem na kiorym ma byé prowadzony ruch, a torem nowobudowanym. Prosimy o informacie w jaki sposéb
Zamawiajacy zamierza rozwiazac powyzszy problem.

Odpowiedz nr 338:

Nie wyklucza sig koniecznosci uprzedniego nasunigcia toru istnigjacego a takze przewieszenia sieci trakcyjnej na nowe
konstrukcje wsporcze.

Pytanie nr 339:

BRANZA TOROWA: Prosimy o udostepnienie tabeli robot ziemnych.
Odpowiedz nr 339:

Zamawiajacy nie dysponuje tabelg robét ziemnych.

Pytanie nr 340:

BRANZA TOROWA: Czy ilosci materialow sypkich (grunt nasypowy, niesort) sg podane w stanie luznym czy zageszczonym?
Odpowiedz nr 340:

W stanie zageszczonym.,

Pytanie nr 341:
BRANZA TOROWA: Prosimy o wskazanie doktadnego adresu odwozu materiatéw z rozbiérek.
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Odpowiedz nr 341:
Materialy z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Materialy przeznaczone do
przekazania Zamawiajgcemu Wykonawca przekaze na miejsca wskazane przez Zamawiajacego na terenie WKD.

Pytanie nr 342:

BRANZA TOROWA: Prosimy o informacje czy podrozjazdnice z rozbieranych rozjazdéw nalezy przekazaé Zamawiajgcemu
czy zutylizowa¢?

Odpowiedz nr 342:

Materialy z rozbiérek Wykonawca zagospodaruje zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa.

Pytanie nr 343:

BRANZA TOROWA: Dotyczy STWIORB Roboty torowe i odwodnieniowe,T.01.03 pkt. 2.10 oraz 2.11. Prosimy o wskazanie
lokalizacji zabudowy gabiondw oraz koszy gabionowych.

Odpowiedz nr 343:

Kosze gabionowe s3 lokalizowane wg projektu konstrukgji i zagospodarowania perondw.

Pytanie nr 344:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza transport materialow sypkich po torach jakie sa w jego zarzadzie?
Odpowiedz nr 344:

Transport szynowy jest dopuszczalny w ramach udzielonych zamknieé torowych oraz w przerwach w ruchu.

Pytanie nr 345:

Prosimy o informacje jaki bedzie koszt transportu materiatéw sypkich po torach jakie sg w zarzadzie WKD?

Odpowiedz nr 345:

Tory.niezbgdne do transportu materialow | maszyn Zamawiajacy udostepni nicodplatnie w ramach udzielonych zamknie¢

torowych.

Pytanie nr 346:

PRZEDMIAR ROBOT NR 02 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE)

Zgodnie z zapisami specyfikacji T.01.03 : Jednostkami obmiarowymi dla robét ziemnych przekopowo-nasypowych sg;

- dla usunigcia starej podsypki z zaladunkiem na $rodki transportu kotowego (kolejowego) z transportem na odkiad
i zagospodarowaniem - ,m3";

- dla rob6t ziemnych ,m3”

Prosimy o szczegdlowe rozdzielenie pozyciji przedmiarowych nr 2.1 oraz 2.2 na pozycje dotyczace zdjecia warstwy humusu,
roboty ziemne (wykop) oraz usunigcie starej podsypki truczniowej tak jak wyszczegolniono wszystkie te roboty w specyfikacji
technicznej.

Odpowiedz nr 346:

W tym zakresie przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 347:
PRZEDMIAR ROBOT NR 02 | 12 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE, BRANZA SANITARNA) Prosimy o

przygotowanie szczegblowego kosztorysu (rozbicia poz. nr 2.4, 12.1, 12.2, 12.3, 12.8, 12.9, 12.10, 12.16, 12.15) dot.
wykonania drenazy, drenokolektorow, branzy sanitarnej ze wzgledu na duzy zakres obejmujgcy wykonanie robét oraz
zloZzono$¢ elementéw odwodnieniowych.

Odpowiedz nr 347:

W tym zakresie przedmiar pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 348:

W opisie technicznym PW-_T-02_Tory zawarto zapis ,*W trakcie wykonywania projektu wykonawczego usuniety zostat ciag
drenarski nr 2, dlatego brak tego elementu w zestawieniu™. Prosimy o informacje powodu usunigcia powyzszego ciggu.
Odpowiedz nr 348:

Zdecydowano o pozostawieniu istnigjacego ciagu drenarskiego, ktory znajduje sie w tej lokalizacji.

Pytanie nr 349:
PRZEDMIAR ROBOT NR 02 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE)

Zgodnie z zapisami specyfikacji T.01.03 :
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Jednostkami obmiarowymi dla robot ziemnych przekopowo-nasypowych sa;
- dla budowy muréw oporowych ,m3”
Brak w przedmiarze pozycii dla wykonania muréw oporowych, prosimy o wyjasnienie lub usunigcie zapiséw w ST.

Odpowiedz nr 349:

Zapis 0 obmiarze dla budowy muréw oporowych nalezy zignorowac.

Pytanie nr 350:

PRZEDMIAR ROBOT NR 02 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE) Brak w przedmiarze pozycji dotyczacych
umocnienie skarp plytami azurowymi, prosimy o dodanie pozycji rozliczeniowych.

Odpowiedz nr 350;

Projekt branzy torowej nie przewiduje umocnienia skarp korpusu ziemnego plytami azurowymi.

Pytanie nr 351:

Prosze o wskazanie w czesci opisowej doktadnych kilometrazy w jakich wystepuja rowy umocnione i nieumocnione.
Odpowiedz nr 351:

Kilometraze rowow wskazane s w czg$ci rysunkowej. Nie przewiduje sie umocnienia dna ani skarp rowow prefabrykatami.

Pytanie nr 352:

W przedmiarze "UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE" stwierdzono brak pozycji na wykonanie terenu
utwardzonego z Klirica o grubosci 0,30m - odcinek toréw odstawczych na stacji Grodzisk Mazowiecki Radoriska km 32+160 -
32+290 (Sciezka dla obstugi szer. 80 cm)

Odpowiedz nr 352:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Rob6t w powyzszym zakresie.

Pytanie nr 353:

W opisie technicznym projektu wykonawczego "Il. UKLAD TOROWY, PODTORZE, ODWODNIENIE" wystepuje zapis:
Odwodnienie linii w znacznym zakresie oparte bedzie na systemach otwartych, takich jak rowy ziemne (osuszajace,
odparowujgce lub zabezpieczajace przed deszczami nawalnymi), korytka prefabrykowane, odwodnienia liniowe.

Brak pozycji w przedmiarze na wykonanie umocnienia dna rowu za pomoca korytka prefabrykowanego, prosimy o uzupetnienie
pozycji rozliczeniowych.

Odpowiedz nr 353:

Korytko prefabrykowane zaprojekiowano wzdluz ulicy Bagnistej. Przedmiar robot zostanie uzupetniony w branzy drogowej w
pozycji 7.107 poprzez zwigkszenie pozycji o 85m.

Pytanie nr 354;
Zgodnie ze specyfikacjg T02.02 ODWODNIENIE POWIERZCHNIOWE - ROWY OTWARTE, Wykonawca Robét musi

osiggna¢ szczelno$é rowu przy pomocy geowiokniny uktadanej pod korytkiem, co w trakcie realizacji bedzie nie do osiggniecia
ze wzgledu na specyfike materiafu. Prosze o uszczegotowienie zapisow dotyczacych parametrow materiatu tekstylnego
uzytego do wykonania uszczelnienia rowu badz zmiane na inny materiat.

Odpowiedz nr 354:

Stopien szczelnoéci jaki zapewnia geowloknina jest wystarczajacy. Zamawiajacy nie widzi potrzeby zmiany SWZ.

Pytanie nr 355:

W opisie technicznym wystepuje zapis: Z uwagi na waski pas terenu kolejowego, na peronie przy torze 1 na przystanku
Okrezna wystapia rowniez skarpy o zwiekszonym pochyleniu 1:1.25, przewiduje sie tam zastosowanie w warstwie humusu
polimerowej siatki przeciwerozyjnej wraz z obsiewem lub nasadzeniami roslinnosci plozacej. Brak pozyciji przedmiarowej na
umocnienie skarp siatkg polimerowa, prosimy o uzupelnienie.

Odpowiedz nr 355:

Siatke nalezy rozliczy¢ w pozycji dotyczacej damiowania skarp z humusowaniem.

Pytanie nr 356:

W opisie technicznym wystepuje zapis:

Niska $cianka z elementéw prefabrykowanych jako ograniczenie korpusu ziemnego. Wysokos¢ scianki dostosowana do
réznicy poziomow gruntu. Posadowienie na 10cm podsypki cem-piask. Brak pozydji przedmiarowej - prosze o dodanie.
Odpowiedz nr 356:

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji Zatacznika nr 2 do SWZ Przedmiar Robét w powyzszym zakresie.
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Pytanie nr 357:

W czesci rysunkowej brak szczegolow zabezpieczenia torowiska sciankg betonowg o h<0,6m, brak szczegolow
konstrukcyjnych umocnienia skarp murkami oporowymi - prosimy o uzupelnienie czescei rysunkowsj dotyczacej zabezpieczenia
torowiska $ciankami betonowymi oraz zestawienia lokalizacji.

Odpowiedz nr 357:

Szczegoly znajduj sig na rysunkach przekrojow poprzecznych.

Pytanie nr 358:

Na rysunkach dotyczacych przekroi poprzecznych brak zaznaczonych rzednych terenu istniejacego. Prosze na przekrojach
poprzecznych branzy torowej o naniesienie parametrow terenu istniejacego.

Odpowiedz nr 358:

Nie ma potrzeby oznaczania rzednych terenu istniejacego. Rzedne mozna odczytaé postugujac sie skalg rysunku. Nalezy mie¢
na uwadze, Ze faktyczna rzezba terenu moze w nieznacznym stopniu rozni¢ sie od tej przedstawionej na przekrojach
poprzecznych, gdyz model terenu uzyty do ich opracowania pochodzi z interpolacji rzednych pomierzonych na mapie.

Pytanie nr 359:

Prosz¢ o wskazanie po czyjej stronie wystepuje Nadzor Autorski?

Odpowiedz nr 359:

Nadzor autorski nad opracowang dokumentacjg projektowa zapewnia Zamawiajacy.

Pytanie nr 360: )
Specyfikacja nr T.01.11 KOSZENIE TRAWY | NISZCZENIE CHWASTOW NA POBOCZACH, SKARPACH | ROWACH nie

okresla przez jaki okres Wykonawca musi wykonywaé wymienione zabiegi - prosze o doprecyzowanie.
Odpowiedz nr 360:
W trakcie prowadzenia robot oraz przez okres gwarancji.

Pytanie nr 361:

PRZEDMIAR ROBOT NR 02 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE)

Proszg o dodanie do przedmiaru pozycjg dotyczaca koszenia trawy uwzgledniajac krotnoéé koszenia zgodnie ze specyfikacjg
nr T.01.11.

Odpowiedz nr 361:

Koszenie trawy nalezy uwzgledni¢ w pozycji 2.5 Przedmiaru Robét.

Pytanie nr 362

PRZEDMIAR ROBOT NR 02 (UKLAD TOROWY, PODTORZE | ODWODNIENIE)

Zgodnie ze specyfikacjg 7.02.04 CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

Jednostka obmiarowg oczyszczenia poszczegdlnych urzadzen odwadniajacych jest dla oczyszczenia:

- kolektorow kanalizacyjnych i przykanalikéw - m (metr),

- przepustow - m {metr),

- studni chtonnych - szt. (sztuka),

- wylotow sgczkow - szt. (sztuka)

Brak w przedmiarze pozycji na czyszczenie urzadzen odwadniajacych - prosba o dodanie pozycji rozliczeniows;.
Odpowiedz nr 362:

Czyszczenie urzadzer odwadniajacych nalezy wykonac w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci w toku prowadzenia robét.
Czynnosci te z zalozZenia nie bgdg osobno roziiczane. Obmiarem dla tych czynnosci nalezy sig postugiwaé tylko w przypadku,
gdy zaistnieje konieczno$¢ dokonania obmiaru.

Pytanie nr 363:

Prosimy o udostepnienie wersji edytowalnej projektu w formacie .dwg

Odpowiedz nr 363:

Wersja edytowalna zostanie udostgpniona wybranemu Wykonawcy rob6t po zawarciu Umowy.

Pytanie nr 364:

W specyfikacji WYMAGANIA OGOLNE wystepuje zapis "Wykonawca opracuje: inwentaryzacje fotograficzng stanu
technicznego drég oraz budynkéw, potencjalnie dotknigtych przez prowadzenie robét budowlanych, przed realizacja zadania
wraz z podpisaniem dwustronnych protokoléw z ich wiascicielami® - W zwigzku z powyzszym prosze o wskazanie zakresu
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oddziatywania inwestycji na okoliczne zabudowania oraz infrastrukture (formie graficznej). Wykonawca musi zna¢ doktadny
zakres w celu oszacowania kosztow wykonania inwentaryzacjji.

Odpowiedz nr 364:

Zakres okresli Wykonawca robét w dostosowaniu do przyjetej technologii prac.

Pytanie nr 365:

Ze wzgledu na duzy zakres inwentaryzacji okolicznych zabudowar i infrastruktury, prosze o dodanie do przedmiaru w czesci
ogdinej pozycji rozliczeniowe; "Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drdg oraz budynkow, potencjalnie dotknietych
przez prowadzenie robot budowlanych przed realizacjg zadania”

Odpowiedz nr 365:

Czynnosci nalezy ujac w pozycji 1.4. dotyczacej zabezpieczenia interesow osob trzecich.

Pytanie nr 366:

Brak szczegdtu konstrukcyjnego wykonania drenazu z kruszywa kamiennego (Rys_12.1_drenaz) wraz ze szczegbtem
odprowadzenia wody z drenazu w km ~25+920 - 26+000 oraz w km 25+366,9 - prosimy o doszczegolowienie powyzszego
zakresu.

Odpowiedz nr 366:

Drenaz wykonac jak drenaze z rurg, lecz bez uwzglednienia rury i podsypki pod nia.

Pytanie nr 367:

Brak szczegdtu konstrukcyjnego polaczenia rowu umocnionego/nieumocnionego ze studniami sanitarnymi/drenarskimi.
Prosze o uzupetnienie.

Odpowiedz nr 367:

W projekcie nie wystepuja polaczenia, w ktorych woda z rowu wplywa do drenazu.

Pytanie nr 368:

W ponizej przedstawionym fragmencie rysunku (Rys_12.3_drenaz), drenaz wystepuje w kolizji z kanalizacjg sanitarng wraz
ze studniami D7, D8. Spadek drenazu jest przeciwny niz spadek kanalizacji sanitarnej. Przyjmujac przebieg kanalizagji i
drenazu na roznych rzednych, wykonanie takiego odwodnienia nie bedzie spelniato swojej czynnosci z powodu przeciwnych
spadkow. Ponadto projekt nie zaklada wpie¢ w studnie D7 i D8. Prosze o wyjasnienia i uzupetnienia.
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Odpowiedz nr 368:
Wskazana kanalizacja to kanalizacja deszczowa. Drenaz omija studnie D7 i D8. Mozliwosé wykonania fukéw w miejscach

obejéc.

Pytanie nr 369:
Dotyczy — Przedmiar robét nr 04 Obiekty inzynierskie® Brak pozycii przedmiarowych dia rur ostonowych PCV fi 160 idacych w

chodniku technologicznym i rampie Zelbetowej, prosimy o uzupetnienie.
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Odpowiedz nr 369:
Wykonanie rur ostonowych ujeto w pozycji ,Rozne elementy stalowe”.

Pytanie nr 370:

Czy Zamawiajgcy wymaga spoinowania narzutu kamiennego na geowlokninie separacyjnej bedacego umochieniem dna rzeki
dla zakresu obiektéw inzynieryjnych?

Odpowiedz nr 370:

Umocnienie nalezy wykonac zgodnie z STWIORB M.20.01.17 Umocnienie brzegéw i dna rzeki.

Pytanie nr 371:

Dotyczy ~ Przedmiar rob6t nr 04 Obiekty inzynierskie” W przedmiarze ujeto pozycje ,rozne elementy stalowe — kg” Prosimy o
informacijg czego dotyczq powyzsze pozycje?

Odpowiedz nr 371:

Wykonanie rur ostonowych @160.

Pytanie nr 372;

Prosimy o informacje ktdre powierzchnie naleZy zabezpieczyé nawierzchnig epoksydowo - poliuretanowg dla obiektow
inzynierskich.

Odpowiedz nr 372:

Gome poziome powierzchnie gzymsow (koryta balastowego).

Pytanie nr 373:

Brak szczegotu zakresu odwodnienia zasypki przyczotki za pomoca rurek drenarskich. Prosimy o wskazanie przebiegu oraz
szczegdlow wylotow dia wiw zakresu.

Odpowiedz nr 373:

Ze wzgledu na wystepowanie wykorzystywanie jedynie gruntéw niespoistych (przepuszczalnych) nie planuje sie wykonania
dodatkowego odwodnienia zasypki.

Pytanie nr 374: )

W zwigzku z wymaganymi zamknigciami torowymi prosimy o przekazanie stawek za wylaczenie napigcia obowigzujacych na
liniach WKD.

Odpowiedz nr 374:

Zamkniecia oraz wylgczenie napigcia dla niniejszej inwestycji bedzie bezptatne.

Pytanie nr 375:

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie $cian czolowych prefabrykowanych w migjsce $cian lanych dia M3, M4, M5?
Odpowiedz nr 375:

Dopuszcza si¢ prefabrykacje elementow zelbetowych.

Pytanie nr 376:

W dokumentacji projektowej brak warunkéw przytaczenia/przebudowy od gestora sieci LPN. Prasimy o uzupetnienie.
Odpowiedz nr 376:

Wlascicielem LPN jest WKD. LPN zasilana jest z podstacii trakcyjnych nalezacych do WKD.

Pytanie nr 377:

Czy dokumentacja projektowa jest zatwierdzona w ramach uzgodnienia przez PGE Dystrybucja S.A.
Odpowiedz nr 377:

Dokumentacja LPN nie wymaga uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A.

Pytanie nr 378:

STWIORB T.01.05 Budowa zaggszczonej warstwy ochronne;.

Rozdziat 5. Wykonanie Robét.

5.1. Przygotowanie podioza.

"Zaggszczenie podioza nalezy uznaé za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modulu E2 do pierwotnego modutu odksztalcenia
E1 jest nie wiekszy od 1.75.

Jezeli bedzie miescit si¢ w granicach 1.75-2.25 nalezy postepowaé zgodnie ze schematem blokowym zawartym w WKD D-3."
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Rozdziat 6. Kontrola jako$ci robét.

6.2. Wymagania dotyczace cech geometrycznych gérnej warstwy pokrycia ochronnego torowiska

Rozdziat 6.2.4. Zageszczenie g6rnej warstwy pokrycia ochronnego torowiska

"Zaggszczenie gornej warstwy pokrycia ochronnego torowiska stabilizowanego mechanicznie nalezy uznat za prawidtowe,
gdy stosunek wiérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 1.45

E2/E1 <145

Jezeli bedzie miescit sig w granicach 1.45 - 1.95 nalezy postepowaé zgodnie ze schematem blokowym zawartym w zal. nr 1
WKD D-3."

Whnosimy o zmiang zapiséw Specyfikacji Technicznej, wymagania lo<1,75 dla podioza, oraz lo<1,45 dla W-wy ochronnej, sg
osiggalne w "warunkach laboratoryjnych" i nawet na modernizowanych liniach kolejowych wyzszej kategorii, okre$lane mniej
rygorystycznie.

Whnosimy o okreslenie lo<2,45 dla podioza co odpowiada 1s=0,98 w podpunkcie 5.1, oraz 10<2,25 dla w-wy ochronnej co
odpowiada Is=1,0 w podpunkcie 6.2.4.
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To
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Odpowiedz nr 378:
Nalezy stosowac przytoczone zasady WKD. Wartoci lo<1,75 dia podioza, oraz lo<1,45 dla w-wy ochronnej nie sa warto§ciami
warunkujacymi odbior lecz wybor sposobu kontroli zageszczenia.

Pytanie nr 379:

Dotyczy PW V Budowa peronow pkt 8.3 konstrukcja perondw — czy z uwagi na wystepowanie peronéw umiejscowionych na
lukach Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie narozy peronéw z 2 standardowych scianek stawianych stopg z jednej strony do
zewnarz zamiast $cianek naroznych prefabrykowanych?

Odpowiedz nr 379:

Nalezy stosowac $cianki narozne.

Pytanie nr 380:

Dotyczy PW V Budowa peronow pkt 8.3 konstrukcja peronéw — czy Zamawiajacy dopuszcza konstrukcje krawedzi peronowej
ze Scianek typu L3 plaskich bez dodatkowego oczepu?

Odpowiedz nr 380:

Nie.

Pytanie nr 381:
Prosimy o informacje, jaka konstrukcje maja posiadac dojécia do perondw.

"arearashe Kokd Bemtome . 5.5 ZQ.Q')G ZOWSZEe
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Odpowiedz nr 381:
Scianki peronowe typu L o zmiennej wysokosci, nawierzchnia jak na peronie.

Pytanie nr 382:

Dotyczy pozycii:

Wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego,
515 |P.03.0201 stabilizowanej mechanicznie, o grubosci 30cm
Jakiego zakresu robot dotyczy powyzsza pozycja?
Odpowiedz nr 382:
Jest to podbudowa pod kratke trawnikowg - poz. 5.18.

m2 90,00

Pytanie nr 383:

Dotyczy pozycii:
516 |P.03.02.01 glravglﬁﬁchma Zwirowa na podsupce piaskowej o
Jakiego zakresu robét dotyczy powyzsza pozycja?
OdpowiedZ nr 383:
Dotyczy zagospodarowania terendw w lokalizacji peronéw w Podkowie Lesnej Gtownej i Grodzisku Mazowieckim Radoriska.

m2 250,00

Pytanie nr 384:

Dotyczy pozycji:
517 | P.03.02.01 INawierzchnia z desek kompozytowych na
legarach
Jakiego zakresu robét dotyczy powyzsza pozycja?
Odpowiedz nr 384:
Dotyczy zagospodarowania terenéw w lokalizacji peronéw w Podkowie Le$nej Glowne.

m2 20,00

Pytanie nr 385:
Dotyczy pozycii:

Nawierzchnia z kratki trawnikowej na podsypce
5,18 [ P.03.02.01 | piaskowej o gr. 3cm z wypetnieniem z gleby lub | m2 90,00
substratu standardowego
Jakiego zakresu robét dotyczy powyzsza pozycja?
Odpowiedz nr 385:

Dotyczy zagospodarowania terendw w lokalizacji peronéw w Grodzisku Mazowieckim Radoriska.

Pytanie nr 368:
Dotyczy pozycii:
Demontaz oznakowania stalego z odwozem
o g ziomu na magazyn Inwestora kpl 1,00

Prosimy o sprecyzowanie ilosci oznakowania stalego podlegajacego demontazowi.
Odpowiedz nr 386:
Zaleca sig dokonanie przez Wykonawce wizji lokainej podczas ktérej oszacuie ta ilos6.

Pytanie nr 387:

W opisach technicznych dla zaprojektowanych nowych obiektéw inZynieryjnych znajduja sie informacje tylko o czterech
klasach mieszanek betonowych:

- Konstrukcja Zzelbetowa ramy C35/45

- Elementy wykonywane na mokro (fundamenty) C35/45

- Korek betonowy C12/15

- Prefabrykaty konstrukcji C50/60

Natomiast w przekazanych przedmiarach rob6t wystepujg pozycie dotyczace innych elementow Zzelbetowych: schody
skarpowe, mury oporowe, podpory, ustréj niosacy, ktorych klasa betonu nie jest okreslona w przedmiarach robét oraz te
elementy nie maja klasy betonu okreslonej w opisie technicznym.
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W zwigzku z tym prosimy o przekazanie nowych przedmiaréw robét lub korekte opiséw technicznych dla projektowanych
obiektow inzynieryjnych tak by Wykonawca mogt wiedzie¢ jaka klasg betonu nalezy wyceni¢ dla elementéw Zelbetowych:
schody skarpowe, mury oporowe, podpory, ustrj niosacy.

Odpowiedz nr 387:

Cena jednostkowa powinna uwzgledniaé calos¢ robét betonowych w sposab proporcjonalny uwzgledniajac poszczegdine klasy
betonu.

Pytanie nr 388:

Wedlug opisu technicznego dla przepustu P2 w km 26+657 nalezy wykona: 5.3 Posadowienie obiektu Przepust posadowiony
bedzie na podsypce wspierajacej zageszczonej do Ismin=0.98 grubosci min 0.05 m i fundamencie kruszywowym
zageszczonym do Ismin=0.98 i odseparowanym od gruntu rodzimeqo warstwa qeowlokniny.”

W zwiazku z tym, w ktdrej pozycji przedmiaru dla tego obiektu nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania fundamentu kruszywowego
i geowldkniny separacyjnej?

Odpowiedz nr 388:

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujeto w pozycji ,Wymiana gruntu w wykopie”.

Pytanie nr 389:
Wedlug opisu technicznego dla przepustu M2 w km 27+515 nalezy wykona¢: 5.3 Posadowienic obiekiu Przepust

posadowiony bedzie na podsypce wspierajacej zageszczonej do Ismin=0.98 grubosci min 0,05 m i fundamencie kruszywowym
zageszczonym do Ismin=0.98 i odseparowanym od gruntu rodzimego warstwa geowlokniny’.

W zwigzku z tym, w kidrej pozycji przedmiaru dla tego obiektu nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania fundamentu kruszywowego
i geowlokniny separacyjnej?

Odpowiedz nr 389:

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujeto w pozyciji ,Wymiana gruntu w wykopie”.

Pytanie nr 390:

Wediug opisu technicznego dia przepustu P3 w km 29+149 nalezy wykonac: ,5.3 Posadowienie obiektu Przepust posadowiony
bedzie na podsypce wspierajacej zageszczonej do Ismin=0.98 grubosci min 0,05 m i fundamencie kruszywowym
zageszczonym do Ismin=0.98 i odseparowanym od gruntu rodzimego warstwa geowiokniny’.

W zwigzku z tym, w ktérej pozycji przedmiaru dla tego obiekiu nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania fundamentu
kruszywowego i geowlokniny separacyjne;?

Odpowiedz nr 390;

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujeto w pozycji ,Wymiana gruntu w wykopie”.

Pytanie nr 391:

Wediug opisu technicznego dla przepustu P4 w km 31+533 nalezy wykona¢: , 5.3 Posadowienie obiekiu Przepust
posadowiony bedzie na podsypce wspierajacej zageszczonej do Ismin=0.98 grubosci min 0.05 m i fundamencie kruszywowym
zageszczonym do Ismin=0.98 i odseparowanym od gruntu rodzimego warstwa geowlokniny’.

W zwigzku z tym, w ktérej pozycji przedmiaru dia tego obiektu nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania fundamentu kruszywowego
i geowlokniny separacyjnej?

Odpowiedz nr 391:

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujeto w pozycji ,Wymiana gruntu w wykopie”.

Pytanie nr 392;

Prosimy o podanie ilo$ci do wbudowania przy budowie nowych przepustow : P2, M2, P3, P4 nastepujacych materiatow:
a) Geowloknina separacyjna przy jednostce m2,
b) Kruszywo fundamentu przy jednostce m3.

Odpowiedz nr 392:

Wykonanie fundamentu kruszywowego ujgto w pozycji ,Wymiana gruntu w wykopie”.

Pytanie nr 393:
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiajacego, ze w ramach wykonania przepustow o konstrukcji gruntowo powlokowych

plotki naprowadzajace nie sg przedmiotem zaméwienia.

Odpowiedz nr 393:
Plotki naprowadzajgce nie sq wykonywane w ramach robot mostowych. Nalezy je wykonat zgodnie z decyzjg $rodowiskowg

wedlug wskazari inspektora nadzoru.
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Pytanie nr 394:

Prosimy o wskazanie, w ktérej pozycji przedmiarowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zasypki konstrukcji dla projektowanego
przepustu P2 w km 26+657.

Odpowiedz nr 394:

Wykonanie zasypki ujeto w pozycji ,Zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem”.,

Pytanie nr 395:

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zasypki konstrukcji dla projektowanego
mostu M2 w km 27+515,

Odpowiedz nr 395:

Wykonanie zasypki ujeto w pozycji ,Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem”.

Pytanie nr 396:

Prosimy o wskazanie, w kitrej pozycji przedmiarowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie zasypki konstrukcji dla projektowanego
przepustu P3 w km 29+149,

OdpowiedZ nr 396:

Wykonanie zasypki ujeto w pozycji ,Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem”,

Pytanie nr 397:

Prosimy o wskazanie, w ktorej pozycji przedmiarowej nalezy uwzglednié wykonanie zasypki konstrukcji dla projektowanego
przepustu P4 w km 31+533,

Odpowiedz nr 397:

Wykonanie zasypki ujeto w pozycji ,Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem”.

Pytanie nr 398:
Dotyczy obiektu V.1 Most M1 w km 25+356.
Prosimy o okreslenie w ktorej pozycji kosztorysu nalezy wycenié $ciany oporowe typu L, katownik ograniczajacy zasypke oraz
porecz do nich przylegajaca lub dodatnie nowej pozycji kosztorysu w ktore; nalezy wyceni¢ te elementy.
Odpowiedz nr 398:
Balustrada na obiekcie jest ujgta w konstrukcji chodnika stalowego poz. sKonstrukcje stalowe” pozostale elementy w
pozycjach:
—  M.13.02.02 Beton wyréwnawczy
- M.13.01.07 Beton muréw oporowych
— M.19.02.01 Balustrady stalowe

Pytanie nr 399:

Dotyczy obiektu V.1 Most M1 w km 25+3586.

W ktorej pozycji kosztorysu nalezy wyceni¢ balustrade na schodach?
Odpowiedz nr 399:

W pozycji M.19.02.01 Balustrady stalowe.

Pytanie nr 400:

Dotyczy obiektu V.1 Most M1 w km 25+356. Na zadnym z zalgczonych rysunkéw nie wystepujg $cianki szczelne
(wg przedmiaru 342 m2). Prosimy o przekazanie rysunku pokazujgcego miejsce, w ktdrym nalezy zabi¢ $cianki szczelne?
Odpowiedz nr 400:

Ze wzgledu na etapowanie robot i koniecznos¢ utrzymania ruch na jednym torze przewidziano technologiczng $cianke
szczelng pomiedzy projektowanymi torami.

Pytanie nr 401:
Dotyczy obiektu 1V.5 Most M3 w km 28+498.
Prosimy o okreslenie w kiorej pozycji kosztorysu nalezy wycenié $ciany oporowe typu L, katownik ograniczajacy zasypke lub
dodatnie nowej pozycji kosztorysu w ktorej nalezy wycenié te elementy.
Odpowiedz nr 401:
W pozycii:
~  M.13.02.02 Beton wyréwnawczy

.0
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- M.13.01.07 Beton murow oporowych

Pytanie nr 402;

Dotyczy obiektu 1V.5 Most M3 w km 28+498.

Prosimy o podanie wymiaréw katownika ograniczajacego zasypke.
Odpowiedz nr 402:

Geometria i zbrojenie $cianki typu L wg rys. 1V-5/603

Pytanie nr 403:
Dotyczy obiektu IV.7 Most M4 w km 29+983,
Prosimy o okreslenie, w ktdrej pozycji kosztorysu nalezy wycenié Sciany oporowe typu L, katownik ograniczajacy zasypke lub
dodatnie nowej pozycji kosztorysu w ktorej nalezy wycenié te elementy.
Odpowiedz nr 403:
W pozyciji:
- M.13.02.02 Beton wyrdwnawczy
- M.13.01.07 Beton murow oporowych

Pytanie nr 404:

Dotyczy obiektu IV.7 Most M4 w km 29+983.

Prosimy o podanie wymiaréw katownika ograniczajacego zasypke.
Odpowiedz nr 404;

Geometria i zbrojenie $cianki typu L wg rys. IV-7/603.

Pytanie nr 405:
Dotyczy obiektu V.9 Most M5 w km 32+148.
Prosimy o okreslenie, w ktérej pozycji kosztorysu nalezy wycenié $ciany oporowe typu L, katownik ograniczajacy zasypke lub
dodatnie nowej pozycji kosztorysu w ktorej nalezy wycenic te elementy.
OdpowiedZ nr 405:
W pozycii:
- M.13.02.02 Beton wyrdwnawczy
- M.13.01.07 Beton muréw oporowych

Pytanie nr 406:

Dotyczy obiektu [V.9 Most M5 w km 32+148.

Prosimy o podanie wymiarow katownika ograniczajacego zasypke.
Odpowiedz nr 406:

Geometria i zbrojenie $cianki typu L wg rys. 1V-9/603.

Pytanie nr 407:

Dot. Przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN

W zwigzku z koniecznoscig podpisania umow kolizyjnych z gestorami sieci elektroenergetycznych nN i SN na terenie ktorych
dana kolizja wystepuje, prosimy o informacje czy Zamawiajacy jest w posiadaniu tych umow czy te formalnosci lezg po stronie
wykonawcy?

Odpowiedz nr 407:

Zamawigjacy jest w posiadaniu tych umow zostang podpisanie wspdinie z Wykonawca.

Pytanie nr 408:

Dot. Przebudowa sieci elekiroenergetycznych nN, SN

W przypadku braku przez Zamawiajacego uméw kolizyjnych jakie obowigzki lezg po stronie Wykonawcy?
Odpowiedz nr 408:

Zamawiajacy jest w posiadaniu tych uméw zostang podpisanie wspdinie z Wykonawca,

Pytanie nr 409;
W przekazanym przez Zamawiajacego przedmiarze robét nr 08 Elektroenergetyka nN znajduja sie pozycje okreslajace roboty

z obmiarem réwnym 0 : poz. 8.19 ; poz. 8.22; poz. 8.36 ; poz. 8.37 ; poz. 8.43
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8.19 E YKXS 5x26 mm2 wraz z ufozeniem w rurach ostonowych m 0
8.22 E YKXS-2o 3x10 mm2 wraz z ulozeniem w wykopie m 0
8.36 E YVKSLY 2x2,5mm2 wraz z ulozeniem w wykopie m 0
8.37 E YVKSLY 2x2,5mm2 wraz z ulozeniem w rurach ochronnych, kanalizacji kablowej | m 0
8.43 E Bednarka 30x4 m 0

W tej sytuacii prosimy Zamawiajacego o korekte ilosci w tych pigciu pozycjach z zera na wiasciwg wartosé lub usunigcie tych
pozycji z przedmiaru, jezeli sq zbedne.

Odpowiedz nr 409:

Nalezy pomina¢ te pozycje.

Pytanie nr 410:

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy jest Zarzadcq drég wewngtrznych , a drogi wewnetrzne bedace w Zarzadzie
Zamawiajacego beda udostepnione Wykonawcy do realizacji robét nieodplatnie. Jezeli Zamawiajacy potwierdza to prosimy
0 wskazanie lokalizacji , numeru dzialek i dtugosci drog wewnetrznych, ktore Zamawiajacy udostepni nieodplatnie Wykonawcy
na czas realizacji inwestycji.

Odpowiedz nr 410:

Zamawiajacy nie jest zarzadcq drog wewnetrznych

Pytanie nr 411:

Dotyczy realizacji robét budowlanych peronéw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknie¢ opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. PoniewaZ obowigzek opisania
przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupetnienie materiatéw przetargowych o podanie parametrow technicznych
(wysokos¢, szerokosé, diugosc) dla wykonania tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.

Odpowiedz nr 411:

Wysoko$¢ 38 cm, dlugosc 60 m, szerokosé 2,75m.

Pytanie nr 412:

Dotyczy realizaciji rob6t budowlanych peronéw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknie¢ opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. PoniewaZ obowigzek opisania
przedmiotu zamowienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., proszg o pilne uzupetnienie materialéw przetargowych o podanie standardu wykonania
tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.

Odpowiedz nr 412:

Wykonawca dobierze technologig budowy peronu tymczasowego wediug swoich mozliwosci. Moze réwniez zaproponowac
taki spos6b prowadzenia robét, ktory nie bedzie wymagat zabudowy peronu tymczasowego. Zamawiajacy nie narzuca
konstrukcji. MozZliwa jest np. konstrukcja drewniana. Konstrukcja peronu nie moze powodowaé zagrozenia oraz dyskomfortu
pasazerow.

Pytanie nr 413:

Dotyczy realizacji rob6t budowlanych peronow.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknieé opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowiazek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowieri
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., proszg o pilne uzupetnienie materiatow przetargowych o podanie jaka nawierzchnia ma byé
wykonana na tymczasowym peronie na p.o. Kazimieréwka.

Odpowiedz nr 413;

Wykonawca dobierze technologie budowy peronu tymczasowego wedtug swoich mozliwosci. Moze réwniez zaproponowaé
taki sposob prowadzenia robot, ktéry nie bedzie wymagat zabudowy peronu tymczasowego. Zamawiajacy nie narzuca
konstrukgji. MozZliwa jest np. konstrukcja drewniana. Konstrukcja peronu nie moze powodowaé zagrozenia oraz dyskomfortu
pasazerbw.
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Pytanie nr 414:

Prosimy o wskazanie przez Zamawiajacego, w kiorych przedmiarach i w ktérych pozycjach robét zostaly ujete roboty widoczne
na pliku PDF o nazwie XIV_PG-05 dotyczacy Projektu Wykonawczego Branzy Geotechnika tytutowany jako zabezpieczenie
dolow po wykarczowanych pniach.

Zabezpieczenie dotow powstatych po wykarczowanych pniach  skala 1:100
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Odpowiedz nr 414:
Wycinka drzew i krzewow zostata juz zrealizowana w ramach innego postepowania przetargowego. Umocnienie skarp
podtorza ujeto w specyfikacjach branzy torowe;.

Pytanie nr 415:

Dotyczy realizacji robét budowlanych perondw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknie¢ opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowiazek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamdwien
publicznych ~ art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupetnienie materiatow przetargowych o podanie jak ma by¢ wykonane
dojscie do tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 415:

Wykonawca dobierze technologie budowy peronu tymczasowego wedlug swoich mozliwosci. Moze réwniez zaproponowac
taki sposob prowadzenia robét, kiéry nie bedzie wymagat zabudowy peronu tymczasowego. Zamawiajacy nie narzuca
konstrukcji. MoZliwa jest np. konstrukcja drewniana. Konstrukcja peronu i dojécia nie moze powodowa¢ zagrozenia oraz
dyskomfortu pasazerow.

Pytanie nr 416:

Dotyczy realizacji rob6t budowlanych peronéw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknie¢ opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowigzek opisania
przedmiotu zamdwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien
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publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupelnienie materiaiow przetargowych o podanie, czy na tymczasowym
peronie ma znajdowac sie wiata peronowa.

Odpowiedz nr 416:

Wykonawca nie ma w obowigzku wyposazenia peronu tymczasowego w wiate peronows.

Pytanie nr 417:

Dotyczy realizacji robét budowlanych peronow.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknigé opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materialach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowigzek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamdwienr
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupelnienie materialow przetargowych o podanie, czy na tymczasowym
peronie ma znajdowac sie o$wietlenie.

Odpowiedz nr 417:

Tak, na tymczasowym peronie ma znajdowat sie o$wietlenie.

Pytanie nr 418:

Dotyczy realizacji robét budowlanych peronéw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknig¢ opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowigzek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupelnienie materialow przetargowych o podanie, co nalezy zrobi¢ z
materiatami z rozbidrki tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 418:

Koszt budowy i rozbiérki obiektéw tymczasowych nalezy ujaé w koszcie budowy obiektow docelowych.

Pytanie nr 419:

Dotyczy realizacji rob6t budowlanych perondw.

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknigé opisana jest budowa tymczasowego peronu na p.o. Kazimieréwka.
W materiatach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowigzek opisania
przedmiotu zaméwienia w sposéb jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zamowien
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupelnienie materialéw przetargowych o podanie, w kitorej pozycji
Przedmiaréw Rob6t nalezy wyceni¢ budowe tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 419:

Koszt budowy i rozbiérki obiektow tymczasowych nalezy uja¢ w koszcie budowy obiektow docelowych.

Pytanie nr 420:

Dotyczy realizacji rob6t budowlanych peronéw.,

W Projekcie Wykonawczym, Tory, Harmonogram Zamknigé opisana jest budowa tymeczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.
W materiafach przetargowych brak jest jakiekolwiek informacji na temat peronu tymczasowego. Poniewaz obowigzek opisania
przedmiotu zamowienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy wynika wprost z przepisow ustawy Prawo zaméwier
publicznych — art. 29 ust. 1 Pzp., prosze o pilne uzupetienie materialow przetargowych o podanie, w ktorej pozycji
Przedmiar6w Robét nalezy wycenic rozbiorke tymczasowego peronu na p.o. Kazimierowka.

Odpowiedz nr 420:

Koszt budowy i rozbiérki obiektéw tymczasowych nalezy ujaé w koszcie budowy obiektow docelowych.

Pytanie nr 421:

Prosimy o potwierdzenie, Ze uzgodnienia dotyczace dokumentacii dla statej organizacji ruchu zostang udostepnione
wykonawcy wraz z pozwoleniem na budowe?

Odpowiedz nr 421:

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie nr 422:

Czy Zamawiajacy zaakceptuje spelnienie warunku udzialu w postepowaniu dot. dysponowania narzedziami i urzadzeniami
technicznymi - pociag do montazu i regulacji sieci trakcyjnej — 1 szt., jesli Wykonawca wykaze dysponowanie zestawem
pojazdéw szynowo-drogowych o funkcjonalnosci pociagu sieciowego i pociagu montazowego (wyposazenie zestawu jestw
petni rownowazne z pociggiem sieciowym i pociagiem montazowym)?
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Jesli tak zwracamy sie z prosba o odpowiednia zmiane zapisow SWZ.
Odpowiedz nr 422:
Zamawiajgcy nie dokonuje zmian w SWZ.

Pytanie nr 423:

Przedmiar robot — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,1nn. Linia
napowietrzna z oéwietleniem typu AsXSn 4x70mm2 + 2x25mm2 obwéd ze stacji transformatorowej 01-1185 Podkowa Le$na”.
W dziale tym nie uwzgledniono 1kpl przewieszenia istniejacego ztacza kablowego na stupie Lnn. Prosimy o wyjasnienie badz
uzupelnienie przedmiaru robot o brakujaca pozycje rozliczeniowa,

Odpowiedz nr 423:

Nalezy przyjaé zgodnie z projektem tzn. nie wystepuje przewieszenie.

Pytanie nr 424.

Przedmiar robot — Elekiroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,2nn. Linia
napowietrzna z oswietleniem typu AsXSn 4x70mm2 + 2x25mm2 obwod ze stacji transformatorowej [wl. PGE Dystrybucja SAJ'.
W dziale tym nie uwzgledniono 1szt. montazu mufy kablowej nn na kablu YAKXS 4x35mm2. Prosimy o wyjasnienie badz
uzupetnienie przedmiaru robét o brakujacq pozycje rozliczeniowa,

Odpowiedz nr 424:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. nie projekt nie przewiduje montazu myfy.

Pytanie nr 425:

Przedmiar robot — Elekiroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,3.1nn. Linia
napowietrzna z oswietleniem typu AsXSn 4x70mm2 obwod ze stacii transformatorowej [wl. PGE Dystrybucja SA]". W dziale
tym nie uwzgledniono 1szt. demontazu stupa Lnn. Prosimy o wyjasnienie badz uzupeinienie przedmiaru robét o brakujaca
pozycje rozliczeniowa,

Odpowiedz nr 425;

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. nie ma potrzeby demontazu stupa.

Pytanie nr 426:

Przedmiar robot — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dzial ,3.1nn. Linia
napowietrzna z oswietleniem typu AsXSn 4x70mm2 obwod ze stacji transformatorowej [wi. PGE Dystrybucja SA]". W dziale
tym nie uwzgledniono 1szt. przewieszenia oprawy o$wietieniowej. Prosimy o wyja$nienie badz uzupetnienie przedmiaru robot
o brakujaca pozycje rozliczeniowa.

Odpowiedz nr 426:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. projekt nie obejmuje przewieszania oprawy.

Pytanie nr 427:

Przedmiar robot — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,4nN. Linia
napowietrzna nN-0,4kV 4xAL25mm2 + AsXSn 2x25mm?2 zasilana ze stacji transformatorowej 01-0154 Owczamia 1 [wl. PGE
Dystrybucja SA]". W dziale tym nie uwzgledniono 2szt. demontazu stupa Lnn. Prosimy o wyjasnienie badz uzupetnienie
przedmiaru robét o brakujac pozycje rozliczeniowa,

Odpowiedz nr 427:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. projekt nie zakiada demontazu 2 stupow.

Pytanie nr 428:

Przedmiar robét — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elekfroenergetycznych nN, SN. Dziat ,4nN. Linia
napowietrzna nN-0,4kV 4xAL25mm2 + AsXSn 2x25mm?2 zasilana ze stacji transformatorowej 01-0154 Owczarnia 1 [wl. PGE
Dystrybucja SAJ". W dziale tym nie uwzgledniono 1szt. demontazu ziacza kablowego. Prosimy o wyjasnienie badz uzupetnienie
przedmiaru robdt o brakujaca pozycje rozliczeniows,

Odpowiedz nr 428:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. nie ma potrzeby demontazu ztacza.

Pytanie nr 429:

Przedmiar robot — Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,4.1 nN Linia
kablowa nN - 0,4 kV typu YAKXS 4x35mm2 [wh. UG Brwinow]". W dziale tym nie uwzgledniono 1szt. montazu mufy kablowej
nn na kablu YAKXS 4x35mm2. Prosimy o wyja$nienie badz uzupetnienie przedmiaru robét o brakujaca pozycje rozliczeniowa.
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Odpowiedz nr 429:
Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. nie ma potrzeby montazu mufy.

Pytanie nr 430:

Przedmiar robot ~ Elektroenergetyka nietrakcyjna — przebudowa sieci elektroenergetycznych nN, SN. Dziat ,5nN. Linia
napowietrzna nN - 0,4 kV typu 5xAL35mm2 zasilana ze ST 01-1041 Milanowek Srenia 1”. W dziale tym nie uwzgledniono 1szt,
przewieszenia oprawy o$wietleniowej. Prosimy o wyjasnienie badz uzupetnienie przedmiaru robét o brakujaca pozycje
rozliczeniowa,

Odpowiedz nr 430:

Nalezy przyja¢ zgodnie z projektem tzn. nie ma potrzeby przewieszania oprawy.

Jednoczesnie informujemy, Ze odpowiedzi na pozostate pytania zostang udzielone niezwiocznie, jednakze nie pbZniej niz na
6 dni przed uplywem terminu wyznaczonego na skiadanie ofert.

W zwigzku z udzielonymi wyjasnieniami Zamawiajacy dokonuje modyfikagj:
- Swz,
—  Zatacznik nr 2 do SWZ - Przedmiar Robét,
—  Zatacznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa),
—  Zalgcznik nr 1 do Umowy — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy,
—  Zalgeznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu zamowienia (OPZ),
—  Zalgcznik nr 1 do OPZ 5F — Dodatkowe, poprzez wymiane 9 szt. Regulacji Zamawiajacego,
—  Zalacznik nr 9 do SWZ Oswiadczenie Wykonawcow wspalnie ubiegajacych sie o Zaméwienie,
— STWiORBD,
— STWIORBE,
— STWIORB M,
~ STWIORBP,
— STWIORBT.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze dodaje:
— STWIORB S-1,
—  STWIORB §-2,
—  Zatgcznik nr 5G do OPZ Projekt Budowlany — zmieniony i uzupeiniony w dn. 01.10.2021
—  Zalacznik do odpowiedzi 157 - Plany schematyczne stacji Warszawa Srodmiescie WKD i Komoréw

Skorygowane dokumenty Zamawiajacy udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania pod adresem:
hitp://www.wkd.com.pl w lokalizacji dedykowanej dla przedmiotowego zaméwienia.

W pozostalym zakresie postanowienia SWZ nie ulegajg zmianie.
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Zataczniki modyfikowane 01.10.2021;

Rzeczpospolita
Polskg

Specyfikacja Warunkow Zaméwienia (SWZ) — tekst jednolity
Zalacznik nr 2 do SWZ ~ Przedmiar Robét — tekst jednolity

Zalgcznik nr 4 do SWZ - Projektowane Postanowienia Umowy (Umowa) — tekst jednolity
Zalgcznik nr 1 do Umowy — Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
Zatgeznik nr 5 do SWZ - Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — tekst po zmianach w dn. 01.10.2021

Zalacznik nr 5C do OPZ w zakresie:

1)  STWIORB D - tekst jednolity
2) STWIORB E - tekst jednolity
3) STWIORB M - tekst jednolity
4) STWIORB P - tekst jednolity
5) STWIORB T - tekst jednolity
6) dodany STWiORB S-1

7) dodany STWIORB S-2

Unia Europejska
Fundusz Spdjnosci

Zatgcznik nr 5G do OPZ Projekt Budowlany — zmieniony i uzupefniony w dn. 01.10.2021
Zatacznik do odpowiedzi 157 ~ Plany schematyczne stacji Warszawa $rodmiescie WKD | Komoréw
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